

ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE DE MONTASTRUC- LA-CONSEILLÈRE

Rapport intermédiaire

01/07/2022



Rapport intermédiaire de projet

Atlas de la biodiversité communale de Montastruc-la-Conseillère			
Date de soumission du rapport	01/07/2022	Période couverte par ce rapport (période de référence)	Du 01/07/2021 au 01/07/2022 (12 mois)
Convention de subvention n°	OFB/21/0609	Durée de mise en œuvre prévue par la convention	36 mois : (07/2021 - 07/2023)
Bénéficiaire de la subvention	Montastruc-la-Conseillère		
Responsable du projet	Philippe Lalanne		
Contact	p.lalanne@mairie-montastruc.fr, 06.09.78.78.11		
Auteur(s) du rapport	Philippe, LALANNE, Mairie de Montastruc-la-Conseillère		

Coût total prévisionnel du projet (rappel)	36 200 €		
Subvention accordée par l'OFB (rappel)	28 200 €		
Montant déjà versée par l'OFB (rappel)	8 460 € (30%)		
Montant des dépenses engagées sur la période de référence (à titre indicatif)	23 200 €	Consommation budgétaire (% du coût total)	64 %

Table des matières

I.	Identification du projet	4
II.	Avancement et mise en œuvre du projet.....	5
	II.1 Rappel des actions, résultats et calendrier prévus (conformément à l'annexe 1 de la convention de subvention).....	Erreur ! Signet non défini.
	II.2 Gestion et mise en œuvre du projet sur la période de référence	5
	II.2.1 Description générale de l'avancement du projet	5
	II.2.2 Gouvernance et implication des parties prenantes	5
	II.2.3 Mise en œuvre des actions visant l'acquisition de connaissances.....	6
	II.2.4 Actions de mobilisation et sensibilisation	7
	II.2.5 Communication	7
	II.2.6 Tableau récapitulatif des actions en cours ou réalisées et résultats sur la période de référence	Erreur ! Signet non défini.
	II.3 Suite des actions prévues et perspectives post-ABC	11
	II.4 Autoévaluation	11
III.	Annexes.....	13

I. Identification du projet

Titre du projet	Atlas de la biodiversité communale de Montastruc-la-Conseillère
Période total prévue pour la mise en œuvre du projet	36 mois (du 01/07/2021 au 30/06/2023)
Contexte du projet (Rappel issu de la fiche projet en Annexe 1 de la convention)	Prendre en compte la biodiversité est une préoccupation croissante de la population, et de ce fait figure au programme de la mandature. <ul style="list-style-type: none">- Acquérir une vision plus complète de la biodiversité- Identifier les milieux à enjeux local et supra local afin de renforcer leur protection- Sensibiliser l'ensemble de la population : élus, citoyens, jeune public aux enjeux de la préservation de notre environnement
Objectifs du projet (Rappel issu de la fiche projet en Annexe 1 de la convention)	

<p>Résumé du projet (Rappel issu de la fiche projet en Annexe 1 de la convention)</p>	<p>La commune de Montastruc-la-Conseillère s'engage à la réalisation d'un ABC en mettant les moyens tant humains que matériel. Le maire Jean-Baptiste Capel et l'ensemble du Conseil Municipal souhaitent cet inventaire de faune et de flore présents sur le territoire de la commune afin d'apporter le meilleur éclairage possible pour la préservation de notre biodiversité</p>
---	--

II. Avancement et mise en œuvre du projet

II.1 Gestion et mise en œuvre du projet sur la période de référence

II.1.1 Description générale de l'avancement du projet

Préciser l'état d'avancement général du projet (contexte, territoire concerné, atteinte des objectifs, apprentissage, difficultés rencontrées...).

L'ABC est un projet communal mené par la commune de Montastruc-la-Conseillère, c'est un territoire qui regroupe des milieux variés chacun d'entre a été prospecté dans le cadre du suivi annuel. On y retrouve : des habitats de prairie sèche, bois/sous-bois, zones artificialisées, champs cultivés et quelque rares zones humides. La faune est recensée à l'aide de piège caméra, de prospections régulières, l'association N.E.O vient compléter ces inventaires sur des groupes plus spécifiques. Le recueillement des données naturalistes se réalise sans difficultés, en revanche susciter l'attrait du public se révèle plus complexe. Pour la suite il convient d'améliorer la communication en profitant de la proximité des habitants avec la biodiversité locale.

II.1.2 Gouvernance et implication des parties prenantes

Préciser le mode de gouvernance du projet (identification des parties prenantes et partenaires impliqués et de leurs rôles, implication des différents services de la collectivité permettant une transversalité du projet, composition du COPIL, organisation de réunions publiques et profils des participant.es, proposition d'actions et/ou de réorientation du projet, principales prises de décision...).

Si l'ABC est réalisé à l'échelle intercommunale: préciser les mesures et actions mises en œuvre visant à l'appropriation du projet par les collectivités infras.

Atlas de la biodiversité communale de Montastruc-la-Conseillère
intermédiaire

Rapport

Date

L'ABC est piloté par Philippe Lalanne conseiller municipal délégué à l'environnement, il est animé par Laurane Séauve (service civique ABC) et Jacques Perino (naturaliste bénévole). Le COPIL est composé des représentants de tous les partenaires de l'ABC et programme les événements à venir au travers des comités de suivi.

Nos partenaires sont les suivants :

- Associations : MJC, ASPAM, Bibliothèque municipale
- École et périscolaire : École Maternelle, École Élémentaire, LEC à travers l'Espace Jeunesse, Lycée Oustal
- Acteurs de la biodiversité : OFB, Nature En Occitanie, Arbre et Paysage d'Autun et Maison de la Biodiversité

Actuellement un COPIL a été organisé et un comité de suivi également. Le prochain comité de suivi se déroulera vers la fin d'année pour dresser un bilan des actions réalisées et une prospective des actions sur les années à venir.

II.1.3 Mise en œuvre des actions visant l'acquisition de connaissances

Préciser l'état d'avancement des actions visant l'acquisition de connaissances (compilation des données existantes, réalisation d'inventaires naturalistes, bilan des premiers résultats, modalités de partage et diffusion des données d'inventaires, réflexion autour de la valorisation et production cartographique...).

Protocole Pop Amphibiens salamandre.

Un repérage a été réalisé en février. Trois passages ont ensuite été réalisés en mars sur différents sites différents :

- Le ruisseau de Lapeyre
- Le ruisseau de Gaujac
- Le ruisseau d'en Coude

Des données opportunistes lors du protocole ont permis de noter 4 espèces d'amphibiens sur la commune (*Bufo spinosus*, *Lissotriton helveticus*, *Pelophylax sp.* *Salamandra salamandra*). Les observations réalisées lors du protocole sont en cours d'analyse.

Le compte-rendu de cet inventaire (analyse des résultats et préconisations) sera rédigé fin 2022.

Inventaires orthoptères

Un relevé entomocénotique est prévu en juillet sur la commune de Montastruc.

Les résultats de cet inventaire seront analysés fin 2022. Un compte-rendu (analyse des résultats et préconisations) sera rédigé fin 2022, début 2023.

Inventaire mollusque

Cet inventaire sera effectué début 2023. Un compte rendu de cet inventaire (analyse des résultats et préconisations) sera rédigé par la suite.

Inventaire oiseaux

Poursuite des prospections en période de nidification sur la totalité de la Commune lors de sorties ouvertes à la population. Vérification des données antérieures par de nouveaux inventaires (Laurane SEAUVE Service Civique, Jacques PERINO LPO/NEO). Saisie des données par localisation précise via NATURALIST et FAUNE FRANCE

Inventaires floristiques

Deux passages ont été effectués pour réaliser des inventaires botaniques. En avril, la flore des secteurs

Atlas de la biodiversité communale de Montastruc-la-Conseillère
intermédiaire

Rapport

Date

du bois d'en Coutelle, le Combaurigaut, le bois du ruisseau de la Tuilerie, le ruisseau de Lasserre ainsi que des prairies et des sites agricoles à proximité du quartier Bordeneuve et le bois du Ruisseau de Pastourats a été observée.

En mai, un second passage a permis de cibler les prairies et les grandes jachères de la commune.

Les données de ces inventaires seront analysées fin 2022 et un compte-rendu sera rédigé (analyse des résultats et préconisations).

Base de données

Toutes les observations inscrites dans la base de données GeoNature <https://geonature.biodiv-occitanie.fr/> sont retransmises au SINP.

Les observations naturalistes réalisées dans le cadre de l'ABC de Montastruc-la-Conseillère sont inscrites dans la base de données GeoNature, dans un jeu de données « ABC Montastruc » utilisant des UUID temporaires. Ces UUID temporaires seront modifiées pour utiliser le UUID officiel de l'ABC.

Cartographies des habitats naturels et semi-naturels et cartographie des enjeux

Une demande a été faite auprès du SINP afin de récolter les observations naturalistes sur la commune de Montastruc. Les couches cartographiques (occupation du sol, zonages, etc) ont été récupérées afin de cibler les inventaires.

Les cartographies seront réalisées début 2023 à la suite de l'analyse des inventaires réalisés en 2022.

II.1.4 Actions de mobilisation et sensibilisation

Préciser l'état d'avancement des actions visant la mobilisation et la sensibilisation des citoyen.nes aux enjeux de biodiversité (activités réalisées, public ciblé, profils des participant.es, taux de participation...).

Animations grand public

Une soirée ciné-débat « des serpents dans nos têtes » (documentaire de Cistude Nature), initialement prévue le 03 juin a été reportée à la fin de l'année afin de permettre une plus large communication sur cet événement.

Une conférence « biodiversité nocturne » suivie d'une balade nocturne est prévue le 7 octobre.

Deux autres animations grand public sont prévues pour l'année 2023.

Pour chaque animation, des flyers de communication sont réalisés.

Animations élus

La journée de sensibilisation des élus à la Trame verte et bleue initialement prévue en 2021 a été reportée à l'année 2022. Cette journée de sensibilisation sur la biodiversité est prévue à la fin de l'année 2022. Les thématiques abordées lors de cette journée seront une introduction à l'écologie, le fonctionnement des écosystèmes et la prise en compte de la biodiversité dans les documents de planification.

Une autre journée de sensibilisation est prévue en 2023.

II.1.5 Communication

Préciser les actions de communication mises en œuvre (public ciblé, partage des liens url vers les pages internet existantes...).

Nature En Occitanie valorise les actions réalisées dans le cadre de l'ABC de Montastruc sur ses réseaux sociaux (Facebook et LinkedIn) :

Atlas de la biodiversité communale de Montastruc-la-Conseillère
intermédiaire

Rapport

Date

II.1.6 Tableau récapitulatif des actions prévues et résultats

Actions prévues	Statut de réalisation	Date de début de l'action	Date de fin de l'action	Résultats des actions réalisées (Productions, bénéficiaires, diffusion des résultats...) ou résultats attendus	Apprentissage, défis ou difficultés rencontrés par l'équipe projet et principales mesures prises
<i>Inventaire amphibiens (Protocole POP Amphibiens « Salamandre »)</i>	<i>Réalisée</i>	<i>03/2022</i>	<i>04/2022</i>	<i>Analyse en cours, une synthèse sera rédigée fin 2022. Résultats attendus : état de la population de Salamandre à Montastruc. Données opportunistes a permis de recenser au moins 4 espèces d'amphibiens sur le territoire.</i>	
<i>Inventaire orthoptères</i>	<i>Prévue</i>	<i>07/2022</i>	<i>08/2022</i>	<i>Relevés terrain des espèces d'orthoptères et analyse des résultats pour connaître l'état des milieux à Montastruc. CR (analyse des résultats et préconisations) rédigé fin 2022.</i>	
<i>Inventaire oiseaux</i>	<i>Réalisée</i>	<i>07/2022</i>	<i>07/2022</i>	<i>Présence de plus de 100 espèces d'oiseaux sur le cycle</i>	<i>Problèmes de compatibilité des Systèmes d'information entre Faune France dans laquelle nous effectuons nos</i>

				<i>annuel.</i>	<i>saisies et GEONAT utilisée par NEO</i>
<i>Inventaire Mollusques</i>	<i>Prévue</i>	<i>01/2023</i>	<i>05/2023</i>	<i>Résultats attendus : état des milieux à Montastruc. Compte rendu présentant l'analyse des observations et des préconisations rédigé mi-2023.</i>	
<i>Cartographie des habitats naturels et semi-naturels</i>	<i>En cours</i>	<i>02/2022</i>	<i>06/2023</i>	<i>Analyse des inventaires floristiques. Précision du type de milieux/habitats en utilisant la typologie EUNIS (niveau 4).</i>	
<i>Cartographie des enjeux</i>	<i>Prévue</i>	<i>10/2022</i>	<i>06/2023</i>	<i>Les inventaires (protocoles et données opportunistes) permettront de faire ressortir les enjeux biodiversité du territoire. Ces analyses seront réalisées à la fin 2022.</i>	
<i>Animation grand public ciné-débat</i>	<i>Prévue</i>	<i>09/2022</i>	<i>09/2022</i>	<i>Flyer de communication</i>	
<i>Conférence biodiversité nocturne</i>	<i>Prévue</i>	<i>10/2022</i>	<i>10/2022</i>	<i>Prévue le 07 octobre, flyer de communication réalisé</i>	
<i>Formation élus et agents</i>	<i>Prévue</i>	<i>09/2022</i>	<i>10/2022</i>	<i>Sensibilisation des élus et des agents à la prise en compte de la biodiversité</i>	
<i>Autres animations grand public à réaliser par NEO</i>	<i>Prévue</i>	<i>01/2023</i>	<i>07/2023</i>	<i>Deux animations grand public sont prévues pour 2023. Des flyers de communication seront réalisés afin de diffuser l'information au plus grand nombre.</i>	

II.2 Suite des actions prévues et perspectives post-ABC

- Laurane SEAUVE en service civique a impulsé plusieurs actions en direction des adolescents (Nichoirs :EJM et Ecole Vinsonneau). Dans le cadre de la Fête de la Nature elle a également conçu un parcours découverte dans le centre bourg via l'application Explorama, et elle vient d'achever la réalisation de panneaux pédagogiques qui seront installés sur le parcours du GR 46 qui traverse la Commune, en partenariat avec la Communauté des Communes des Coteaux du Girou.

C'est avec cette dernière que nous entendons également améliorer notre communication autour des manifestations à venir.

- L'été sera consacré au montage des enregistrements effectués sur les pièges photographiques utilisés depuis 1 an, en vue d'une projection publique à l'automne auprès des scolaires mais également à destination du Grand Public.
- Programme replantation d'une haie sur l'Esplanade Saint Père Pescador avec Arbres et Paysages d'Autan, présenté aux agents communaux au cours de la journée de Formation du 24 Juin 2022
- Participation à la manifestation « Arbre en texte » organisée par la Bibliothèque Municipale. Gestion de l'exposition

Itinérante sur les arbres remarquables de la Haute Garonne prêtée par A.P.A pendant le mois d'Octobre

II.3 Autoévaluation

Préciser les indicateurs d'évaluation du projet élaborés afin de mesurer l'atteinte des objectifs fixés et les résultats de l'autoévaluation réalisée concernant la mise en œuvre du projet sur la période de référence.

- Implication des élus : faible participation aux sorties terrain réservées aux élus. Absence de représentation à la conférence sur la biodiversité.
- Partenariat régulier avec l'Ecole Vinsonneau, le lycée LOUSTAL et surtout l'Espace jeunesse Montastruc.
- Une action de partenariat avec CINE STAR : projection de « la panthère des Neiges » suivi d'un débat
- Une action avec la MJC (Atelier Terre pour la fabrication de nids artificiels pour les hirondelles)
- Absence de partenariat avec le collège G.BRASSENS, et l'Ecole Ste THERESE.
- Participation aux inventaires amphibiens et botaniques conduits par N.E.O appréciée de nos bénévoles investis dans l'ABC.
- Les sorties terrain ouvertes à l'ensemble de la population depuis le mois d'Avril ont connu une affluence irrégulière en raison d'un printemps pluvieux et peut être d'un engouement moindre ? Par contre les trois sorties nocturnes ont affiché complet.

III. Annexes