RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

OFB
OFFICE FRANÇAIS DE LA BIODIVERSITÉ

ATLAS DE LA BIODIVERSITE COMMUNALE DE PONT DE MONTVERT - SUD MONT LOZERE

Rapport final

PONT DE MONTVERT SUD MONT LOZÈRE

25/08/2022

Rapport final de projet

Atlas de la biodiversité communale de Pont de Montvert - Sud Mont Lozère			
Date de soumission du rapport	26/08/2022	**Période de mise en œuvre du projet**	Du 27/11/2017 au 26/08/2022
Convention de subvention n°	OFB/22/0059		
Bénéficiaire de la subvention		Pont de Montvert – Sud Mont Lozère	
Responsable du projet		Emilie REYDON – Secrétaire Générale	
Contact		Services.Administratifs@mairiepontdemontvert.fr 04.34.09.06.11	
Auteur(s) du rapport		Emilie REYDON, Pont de Montvert – Sud Mont Lozère	

Coût total prévisionnel du projet (rappel)	40 000 €		
Subvention accordée par l'OFB (rappel)	32 000 €		
Montant total des dépenses engagées (à titre indicatif)	33 939.91 €	**Consommation budgétaire** (% du coût total prévisionnel)	84.85 %

Table des matières

I. Identification du projet 4

II. Retour sur la mise en œuvre du projet 8

II.1 Gestion et mise en œuvre du projet 8

II.1.1 Description générale du projet 8

II.1.2 Gouvernance et implication des parties prenantes 8

II.1.3 Mise en œuvre des actions visant l'acquisition de connaissances 9

II.1.4 Actions de mobilisation et sensibilisation 9

II.1.5 Communication 10

II.1.6 Tableau récapitulatif des actions réalisées et résultats 11

II.2 Perspectives post-ABC 13

II.3 Autoévaluation 13

III. Livrables produits 14

IV. Annexes 15

I. Identification du projet

Titre du projet	Atlas de la biodiversité communale de Pont de Montvert – Sud Mont Lozère
Période totale de mise en œuvre du projet	57 mois (du 27/11/2017 au 26/08/2022)
Contexte du projet (Rappel issu de la fiche projet en Annexe 1 de la convention)	Nom de la commune : PONT DE MONTVERT- SUD MONT LOZERE Code postal :48 220 Région administrative : Occitanie Superficie de la commune : 16 700 ha Nombre d'habitants :593 La grande majorité de la commune est en cœur de Parc national des Cévennes. La collectivité est adhérente à sa charte et a été candidate pour démarrer, avec l'appui de son établissement public, un atlas de la biodiversité communale.
Objectifs du projet (Rappel issu de la fiche projet en Annexe 1 de la convention)	Les objectifs de cet ABC pour la commune et le Parc national des Cévennes sont de disposer et de partager une information naturaliste sur la commune qui permette d'intégrer les enjeux de biodiversité aux actions et politiques communales ; de favoriser la compréhension et l'appropriation des enjeux de biodiversité par les élus, les équipes techniques, les acteurs locaux et les habitants et d'impliquer les acteurs locaux et habitants dans la construction de pistes d'actions locales, notamment communales, en faveur de la biodiversité.
Résumé du projet (Rappel issu de la fiche projet en Annexe 1 de la convention)	Lancement de la démarche et création d'un comité de suivi communal Un comité de suivi communal composé d'élus, habitants et acteurs locaux a été créé dès le début de la démarche, sa composition a été définie par la commune avec l'appui du Parc national. Il a pour rôle de : - suivre et adapter la démarche, - coordonner et susciter la mutualisation des moyens, - relayer l'information et participer aux animations et sorties, - construire le diagnostic et la hiérarchisation des enjeux, - établir les pistes de propositions d'actions. Il se réunit une première fois en avril 2018 : pour prendre connaissance de la démarche, de la première synthèse des connaissances, et pour examiner le programme des inventaires et animations printemps-été 2018. Il devrait à minima se réunir à trois reprises :

	- automne/hiver 2018: bilan année 1 et organisation année 2 (connaissance et animations) - fin 2019 diagnostic des enjeux et propositions d'action - fin été 2022 au plus tard : finalisation et validation des rendus Ces réunions seront organisées par la commune qui se chargera notamment d'adresser les invitations et de mobiliser les participants. Elles sont préparées et co-animées par la commune et le Parc national. « Animation de la démarche : communication Tout au long de la démarche, l'établissement et la commune assureront une communication dynamique et régulière via leurs outils respectifs (sites internet, journaux, panneaux d'affichages, distribution 'boîtes aux lettres, communiqués de presse...). Une page internet de présentation des ABC a été mise en place sur le site internet du Parc et un espace sera dédié à la commune (https://www.cevennes-parcnational.fr/fr/des-actions/accompagner-le-developpement-durable-du-territoire/appui-la-realisation-datlas-de-la-0). Un visuel commun à tous les ABC, mais adaptable à chaque commune, a été créé par le PNC pour les plaquettes, affiches et flyers. Une plaquette de présentation de la démarche et des inventaires et animations des années 2018 et 2019, reprenant ce visuel, seront diffusées aux habitants par la commune. Lancement de la démarche et animations à destination des habitants La sensibilisation et la participation des habitants sont des objectifs majeurs de la démarche. Une animation de lancement sera organisée en mai 2018. Cette animation permettra de les informer de la démarche et de leur présenter les premiers éléments de connaissance sur le patrimoine naturel communal. Des animations et opérations de mobilisation citoyenne seront programmées de manière régulière. Elles seront réalisées par le Parc national ou par des partenaires / prestataires selon les disponibilités et thématiques retenues en lien avec le comité de suivi communal. Elles permettront de sensibiliser les habitants aux milieux et espèces qui les entourent et aux actions pour les préserver et les favoriser. Les entrées choisies pour aborder la biodiversité locale devront être très variables afin de toucher une large palette de personnes (sorties nature, inventaires participatifs, ateliers de fabrication de nichoirs ou d'entretien/restauration de sites, ateliers d'écriture ou de photos, soirées jeux, ateliers de cuisine sauvage...). Le choix des actions et des partenaires ou prestataires retenus sera fait conjointement par la commune et le Parc national.

	Enfin, dès l'été 2018, les habitants et partenaires sont invités à participer aux inventaires de terrain réalisés par le Parc national, chaque fois que cela sera possible techniquement. Ils pourront parfois assister à une restitution des résultats à l'issue du terrain. Ces inventaires ou leurs restitutions seront l'occasion d'échanger sur les espèces rencontrées mais aussi de présenter la démarche scientifique de collecte de données. Un bilan de la participation et du déroulement sera effectué fin 2018 pour adapter et reconduire le dispositif en 2019. Animation de la démarche : public « scolaires » Un volet d'animation scolaire est également prévu. Les objectifs seront les mêmes que pour les habitants : sensibilisation à la biodiversité ordinaire et remarquable de la commune, sensibilisation à une démarche scientifique de collecte de données naturalistes. Les interventions prévues seront notamment réalisées par des partenaires ou prestataires. L'organisation de ce volet scolaire sera réalisée conjointement par les enseignants, la commune et le Parc national. 3. Réalisation du diagnostic Au-delà de l'étude d'au moins trois groupes taxonomiques, détaillés dans la partie 1 « exploitation des données existantes et stratégie d'inventaire », la réalisation d'une cartographie simplifiée des trames et de l'occupation du sol (ou des végétations) de la commune ainsi qu'une cartographie des enjeux sera confiée à un partenaire ou un prestataire fin 2019. Le choix des partenaires ou prestataires retenus pour la réaliser sera fait conjointement par la commune et le Parc national des Cévennes. La synthèse et l'analyse des résultats de cette étude (liste des espèces et milieux recensés, espèces et milieux à enjeux et préconisations pour leur préservation, cartographie des trames et de l'occupation du sol/ou des végétations de la commune, cartographie des enjeux) sera effectuée par le Parc national des Cévennes et restituée en comité de suivi communal. La liste des propositions d'actions locales en faveur de la biodiversité, en particulier communales, identifiées tout au long de la démarche sera également examinée en comité de suivi communal. 4, Restitution des résultats La totalité des nouvelles données collectées dans le cadre de la démarche sera transmise au SINP par le Parc national des Cévennes. A l'issue de l'ABC l'ensemble des documents produits ainsi qu'une cartographie seront accessibles sur la page internet de l'ABC de la commune du site internet du Parc. Seront en particulier disponibles :

	- Les cartographies réalisées durant la démarche et notamment la cartographie des milieux et celle des enjeux. - Les listes des espèces et des habitats connus ; les espèces découvertes et redécouvertes, invasives seront signalées. - Les éventuelles galeries photos : animations, concours facebook... - Un document synthétique présentant la démarche, les animations, les résultats, les enjeux et les pistes d'actions proposées. - Par ailleurs la cartographie dynamique des observations faune et a été déployé durant la réalisation de notre ABC. https://biodiv.cevennes-parcnational.fr/commune/48116 Ce mode de restitution constituera un outil pour l'après-ABC même s'il concernera également les communes n'ayant pas encore réalisé ce type de démarche. Le document synthétique sera fourni en version papier à l'ensemble des élus du conseil municipal et aux membres du comité de suivi communal. La présentation des résultats et propositions post-ABC, élaborés avec la commune, fera l'objet d'une restitution orale auprès de la population. Les documents produits seront réalisés par le Parc national et les partenaires ou prestataires, ils seront validés par la commune et le Parc national après avis du comité de suivi communal.

II. Retour sur la mise en œuvre du projet

II.1 Gestion et mise en œuvre du projet

II.1.1 Description générale du projet

L'ABC a été lancé en 2017 dans le cadre d'un appel à candidature porté par le parc national des cévennes. Le Pont de Montvert – Sud Mont Lozère a été sélectionnée. Nous sommes une très grande commune dont la majorité du territoire se situe en zone cœur du parc national des cévennes. Le projet visait à compléter la connaissance, déjà très étendue, de la biodiversité de la commune mais également à sensibiliser les habitants à la richesse de la nature qui les entoure.
Il s'est avéré assez compliqué pour le secrétariat d'animer l'ABC communal. Cela demande une charge de travail et des compétences qui avaient été mal anticipé. De plus, le changement de municipalité au cours de la troisième année de l'ABC et la pandémie de COVID ont rendu le suivi du projet assez chaotique. Il s'est ensuite avérée que le prestataire a qui avait été confié la rédaction du document final n'avait pas les moyens humains de réaliser cette prestation dans les délais impartis. Tout ceci a rendu la gestion de ce projet plus compliquée que prévu et nous n'avons pas eu les moyens de finir à temps.
Au cours des 5 années sur lesquelles notre ABC s'est étalé, nous avons appris à travailler en plus étroite collaboration avec le PNC et l'Office de tourisme pour profiter des compétences extérieures à la mairie pouvant nous accompagner et nous épauler dans ce projet.
Les animations ont rencontré un franc succès et cette partie a été très satisfaisante pour toutes les parties concernées.

Nous pensons qu'il faut porter une attention particulière à la capacité, réelle, des communes et des partenaires à porter des projets d'une telle ampleur que ce soit en termes de technicité ou de temps de travail. Un ABC justifie la présence d'une personne à temps complet sur le dossier, au minimum durant les deux premières années, ou nécessite de nombreux partenaires présents sur le territoire et disponibles.

II.1.2 Gouvernance et implication des parties prenantes

Le Conseil municipal a décidé de se lancer dans le programme via délibération du 14 septembre 2017. A cette occasion, Matthias Cornevaux (conseiller municipal) a été chargé du pilotage du dit projet. Une première réunion « plénière » a été organisée le 21 mars 2018. Cette réunion visait la constitution d'un « comité de pilotage » (copil) associant les acteurs intéressés dans le projet. Pour ce faire, la commune avait invité la quasi-totalité des associations de son territoire, ainsi que quelques « personnes ressources » identifiées en amont (naturalistes amateurs éclairés principalement). Ce COPIL (qui a réuni 19 personnes) a eu pour mission de compiler les propositions d'actions émanant de tous les acteurs sans distinction de finalité. C'est-à-dire que les actions destinées à réaliser des inventaires pros, et que celles destinées à sensibiliser le public ont été collectées à ce moment-là. Un groupe de travail plus restreint rassemblant un représentant du REEL 48, deux du PNC et la mairie a ensuite classé et priorisé ces propositions pour pouvoir sortir un programme d'actions prenant place
dès 2018.
Une fois ce programme établi, une graphiste a été engagée pour réaliser les supports de communication que la commune s'est ensuite chargée de diffuser.
Un copil a été organisé en fin d'année pour réaliser le bilan et préparer la saison 2019. C'est, cependant, le groupe de travail qui a réalisé cette année la collecte de propositions d'animations et a ensuite établi le

programme 2019.
Un nouveau copil a été organisé début 2020. Malheureusement le programme prévu cette année-là, n'a pu se dérouler comme prévu à cause du covid.
Finalement une consultation a été réalisé en septembre 2020 pour recruter un prestataire pour la rédaction du document final. L'ALEPE a été la seule entité à faire une proposition. Malheureusement des problèmes internes à l'association ont causé un retard important dans leur mission.
Ce n'est qu'en 2022, après plusieurs copils supplémentaires, qu'une journée collaborative a été organisée (ouverte au public) pour travailler sur des actions.
Les actions ont ensuite été validées par le conseil municipal en séance du 11 juillet 2022.
Le document final a été rendu par l'ALEPE le 25 août 2022. Il reste à le faire approuver par le conseil municipal puis à en organiser la restitution et la diffusion.

II.1.3 Mise en œuvre des actions visant l'acquisition de connaissances

Des inventaires ont été réalisés sur notre territoire. Etant une commune en zone cœur de parc national depuis la création de ce dernier, nous possédions déjà de nombreuses données. Pour autant, les inventaires réalisés ont permis plus de 5000 nouvelles observations (faune et flore confondues) et ce sont 288 nouvelles espèces (et taxons) qui ont été contactées durant ces inventaires durant les deux années déjà écoulées.
Vous en trouverez le détail dans les fichiers joints.
La totalité des observations a été communiquée au Système d'Information sur la Nature et les Paysages par le PNC.

II.1.4 Actions de mobilisation et sensibilisation

Actions 2018

Durant l'année 2018, 13 animations ont été organisées à destination du public. Une animation a été annulée en raison de la météo et il n'a pas été possible de la programmer à nouveau. 177 personnes ont participé à ces animations.
Le budget de ces animations, totalement pris en charge par la mairie, représente 1875 € auxquels doivent être rajoutés les frais de bouche des soirées d'ouverture et de fermeture de la saison d'animation ainsi que les frais de communication (voir annexe budget).
En plus de ces animations, plusieurs sorties à destination d'inventaire ont été réalisées par les agents du parc national des cévennes.
Nous avons un peu été déçus par la fréquentation des animations. Lors du bilan de fin d'année nous avons décidé de modifier la com de manière à mieux cibler les animation en terme de date (mercredi, vacances scolaires..) et de cible (plus familiales)

Actions 2019

Durant l'année 2019 ce sont 20 animations qui ont été proposées à la population. Cette année, nous avons revu notre méthode de communication et de réservation en confiant ces dernières à l'office de tourisme.
Ce sont ainsi 227 personnes qui ont participé aux animations.
Le budget de ces animations pris en charge par la mairie représente 3 358.80 € auxquels doivent être rajoutés les frais de bouche des soirées d'ouverture et de fermeture de la saison d'animation ainsi que les frais de communication (voir annexe budget).

En plus de ces animations, plusieurs sorties à destination d'inventaire ont été réalisées par les agents du parc national des cévennes, l'association de chasse de Saint Maurice / St Frezal et l'ALEPE pour un budget de 3 360 €.
Nous tenons à souligner l'engagement des associations locales, du parc national des cévennes, de l'ONF et de particuliers passionnés qui ont offert leur temps et leurs compétences à la commune sans demander de contreparties financières ce qui nous a permis d'offrir un panel très large d'animations tout en limitant les coûts.

Animations scolaires

En plus des animations à destination du grand public, des animations scolaires ont eu lieu à l'école primaire du village durant l'année scolaire 2018/2019.
Ces animations ont été assurées par des professionnels du Parc National des Cévennes et ont eu lieu durant le temps scolaire dans le cadre d'un projet éducatif bâti en partenariat avec les institutrices.
Trois thèmes ont été choisis, chacun destiné à une tranche d'âge particulière. Les tout petits (petite et moyenne section maternelle) ont ainsi travaillé sur les petites bêtes et ont notamment élevé des escargots dans leur classe, les moyens (grande section maternelle, CP et CEI) sur les oiseaux et les grands (CE2, CM1 et CM2) sur les tourbières
52 enfants ont bénéficié de ces animations. Un petit livret (voir pièce jointe) a été réalisé par l'enseignante du service éducatif du parc national, reprenant des photos et des témoignages d'enfants recueillis lors de ces animations.
Le travail des grands sur les tourbières a donné lieu à une exposition pilotée par la DDT et les chargés de mission Natura 2000, L'exposition devait être présente au Pont de Montvert en 2020 mais l'itinérance a été suspendue en raison du Covid. Nous œuvrons actuellement pour son retour lors de l'année scolaire 2022-2023.

II.1.5 Communication

En 2018 et 2019 la commune a réalisé une plaquette présentant les animations de l'année. Ces livrets ont été mis à la disposition du public dans plusieurs endroits stratégiques (office de tourisme, mairie, école, bibliothèque…)
L'office de tourisme s'est chargé de la communication 2019 en ce qui concerne les animations, il a également pris en main le suivi des inscriptions.
Des affiches ont également été faites et diffusées (newsletter, page facebook (https://www.facebook.com/Pont-de-Montvert-Sud-Mont-Loz%C3%A8re-782129725206106/) de la commune, office de tourisme, affichage dans les villages…) pour annoncer les journées de lancement et de clôture des deux années.
En 2019, des bâches ont été créées pour promouvoir l'ABC. Sur chacune (6) se trouvait une aquarelle représentant une espèce remarquable présente sur la commune. Les aquarelles originales ont été gagnées par les participants aux animations au moyen d'un tirage au sort réalisé lors de la soirée de clôture 2019.
Tout au long de ces années et toujours maintenant, les habitants ont été invités à participer au groupe « ABC photo mystère » (https://www.facebook.com/groups/315540165635844) sur lequel ils pouvaient partager des photos de leurs observations faune/flores et ainsi obtenir des renseignements (identification etc). Ces observations ont ensuite été intégrées dans les bases de données du parc national des cévennes.

II.1.6 Tableau récapitulatif des actions réalisées et résultats

Actions réalisées	Date de début de l'action	Date de fin de l'action	Résultats des actions réalisées (Productions, bénéficiaires, diffusion des résultats…)	Apprentissages, défis ou difficultés rencontrés par l'équipe projet et principales mesures prises	Evaluation de l'atteinte des objectifs fixés (Entièrement atteint, partiellement atteint, non atteint)	Ce qui est projeté dans la continuité de l'action
Animations à l'adresse du public-2018	01/05/2018	20/12/2018	177 personnes bénéficiaires des animations La journée de clôture a particulièrement bien marché (format : restitution vivante, spectacle et apéritif)	Très compliqué de suivre les inscriptions, la com etc des animations. Des difficultés à mobiliser les animateurs une fois les devis signés. Certaines factures ne sont jamais parvenues en mairie.	Partiellement atteint	
Inventaire experts-2018/2019	01/05/2018	20/12/2019	Très satisfaisants : 1779 de nouvelles observations faune, et 78 nouvelles espèces identifiées sur la commune. 3232 nouvelles observations flore et 210 nouvelles espèces.		Totalement atteint	Mise en ligne sur le site : biodiversite.cevennes-parcnational.fr
Animations à l'adresse du public-2019	01/05/2019	20/12/2019	277 personnes bénéficiaires des animations Succès confirmé	La gestion de la communication et des inscriptions aux animations a	Objectif atteint	

			pour les journées d'ouverture et de clôture	été réalisée par l'office de tourisme ce qui a permis une efficacité bien supérieure.		
Rédaction de l'ABC par un prestataire	01/02/2021	25/08/2022	Atlas écrit.	Partiellement atteint : le prestataire avait grandement surestimé ses capacités à produire le document dans les temps (la mission a duré 18 mois au lieu des 8 mois contractuels) ce qui nous a empêché de programmer la fête de clôture de l'abc fin 2021 comme initialement prévu. De plus le document est brut et nous n'avons plus de crédit pour en faire un ouvrage accessible et agréable à prendre en main.	Partiellement atteint	

II.2 Perspectives post-ABC

Nous sommes actuellement en réflexion pour candidater aux TEN en 2023 ou 2024. Une association naturaliste semble en cours de création sur le territoire de la commune.

II.3 Autoévaluation

Préciser si des indicateurs d'évaluation du projet ont été élaborés afin de mesurer l'atteinte des objectifs fixés et les résultats de l'autoévaluation réalisée concernant la mise en œuvre du projet sur la période de référence.

EFFICACITE – au regard des résultats proposés pour le financement					
	Très satisfaisante	Les résultats visés par le financement ont été entièrement atteints.			
X	**Satisfaisante**	**Les résultats visés par le financement ont été globalement atteints.**			
	Insuffisante	Les résultats visés par le financement n'ont été que partiellement atteints			
EFFICIENCE – au regard de l'emploi des fonds					
	Très satisfaisante	Les fonds ont été utilisés comme prévu.			
X	**Satisfaisante**	**L'emploi des fonds s'est légèrement écarté des prévisions (moins de 20 % du montant du financement).**			
		X	**Sous-dépense**		Dépense excédentaire
	Insuffisante	L'emploi des fonds s'est fortement écarté des prévisions (plus de de 20 % du montant du financement).			
			Sous-dépense		Dépense excédentaire
PERTINENCE – au regard de la valeur ajoutée					
X	**Très satisfaisante**	**La plupart des activités ont apporté une valeur ajoutée importante au projet.**			
	Satisfaisante	Les activités ont complété d'autres efforts et apporté une certaine valeur ajoutée.			
	Insuffisante	Les résultats attendus auraient pu être, ou ont été, atteints par des moyens autres que ceux initialement prévus.			
JUSTIFICATION					

III. Livrables produits

Préciser la liste des livrables produits dans le cadre du projet, leur accessibilité, modalités de diffusion et le public cible.

Livrable	**Nature du livrable** (plaquette, tableau, rapport…)	**Accès à la ressource** (lien, nom du fichier transmis…)	**Modalités de diffusion** (interne, externe…)	**Public(s) cible(s)** (services de la collectivités, élus, OFB, grand public, scolaires…)
Flyer juin juillet 2018	Flyer	Présent dans le dossier we transfert	externe	Tout public
Programme 2019	Plaquette	Présent dans le dossier we transfert	externe	Tout public
Flyer juillet aout septembre 2018 programme	Flyer	Présent dans le dossier we transfert	externe	Tout public
Bâches naturalistes	Bâches	Présent dans le dossier we transfert	externe	Tout public
Livret scolaire	Livret	Présent dans le dossier we transfert	externe	scolaires
ATLAS	Livre ?	Présent dans le dossier we transfert		inconnu
Point abc	Ppt de support pour introduire la présentation des actions au vote du conseil	Présent dans le dossier we transfert	Interne	élus
Affiches	Affiches	Présent dans le dossier we transfert	Externe	Tout public

IV. Annexes

- Tableau récapitulatif des animations 2018
- Tableau récapitulatif des animations 2019
- Tableau récapitulatif des animations scolaires
- Tableau récapitulatif des inventaires experts
- Suivi des dépenses
- Factures
- Livret réalisé lors des animations scolaires
- Tableau récapitulatif des observations réalisés lors des inventaires
- Tableau récapitulatif des espèces connues sur le territoire de la commune
- Pièces graphiques – supports de communication
- Rapport final rédigé par l'ALEPE