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Atlas de la biodiversité communale Vallée de la Dordogne 

BILAN FINAL – PERIODE 2019-2022 

 

Le présent document fait état du bilan du projet d’Atlas de la biodiversité communale Vallée de la 
Dordogne, mené sur quatre communes situées dans l’aire centrale de la Réserve de biosphère UNESCO 
du bassin de la Dordogne entre 2019 et 2022. 
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1. Rappel du contexte 
Le contexte du projet est détaillé dans la Fiche projet jointe en annexe de la convention signée le 8 octobre 2019 
entre l’Office français de la biodiversité et EPIDOR. 

Un projet groupé d’ABC sur quatre communes situées dans la Réserve de biosphère UNESCO 
Quatre communes du bassin de la Dordogne, issues de quatre départements différents, se sont 
associées autour d’EPIDOR pour proposer une candidature collective à l’Appel à Manifestation d’Intérêt 
sur les Atlas de la biodiversité Communale, lancé par l’Agence Française pour la Biodiversité (ex OFB) en 
2018. 

Les communes d’Argentat-sur-Dordogne (Corrèze), de Floirac (Lot), de Carsac-Aillac (Dordogne) et de 
Saint-Avit-Saint-Nazaire (Gironde) sont situées au cœur de la Réserve de biosphère du bassin de la 
Dordogne, désignée par l’UNESCO au titre de son programme scientifique « Man and Biosphere ». 
Argentat-sur-Dordogne, Floirac et Carsac-Aillac sont concernées par les trois zones qui constituent la 
Réserve de biosphère (aire centrale, zone tampon et aire de transition). Ces trois communes sont 
représentatives des quelques 90 communes de la vallée de la Dordogne qui appartiennent à l’aire 
centrale. La commune de Saint-Avit-Saint-Nazaire est située dans la partie aval de la vallée de la 
Dordogne, à l’extrémité de l’aire centrale s’arrêtant sur la commune de Saint-Pierre-d’Eyraud. La 
commune de Saint-Avit-Saint-Nazaire s’étend uniquement sur la zone tampon et l’aire de transition de 
la Réserve de biosphère. 

Ces quatre communes sont par ailleurs bien représentatives des types de milieux et des espèces 
faunistiques et floristiques que l’on peut observer dans l’ensemble de la moyenne vallée de la Dordogne. 

Une organisation avec un double objectif : accompagner les communes dans la mise en 
œuvre et créer une dynamique au sein de la Réserve de biosphère UNESCO 
Des communes qui souhaitent acquérir de la connaissance et valoriser leur patrimoine naturel 

Les quatre communes qui participent à ce projet groupé d’ABC ont souhaité faire de la protection de 
leur environnement et de la mise en valeur de la biodiversité un vecteur important du développement 
de leur territoire. Pour ces communes à dominante rurale, la richesse et la qualité de leur patrimoine 
naturel permet la structuration d’un tourisme vert, connecté à la rivière et aux milieux aquatiques, et 
occupent ainsi une place importante dans leur économie. 

Conscients que la richesse écologique de leur territoire est un de leur principal atout, les élus des quatre 
collectivités ont fait le constat d’une insuffisance de connaissance en matière de biodiversité. A travers 
la démarche d’ABC, les communes ont souhaité disposer d’éléments de connaissance leur permettant 
à la fois de préserver leur patrimoine naturel et de mieux le valoriser auprès des acteurs du territoire, 
des habitants et des visiteurs. 

Les ABC permettaient à chacune des communes de : 

• Acquérir, renforcer et vulgariser les connaissances sur la biodiversité ; 
• Favoriser la compréhension et l’appropriation des enjeux propres à la biodiversité par 

l’ensemble des acteurs locaux du territoire ; 
• Mobiliser et impliquer les acteurs locaux, en particulier les citoyens et les scolaires, à travers 

des programmes participatifs ; 
• Faciliter des politiques communales qui prennent en compte la biodiversité et intégrer dans les 

actions et stratégies développées sur le territoire les enjeux qui s’y rapportent (en particulier 
les démarches d'aménagement et de gestion). 
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Une organisation pensée pour renforcer l’action des communes 

Le projet groupé d’ABC a été pensé pour mutualiser les moyens et permettre d’appliquer une 
méthodologie commune qui se décline de façon adaptée aux spécificités de chacune des quatre 
collectivités. 

Cette méthodologie repose sur trois piliers : 

- Une coordination globale assurée par EPIDOR 

EPIDOR est le « porteur de projet » de l’opération et l’interlocuteur de l’OFB. Il assure la coordination 
globale du projet et accompagne les communes (aspects méthodologique, administratif, financier et de 
communication) dans les différentes étapes de réalisation et d’animation de leurs ABC. 

Cet accompagnement doit à la fois faciliter la compréhension globale de la démarche mais surtout 
optimiser et renforcer les actions d’animation qui seront menées par les élus eux-mêmes. EPIDOR se 
positionne en tant qu’accompagnateur et facilitateur de la mise en œuvre de l’ABC mais c’est aux 
représentants de la commune de faire vivre la démarche auprès de leurs administrés. 

- La mise en œuvre des ABC assurée par les quatre communes, en lien avec les forces vives de 
leurs territoires (associations, bénévoles, experts…) 

Pour que les ABC soient un succès et perdurent au-delà du lancement de la démarche, une forte 
implication des acteurs des communes est nécessaire. Les élus des quatre communes participantes se 
positionnent ainsi au premier rang de la mise en œuvre de la démarche. 

Chacune des communes a désigné un élu référent au sein du Conseil municipal qui anime et suit, avec 
le soutien d’EPIDOR, la mise en œuvre de l’ABC sur son territoire. 

Chaque commune mobilise également des moyens humains et logistiques (mise à disposition de salle, 
courrier d’invitation…) afin d’assurer la mobilisation des habitants et des associations locales dans la 
démarche. 

- Un soutien en ingénierie assurée en prestation par Limousin Nature Environnement (LNE) 

A la suite d’une procédure de marché public, LNE a été recruté en tant que prestataire en avril 2019. 

LNE vient en appui aux communes et au « porteur de projet » (EPIDOR) pour la mise en œuvre des ABC. 
Il met ses compétences au service de l’organisation et de la réalisation des inventaires experts, des 
programmes de science participative et des programmes pédagogiques pour chacune des quatre 
communes. Il est également chargé de piloter la réalisation du document d’Atlas de la biodiversité 
communale comprenant des préconisations pour la suite de la démarche ABC et la préservation de la 
biodiversité. 

Un projet construit comme un tremplin pour une dynamique de vallée 

En plus de permettre des économies d’échelles, ce projet groupé d’ABC vise à développer et éprouver 
des méthodes de travail qui seront reproductibles sur le reste du bassin de la Dordogne. Les Atlas qui 
seront produits pour chacune des quatre communes participantes auront ainsi valeur d’exemple pour 
les autres communes du bassin de la Dordogne. 

Cette démarche groupée d’ABC représente une réelle opportunité pour mettre la préservation et la 
valorisation de la biodiversité au centre de l’action des communes de la Réserve de biosphère du bassin 
de la Dordogne. 

En associant quatre communes riveraines de la Dordogne et de son principal affluent, de taille différente 
et issues de quatre départements différents, nous disposons d’un panel représentatif des communes 
de la vallée de la Dordogne. Une représentativité qui s’avère intéressante pour l’organisation des 
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retours d’expérience en direction des autres communes riveraines de la Dordogne présentant souvent 
des milieux et des espèces identiques. 

A la suite de ces ABC, il est envisagé de valoriser ce projet collectif et de s’appuyer sur les démarches 
individuelles des communes pour mobiliser les autres collectivités du bassin de la Dordogne autour des 
enjeux liés à la biodiversité. Même si l’ensemble des communes du bassin sera sensibilisé sur les ABC, 
les communes riveraines de la Dordogne seront ciblées prioritairement par les retours d’expérience. En 
effet, ces dernières appartiennent à l’aire centrale de la Réserve de biosphère, qui est considérée selon 
les critères de l’UNESCO comme une zone privilégiée pour la conservation des paysages, des 
écosystèmes, des espèces et de la diversité génétique. 

2. Rappel de l’objectif et des grandes étapes du projet groupé d’ABC Vallée 
de la Dordogne 

Milieux et groupes taxonomiques étudiés 
Le projet d’ABC Vallée de la Dordogne concerne l’ensemble de la biodiversité mais il a ciblé 
particulièrement les milieux aquatiques et humides ; l’eau étant omniprésente au sein des communes 
qui ont participé à ce projet collectif. 

En plus de l’étude globale sur la biodiversité communale et du travail approfondi sur les milieux 
aquatiques, le projet s’est intéressé en particulier à trois groupes taxonomiques : les odonates ; les 
amphibiens et les oiseaux. Ces groupes taxonomiques sont à la fois intégrateurs (bio-indicateurs), plus 
ou moins inféodés à l’eau, accessibles pour le grand public et offrent l’avantage de pouvoir être assez 
aisément observables dans le cadre de démarches de science participative. 

Programme d’actions de l’ABC Vallée de la Dordogne (2019-2022) 
Les actions du programme de l’ABC Vallée de la Dordogne s’inscrivaient dans cinq grandes étapes : 

• Coordination et accompagnement de la commune (CAC) 

• Diagnostic écologique (DE) 

• Information, médiation et mobilisation des habitants et acteurs de la commune (IMM) 

• Outils et démarches de communication de la commune (ODCC) 

• Démarches et outils de diffusion d’expérience (DODE) 

Tout au long de la démarche, ces étapes se sont déclinées en actions concrètes, pour chacune des 
quatre communes : 

1. La réalisation d’un diagnostic écologique pour chacun des quatre territoires communaux 
(appartient à l’étape DE) 

2. La mise en place d’un programme de science participative à destination des citoyens souhaitant 
s’investir concrètement pour produire ou collecter des données susceptibles d’enrichir l’ABC 
(DE, IMM) 

3. La mise en place d’un programme pédagogique à destination des scolaires en partenariat avec 
la collectivité et les représentants de l’éducation nationale (référent science, conseiller 
pédagogique) (IMM) 

4. L’interprétation des données et cartographie des enjeux (DE, IMM) 

5. La réalisation d’un Atlas pour chacune des communes (DE) 
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6. L’élaboration de premières orientations/recommandations pour la gestion du territoire 
communal (vers un plan d’action communal pour la biodiversité) et définition des suivis post-
ABC à prévoir (DE, IMM, CAC, DODE) 

7. Réalisation de supports de communication sur la démarche (articles sur sites internet, revue de 
presse, plaquette, panneau d’information) (ODCC) 

8. Réalisation d’un film pédagogique sur les ABC (DODE) 

9. Organisation de journées de retours d’expériences à destination des élus, pour chacun des 
quatre départements concernés par le projet d’ABC (DODE) 

 

Figure 1. Tableau de synthèse présentant les étapes, les résultats attendus et le calendrier prévisionnel de l’ABC sur la période 
2019-2022, tel que revu suite à l’avenant signé avec l’OFB 

N° Etapes/Résultats Résultats prévus 
Date de 
début 

de 
l’action 

Date de 
fin de 

l’action 

Coordination et 
accompagnement de la 
commune (CAC) 
Etape N°1 
Réunion de présentation et de 
cadrage avec le conseil 
municipal 

CAC 
Résultat N°1 
Présentation au Conseil municipal des grandes 
étapes de la démarche 
Définition avec le conseil municipal d’un comité 
local de suivi. 

Janvier 
2019 

Janvier 
2019 

Diagnostic écologique (DE) 
Etape N°1 
Analyse de la bibliographie et 
exploitation des données 
existantes 

Diagnostic écologique 
Résultat N°1 
Liste des espèces et habitats recensés, premier 
travail de cartographie communale présentant les 
différents zonages de protection existants et les 
différentes zones de répartition des habitats 
naturels et des espèces 

Janvier 
2019 

Octobre 
2019 

DE 
Etape N°2 
Réalisation des campagnes 
d’inventaire de terrain 

DE 
Résultat N°2 
Meilleure connaissance et mise à jour des 
données d’état initial, notamment cartographiques 
Finaliser les inventaires naturalistes experts et 
mettre à jour les données et cartes de l’état initial 
pour les quatre communes. 

Mars 
2021 

Août 
2021 

Information, médiation et 
mobilisation des habitants et 
acteurs de la commune (IMM) 
Etape N°1 
Réunion publique pour 
présenter la démarche et 
lancer l'opération 

IMM 
Résultat N°1 
Information des habitants sur la démarche ABC 
Recrutement d'observateurs pour le programme 
de science participative 

Mars 
2019 

Octobre 
2020 

Outils et démarches de 
communication de la 
commune (ODCC) 
Etape N°1 

ODCC 
Résultat N°1 
Sensibilisation de la population et des acteurs de 
la commune à travers de l’information sur le site 
internet de la commune et le bulletin municipal 
ainsi que des actions presses 

Mars 
2019 

Octobre 
2020 

IMM 
Etape N°2 
Mise en place du programme 
de science participative 

IMM 
Résultat N°2 
Sélection du protocole et formation des citoyens 
observateurs 

Avril 
2019 

Avril 
2020 
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IMM 
Etape N°3 
Mise en place du programme 
de science participative 

IMM 
Résultat N°3 
Les observateurs membres du réseau sont 
accompagnés dans leur démarche 

Avril 
2021 

Août 
2021 

IMM 
Etape N°4 
Mise en place d'un programme 
pédagogique à destination des 
scolaires de la commune 

IMM 
Résultat N°4 
Les enfants des classes de la commune mettent 
en œuvre un programme pédagogique qui leur 
fournit des éléments et leur permet de travailler et 
d’apprendre la biodiversité de leur commune 

Janv. 
2021 

Oct. 
2021 

DE 
Etape N°3 
Interprétation des données et 
hiérarchisation des zones à 
enjeux 

DE 
Résultat N°3 
Différenciation des espaces en fonction des 
enjeux : habitats et espèces ayant un intérêt 
particulier, état dans lequel ils se trouvent 
(menaces, dégradations...), zonages de protection 
existants, rôle en matière de continuité 
écologique... 

Sept. 
2021 

Oct. 
2021 

IMM 
Etape N°5 
Mise en place du programme 
de science participative 

IMM 
Résultat N°5 
Les données produites par les observateurs 
membres du réseau sont intégrées dans l’ABC 

Sept. 
2021 

Oct. 
2021 

DE 
Etape N°4 
Restitution des résultats et 
livrables 

DE 
Résultat N°4 
Réalisation de l'Atlas comprenant descriptifs, 
listes, photos et cartes. 
Structuration d'une base de données SIG (les 
données produites alimenteront l’INPN) 
Réunion de présentation des résultats du 
diagnostic au Comité local de suivi 

Déc. 
2021 

Février 
2022 

ODCC 
Etape N°2 
Réalisation d’une plaquette sur 
la démarche ABC 

ODCC 
Résultat N°2 
Une plaquette pédagogique et grand public qui 
présente la démarche ABC et les principaux 
résultats est éditée. 
Elle est présentée pour la réunion publique de 
rendu 

Janv. 
2022 

Avril 
2022 

ODCC 
Etape N°3 
Réalisation d’un panneau 
d’information ou d’une affiche 
sur la biodiversité de la 
commune 

ODCC 
Résultat N°3 
Un panneau d’information (ou une affiche) sur la 
biodiversité de la commune est installée dans les 
lieux stratégiques de la commune (Mairie, école, 
centre-ville…) 

Janv. 
202 

Oct. 
2021 

IMM 
Etape N°6 
Réunion publique de restitution 

IMM 
Résultat N°6 
Le projet ABC et ses résultats (dont démarches de 
participation citoyenne) ainsi que les supports de 
communication réalisés sont présentés aux 
administrés et acteurs locaux 
Les citoyens de la commune et parties-prenantes 
sont mobilisés pour poursuivre le programme de 
science participative développé sur la commune 

Mars 
2022 

Avril 
2022 

Démarches et outils de 
diffusion d'expérience 
(DODE) 
Etape N°1 
Réalisation d’un film 
pédagogique sur les ABC 

DODE 
Résultat N°1 
A partir des prises de vue des différentes étapes 
de construction de l’ABC, un film pédagogique sur 
l'expérience des quatre communes est produit 

Déc. 
2021 

Janv. 
2022 
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3. Bilan des réalisations de l’ABC Vallée de la Dordogne 

Une dynamique initiée en mars 2019, impactée par la situation sanitaire en 2020 
La mise en œuvre des ABC Vallée de la Dordogne a débuté en mars 2019 avec l’organisation des 
premières réunions de présentation et de cadrage avec les conseils municipaux et la mise en place d’un 
Comité Local de Suivi (CLS) pour chacune des quatre communes. 

En avril 2019, le prestataire, Limousin Nature Environnement (LNE), chargé d’assurer les étapes du 
diagnostic écologique et d’information, médiation et mobilisation des habitants et acteurs de la 
commune a été recruté.  
Cela a permis de cadrer la démarche par la définition de la méthodologie de travail entre le coordinateur 
(EPIDOR), les quatre communes et le prestataire (LNE). 

2019 a également lancé la dynamique sur les territoires des quatre communes concernées, notamment 
avec l’organisation des premières réunions du CLS et des réunions publiques pour faire connaître la 
démarche et inviter les habitants à participer aux actions de science participative. 

L’analyse bibliographique (hiver 2019-2020) a abouti à la constitution des premières bases de données 
et à l’édition de cartes de prospection identifiant les zones prioritaires à cibler pour les inventaires 
naturalistes prévus au printemps 2020. 

L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, impactant la réalisation 
de certaines étapes prévues dans le programme ABC Vallée de la Dordogne. Ainsi, les étapes 
d’inventaires programmés entre le printemps et l’été 2020 (de mars à août 2020) n’ont pas pu être 
mises en œuvre. De même, les actions prévues dans le cadre du programme de science participative 
(animations grand public, inventaires participatifs) et des projets pédagogiques n’ont pas pu se dérouler 
dans leur intégralité ; d’une part, du fait du confinement et de la fermeture des écoles, d’autre part, du 
fait des mesures gouvernementales qui n’ont autorisé la reprise des animations qu’en juillet 2020. 

A ces perturbations, se sont ajoutées la modification du calendrier électoral qui a repoussé le second 
tour des élections municipales (initialement prévues en mars) au 28 juin 2020. 

Le confinement couplé au renouvellement des équipes municipales pour les villes d’Argentat-sur-
Dordogne, Floirac et Saint-Avit-Saint-Nazaire ont ralenti la dynamique initiée au printemps 2019. La 
reprise de la démarche s’est faite progressivement mais est restée contrainte par la deuxième période 
de confinement survenue à l’automne 2020 et les incertitudes persistantes quant aux possibilités de 
mener des actions avec du public. 

Détails des réalisations des ABC sur la période 2019-2020 
La mise en œuvre des actions et les réalisations de l’ABC se sont donc concentrées sur l’année 2021. 

Cette dernière a été consacrée à la récolte des données grâce aux inventaires naturalistes experts et 
amateurs et aux journées de récolte de données participatives. Elle a aussi permis de mettre en œuvre 
des actions de sensibilisation auprès du grand public et les projets pédagogiques programmés ou, à 
défaut, des animations dans les écoles et centres de loisirs. 

DODE 
Etape N°2 
Journées retours d'expérience 
"ABC et biodiversité" 

DODE 
Résultat N°2 
Une journée de retour d'expérience à destination 
des élus est organisée pour chacun des 
départements concernés par le projet groupé 
d'ABC 

Avril 
2022 

Juin 
2022 



 

Bilan final des ABC Vallée de la Dordogne – EPIDOR – 3 octobre 2021 8-23 

2021 a également été l’année de réalisation du film retraçant la démarche ABC Vallée de la Dordogne. 
A travers des interviews d’élus, d’habitants, d’animateurs nature de représentants d’association locaux, 
il illustre les chemins particuliers qu’on prit chacune des communes à partir d’une même 
méthodologie1. Ce film a été présenté lors du webinaire de restitution de la démarche et distribué aux 
élus des quatre communes partenaires de l’ABC. La réalisation de ce film a fait l’objet d’une prestation 
extérieure. 

L’année 2022 a été consacrée à la finalisation des inventaires et des animations pédagogiques et grand 
public, les actions s’étant arrêtées en avril 2022. 

En mai 2022, un webinaire de restitution a été organisé afin de faire connaitre les actions mises en 
œuvre sur les quatre communes. Rythmé par la présentation du film et deux tables-rondes, il était 
principalement destiné aux élus du bassin de la Dordogne souhaitant découvrir la démarche ABC et 
désireux de connaitre les leviers et freins à sa mise en œuvre. Les tables-rondes étaient axées sur les 
retours d’expériences des représentants des quatre communes de l’ABC Vallée de la Dordogne (élus et 
techniciens), ainsi que sur des échanges entre des collectivités nouvellement engagées dans un ABC 
(communauté de communes Vallée de l’Homme en Dordogne) ou souhaitant s’engager (commune de 
Saint-Aquilin en Dordogne). L’organisation de ce webinaire a fait l’objet d’une prestation extérieure. 

Des ABC fortement connectés au projet européen LIFE rivière Dordogne 
Les quatre communes de l’ABC sont partenaires d’un de restauration écologique d’envergure, le 
programme LIFE rivière Dordogne coordonné par EPIDOR. Il fait parti des trois projets français retenus 
en 2018 par la Commission européenne dans le cadre des appels à projet LIFE Nature +. D’un budget de 
8,8 millions d’euros, répartis sur six ans (2020-2026), le LIFE rivière Dordogne mène des opérations en 
faveur de la conservation et de la restauration de la rivière Dordogne et de son patrimoine naturel, de 
la connaissance des milieux aquatiques et de la sensibilisation des riverains et des usagers de la rivière.  

Le projet LIFE prévoit ainsi 30 chantiers de restauration écologique de milieux alluviaux : 16 chantiers 
autour des bras morts et des espaces des anciennes gravières d’exploitation et 14 chantiers de 
restauration des zones de reproduction (frayères) par transfert de sédiments. 

Les quatre communes engagées dans l’ABC Vallée de la Dordogne sont concernées par des chantiers de 
restauration écologique menés dans le cadre du LIFE rivière Dordogne : 

- Restauration de frayères à salmonidés sur le secteur d’Argentat (2021-2022) ; 
- Restauration de la couasne du Pontou (2023) et désenrochement de berges à Sous-Castel et 

Peteyrol (2023-2024) sur la commune de Floirac ; 
- Restauration d’une ancienne gravière (gravière de Gaule), en partie sur la commune de Carsac-

Aillac ; 
- Restauration du bras mort des Carretiers (2019-2020) sur la commune de Saint-Avit-Saint-

Nazaire. 

 

 

Les éléments inscrits dans le tableau suivant détaillent, pour chacune des étapes du projet, les 
réalisations qui ont été effectuées malgré les événements particuliers liés à l’épidémie de COVID-19 
survenue au cours de l’année 2020 et les difficultés à relancer la dynamique par la suite. 

 

 

 
1 Le film est accessible sur la chaîne YouTube d’EPIDOR : https://youtu.be/_HEv6UpedPM 

https://youtu.be/_HEv6UpedPM
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Figure 2. Tableau détaillant l’état d’avancement de l’ABC, par étape, sur la période 2019-2022 

COORDINATION ET ACCOMPAGNEMENT DE LA COMMUNE (CAC) 

ETAPE RESULTATS ATTENDUS COMMUNE ETAT DE REALISATION 
PERIODE/DATE DE 

REALISATION 
LIVRABLES ASSOCIES 

Réunion de présentation et de cadrage 
avec le conseil municipal 

Présentation au Conseil municipal des grandes étapes de 
la démarche 

Définition avec le conseil municipal d’un comité local de 
suivi 

Argentat (19) 

Floirac (46) 

Carsac-Aillac (24) 

St-Avit-St-Nazaire (33) 

Réalisé 

Réalisé 

Réalisé 

Réalisé 

Mars 2019 

Mars 2019 

Mars 2019 

Octobre 2019 

• Liste des membres du CLS pour 
chacune des communes Détails de l’étape et des réalisations : 

À la suite des élections municipales de juin 2020, des changements sont apparus dans les équipes municipales de 
Floirac, Argentat-sur-Dordogne et Saint-Avit-Saint-Nazaire. Des rencontres avec les nouveaux maires et conseils 
municipaux de ces communes ont été réalisées : Floirac (6 juillet 2020), Saint-Avit-Saint-Nazaire (9 juillet 2020) et 
Argentat-sur-Dordogne (10 juillet 2020). 

Démarches et dispositifs pour une 
information régulière en direction des 
acteurs de la commune 

Mise à disposition d'information sur le site Internet ou le 
bulletin municipal de la commune du dispositif ABC et de 
son avancement (différentes étapes…) 

Actions presses 
Argentat (19) 

Floirac (46) 

Carsac-Aillac (24) 

St-Avit-St-Nazaire (33) 

Réalisé 

Réalisé 

Réalisé 

Réalisé 

Avril 2019 

Avril 2019 

Avril 2019 

Novembre 2019 

• 1 article sur l’ABC proposé à 
chacune des 4 communes 

• Revue de presse sur les ABC 
• 1 article sur le site de la Réserve 

de biosphère 

Détails de l’étape et des réalisations : 

Un article a été proposé à chacune des communes afin qu’elle puisse présenter la démarche ABC dans son bulletin 
municipal et sur son site internet. 

Un article sur le site de la Réserve de biosphère du bassin de la Dordogne (https://biosphere-bassin-dordogne.fr/la-
biodiversite-au-centre-de-laction-de-la-reserve-de-biosphere-en-2019/) est mis en lien de référence pour 
complément d’information. 

Un recensement des articles de presse parlant de l’ABC ou des animations associées est réalisé afin de constituer une 
revue de presse de la démarche : 26 articles publiés entre le 9 mai 2019 et le 25 septembre 2020. 

Suivi des démarches d'information, 
médiation et mobilisation 

Le chargé de mission participe à une partie des opérations 
de science participative 

Argentat (19) 

Floirac (46) 

Carsac-Aillac (24) 

 

St-Avit-St-Nazaire (33) 

Réalisé 

Réalisé 

Réalisé 

 

Réalisé 

16.07.20 / 20.06.21 

16.05.21 

24.07.20 / 07.08.20 / 
17.02.21 / 01.08.21 

_ 

• Prises de vues photo et vidéo 

Détails de l’étape et des réalisations : 

La chargée de mission a participé à huit animations mises en œuvre dans le cadre des opérations de science 
participative. Cela a concerné : 

- Argentat-sur-Dordogne : une animation sur « la pêche et les petites bêtes aquatiques » (juillet 2020), une 
conférence sur le changement climatique (juin 2021) ; 

- Floirac : une balade nature sur le pastoralisme (mai 2021) ; 
- Carsac-Aillac : deux balades naturalistes et de découverte des outils de science participative Naturalist et 

PlantNet à Carsac-Aillac (juillet 2020, août 2020), un atelier de sciences participatives en visio (février 2021) 
et une veillée nature (août 2021) ; 

- Saint-Avit-Saint-Nazaire : une balade naturaliste et de découverte des outils de science participative 
Naturalist et PlantNet à Carsac-Aillac (août 2020), une veillée de présentation de la biodiversité de la 
commune à Carsac-Aillac (août 2021), . 

 

 

https://biosphere-bassin-dordogne.fr/la-biodiversite-au-centre-de-laction-de-la-reserve-de-biosphere-en-2019/
https://biosphere-bassin-dordogne.fr/la-biodiversite-au-centre-de-laction-de-la-reserve-de-biosphere-en-2019/
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DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE (DE) 

ETAPE RESULTATS ATTENDUS COMMUNE ETAT DE REALISATION 
PERIODE/DATE DE 

REALISATION 
LIVRABLES ASSOCIES 

Analyse de la bibliographie et 
exploitation des données existantes 
Et définition du plan de prospection 

Liste des espèces et habitats recensés, premier travail de 
cartographie communale présentant les différents 
zonages de protection existants et les différentes zones 
de répartition des habitats naturels et des espèces. 

Argentat (19) 

Floirac (46) 

Carsac-Aillac (24) 

St-Avit-St-Nazaire (33) 

Réalisé 

Réalisé 

Réalisé 

Réalisé 

Echéance initialement 
prévue : de janvier 
2019 à octobre 2019 

Réalisé de juin 2019 à 
mars 2020 

• Tableur recensant les sources de 
données disponibles 

• Cartes par grands types de 
données 

 

Détails de l’étape et des réalisations : 

Les sources de données disponibles sont recensées et analysées : 

• les documents de planification, documents en lien avec des procédures sectorielles et documents directement liés 
à la biodiversité (PLU, SCOT, SAGE, DOCOB Natura 2000, atlas des paysages…) ; 

• les données cartographiques disponibles ; 
• les différents zonages de protection ou d’intérêt écologique existants (ZNIEFF I et II, Arrêtés de protection de 

biotope, ZSC, SIC, sites inscrits…) ; 
• les données naturalistes (Système d'Information sur la Nature et les Paysages) et données naturalistes amateurs. 

Pour chacune des quatre communes, l’analyse et le traitement des données disponibles permet d’identifier et de 
caractériser : 

• l’occupation des sols (répartition et localisation des usages, réseau routier, géologie, réseau hydrographique et 
identification des zones humides) ; 

• la localisation des milieux naturels ; 
• les zonages de protection ou d’intérêt écologique existants ; 
• le taux de recensement et la localisation des espèces faunistique (présence et comportement de reproduction) et 

floristique. 

Cette caractérisation du territoire permet : 

• d’identifier les zones favorables ou défavorables à la biodiversité : zones soumises à des traitements (agriculture, 
entretien espaces verts ou bords de route…), zones de jachères ou prairies permanentes, présence/absence de 
corridors écologiques, présence et qualités des zones humides…) ; 

• d’identifier les zones bien connues car ayant fait l’objet d’inventaires précédents et les zones peu voire pas 
prospectées et, ainsi, d’établir un plan de prospection à mener dans le cadre de l’ABC Vallée de la Dordogne. 

 Un plan de prospection est défini à partir de l’analyse de 
la bibliographie. Il identifie les zones d’inventaires à 
prioriser. 

Argentat (19) 

Floirac (46) 

Carsac-Aillac (24) 

St-Avit-St-Nazaire (33) 

Réalisé 

Réalisé 

Réalisé 

Réalisé 

Echéance initialement 
prévue : février 2019 

Réalisé en avril 2020 
• Carte des zones à prospecter 

Détails de l’étape et des réalisations : 

Les milieux aquatiques sont privilégiés dans la réalisation des plans de prospection. Les inventaires ciblent en priorité, 
mais non exclusivement, les oiseaux, amphibiens et odonates. 

Sur la base des données existantes (recensées et analysées dans l’étape précédente) et des données d'occupation des 
sols (Corine Land Cover, photos aériennes...), les zones des communes devant faire l’objet d’inventaires sont définies. 
Les plans de prospection sont élaborés en définissant les habitats et milieux à prospecter ainsi que les périodes et 
durées des inventaires nécessaires au diagnostic. 

Dans les propriétés privées, des arrêtés municipaux sont pris pour autoriser les inventaires. 
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Réalisation des campagnes d’inventaire 
de terrain 

Meilleure connaissance et mise à jour des données d’état 
initial, notamment cartographiques 

Argentat (19) 

Floirac (46) 

Carsac-Aillac (24) 

St-Avit-St-Nazaire (33) 

Réalisé 

Réalisé 

Réalisé 

Réalisé 

Echéance initialement 
prévue : de mars 2019 
à août 2020 

Réalisé partiellement 
en juillet 2020 

Finalisé de mars à 
septembre 2021 

 

Détails de l’étape et des réalisations : 

La réalisation des inventaires de terrain se fait selon les protocoles labellisés par des organismes reconnus (tels ceux 
recensés par le projet CAMPanule mené dans le cadre du SINP) : 

• 3 jours entre mars-avril étaient prévus pour des inventaires batraciens et flore 
• 9 jours de mai à juillet estimés pour des inventaires oiseaux, odonates et flore 

En raison de l’épidémie de Covid-19 et de la période de confinement qui s’est déroulée du 17 mars au 11 mai 2020, 
les inventaires planifiés sur la période de printemps et début d’été n’ont pas pu être réalisés dans les conditions 
escomptées. Ils ont été finalisés en 2021. 

 

Le protocole EPOC a été utilisé pour l’observation des oiseaux. 

Les autres taxons ont fait l’objet d’une prospection aléatoire dans les zones identifiées par le plan de prospection. 

 

A Argentat-sur-Dordogne, des inventaires complémentaires ont été menés 
2 journées de prospection ont été réalisées par le CEN Nouvelle-Aquitaine sur les zones humides de la commune 
(CATZH). L’attention a porté prioritairement sur les parcelles de propriété communale potentiellement en zones 
humides. L’ancienne commune d’Argentat en possède quelques-unes, contrairement à Saint-Bazile-de-la-Roche. 
D’autres secteurs, de propriété non communale, ont été repérés sur le territoire pour faire l’objet de prospections (6 
secteurs identifiés) à partir des cartographies des zones à dominante humide réalisées par EPIDOR en 2011. Ce 
premier repérage de terrain a été réalisé les 2 et 3 juillet 2020. 

Un inventaire de la population d’hirondelles de fenêtre nicheuses dans la commune a été réalisé par une bénévole de 
la LPO, étudiante en BTS GPN, sur deux années (2020-2021). 

Etude de suivi d’une population d’Hirondelle de rivage installée dans les monts sableux laissés par les travaux de 
restauration de l’ancienne gravière. Capture et bagage selon le protocole SPOL (Suivi ponctuel des oiseaux locaux). 
Suivi effectué sur quatre années (2017-2020), puis poursuivi en 2021. 

Interprétation des données et 
hiérarchisation des zones à enjeux 

Différenciation des espaces en fonction des enjeux : 
habitats et espèces ayant un intérêt particulier, état dans 
lequel ils se trouvent (menaces, dégradations...), zonages 
de protection existants, rôle en matière de continuité 
écologique... 

Argentat (19) 

Floirac (46) 

Carsac-Aillac (24) 

St-Avit-St-Nazaire (33) 

Réalisé 

Réalisé 

Réalisé 

Réalisé 

Echéance initialement 
prévue : de septembre 
à octobre 2020 

Réalisé par EPIDOR de 
juillet à septembre 
2022, en substitution 
au prestataire LNE 

 
Détails de l’étape et des réalisations : 

À partir des données collectées (bibliographie et inventaires experts et participatifs), il s'agira d'établir une 
différenciation des espaces en fonction des enjeux : habitats et espèces ayant un intérêt particulier, état dans lequel 
ils se trouvent (menaces, dégradations...), zonages de protection existants, rôle en matière de continuité 
écologique... 

Les périodes d’inventaires experts et participatifs n’ayant pu se réaliser sur la période de mars à juin 2020 en raison 
du confinement lié à l’épidémie de Covid-19 et étant reportés à la période printemps-été 2021, la réalisation de cette 
étape est reportée à l’automne 2021. 

Restitution des résultats et livrables Réalisation de l’Atlas comprenant descriptifs, listes, 
photos et cartes. 

Argentat (19) 

Floirac (46) 

Carsac-Aillac (24) 

St-Avit-St-Nazaire (33) 

Réalisé 

Réalisé 

Réalisé 

Réalisé 

Echéance initialement 
prévue : de décembre 
2020 à février 2021 

 
Détails de l’étape et des réalisations : 

Le contenu de l'Atlas est défini selon le guide ABC 2014 : 
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• Présentation synthétique des habitats et des espèces présents (textes descriptifs, statut, photos 
• Zonage et statut juridique particulier en matière de préservation de la biodiversité (Natura2000…. 
• Espace et milieux ayant un rôle en matière de continuité écologique 
• Cartographie au 1/10 0000 des habitats naturels et des espèces + cartographie des enjeux 

La réalisation de cette étape est dépendante de la réalisation des étapes précédentes (inventaires, interprétation des 
résultats et identification des enjeux). Elle est donc reportée à l’hiver 2021. 

Réalisé par EPIDOR de 
juillet à octobre 2022, 
en substitution au 
prestataire LNE 

 Structuration d’une base de données SIG (les données 
produites alimenteront l’INPN) 

Argentat (19) 

Floirac (46) 

Carsac-Aillac (24) 

St-Avit-St-Nazaire (33) 

Réalisé 

Réalisé 

Réalisé 

Réalisé 

Echéance initialement 
prévue : de décembre 
2020 à février 2021 

Réalisé par EPIDOR de 
juillet à septembre 
2022, en substitution 
au prestataire LNE 

 

Détails de l’étape et des réalisations : 

Les données récoltées lors des étapes d’analyse préliminaire et de réalisation des inventaires naturalistes sont 
agrégées dans une base de données dédiée pour chacune des quatre communes de l’ABC. Elles sont mises en forme 
pour constituer un système d’information géographique (SIG) avec métadonnées, afin de permettre la réalisation de 
cartes et leur partage. 

Les données ainsi produites serviront à alimenter l'INPN. 

 Réunion de présentation des résultats du diagnostic au 
Comité local de suivi 

Argentat (19) 

Floirac (46) 

Carsac-Aillac (24) 

St-Avit-St-Nazaire (33) 

A faire 

A faire 

A faire 

A faire 

Echéance initialement 
prévue : de décembre 
2020 à février 2021 

Reporté de décembre 
2021 à février 2022 

Sera réalisée à 
l’automne 2022, avec 
la diffusion des Atlas et 
une réunion de travail 
sur les suites de l’ABC 

 

Détails de l’étape et des réalisations : 

Les résultats issus du diagnostic écologique sont présentés au Comité local de suivi. 

     

INFORMATION, MEDIATION ET MOBILISATION DES HABITANTS ET ACTEURS DE LA COMMUNE (IMM) 

ETAPE RESULTATS ATTENDUS COMMUNE ETAT DE REALISATION 
PERIODE/DATE DE 

REALISATION LIVRABLES ASSOCIES 

Réunion publique pour présenter la 
démarche et lancer l'opération 

Information des habitants sur la démarche ABC 

Recrutement d'observateurs pour le programme de 
science participative 

Argentat (19) 

Floirac (46) 

Carsac-Aillac (24) 

St-Avit-St-Nazaire (33) 

Réalisé 

Réalisé 

Réalisé 

Réalisé 

28.05.2019 

14.11.2019 

24.06.2019 

18.02.2020 

• Diaporamas diffusés 
• Prises de vues photo et vidéo 
• Affiches et publications réseaux 

sociaux associées 

Détails de l’étape et des réalisations : 

Organisation d'une 1ère réunion d'information publique : 

• Présentation de la démarche ABC et de ses objectifs 
• Présentation, le cas échéant, des premiers éléments marquants révélés par la bibliographie 
• Présentation et lancement du programme de science participative 

Les réunions publiques d’information se sont réalisées sur les communes d’Argentat-sur-Dordogne, de Floirac et de 
Carsac-Aillac en 2019. Celle de Saint-Avit s’est déroulée début 2020, Saint-Avit-Saint-Nazaire ayant rejoint les ABC en 
octobre 2019 suite au désistement de la commune initialement partenaire se soit retiré. 
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Mise en place du programme de science 
participative (en lien avec le diagnostic 
écologique) 

Sélection du protocole et formation des citoyens 
observateurs 

Argentat (19) 

Floirac (46) 

Carsac-Aillac (24) 

St-Avit-St-Nazaire (33) 

Réalisé 

Réalisé 

Réalisé 

Réalisé 

Echéance initialement 
prévue : de avril 2019 
à avril 2020 

Réalisé de novembre 
2019 à août 2021 

• Huit fiches méthodologiques pour 
la mise en place d’une animation 

Détails de l’étape et des réalisations : 

En 2020, EPIDOR a accueilli un stagiaire pour produire des fiches-types présentant des actions de sensibilisation du 
grand public. L’objectif était de concevoir et décrire de façon détaillée (en précisant les moyens matériels et humains 
nécessaires) deux animations par communes mettant en avant le lien intergénérationnel d’une part et le lien 
biodiversité et alimentation d’autre part. Le stagiaire devait par la suite « tester » ces animations sur chacune des 
communes dans le cadre d’un programme d’animations visant à amener les habitants à s’intéresser à la biodiversité 
de leur commune et à partager leurs connaissances. 

Le confinement n’a pas permis la mise en pratique mais les huit fiches ont été produites (sauf l’animation « Il y a de 
la friture sur la ligne » réalisée à Argentat-sur-Dordogne le 16 juillet 2020). 

Conçues comme des guides méthodologiques, elles visent à accompagner les quatre communes dans la mise en 
œuvre d’animations et d’actions de sensibilisation des publics sur leur territoire, une fois la démarche ABC terminée. 
Elles seront ainsi intégrées dans l’Atlas et le guide méthodologique associé. 

Argentat-sur-Dordogne 
• « Il y a de la friture sur la ligne » : Animation autour de la pêche pour mobiliser les habitants de la commune sur la 

biodiversité communale via le thème de l’alimentation. Les participants sont invités à pêcher les petits poissons de 
la rivière et à les consommer lors d’une dégustation commune (friture). Une pêche des petites bêtes de la rivière et 
une démonstration de pêche à la mouche sont proposées aux participants. 

• « La balade du grand-père » : Animation en se promenant sur les chemins communaux afin de lire les paysages et 
découvrir leurs évolutions au fil du temps. Balade, coanimée par les séniors de la commune avec invitation des 
élèves des classes de primaires locales, qui permet de créer des liens intergénérationnels entre les participants 
autour de la biodiversité communale. Un temps de ressourcement poétique ponctue l’animation. 

Floirac 
• « Dégustons la biodiversité » : Animation autour de la préparation de recettes familiales réalisées avec les fruits et 

légumes du jardin. Le public déguste l’ensemble des plats cuisinés lors d’un grand repas communal sur la place 
centrale du village. Une balade à la découverte des plantes aromatiques des Causses dynamise l’évènement. 

• « Causerie au coin du feu » : Animation qui se propose de faire entrer le public dans la problématique de la 
biodiversité sous l’angle des contes populaires. L’ambiance nocturne et la magie de la rencontre avec un conteur 
naturaliste favorisent la création de liens intergénérationnels entre les participants autour de la biodiversité 
communale. La soirée se clôture par la dégustation d’une soupe si l’activité a lieu à l’intérieur de la salle 
communale. 

Carsac-Aillac 
• « Le troc dans la transition » : Animation qui propose une réunion participative, au sein de la fête de la transition, 

afin que les personnes présentes échangent entre elles des graines et/ou plants de légumes et de fruits de leurs 
jardins en présentant les variétés les plus communes, locales, ou introuvables voir inconnues. Une conférence, 
évènement dans l’évènement, s’intègre dans cette réunion. 

• « Animation Natur’Art » : Animation qui permet à de jeunes enfants du centre de loisirs et à des séniors de la 
maison de retraite de réaliser en commun des tableaux de couleurs à partir des éléments naturels récoltés dans les 
forêts et prairies de la commune. 

Saint-Avit-Saint-Nazaire 
• « Partons à la découverte de la transition écologique » : Animation qui permet au public de découvrir des 

exploitations agricoles qui ont changé leurs manières de produire pour se mettre en transition agro-écologique, 
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favorable à une agriculture plus biologique préservant la biodiversité. Un volet dégustation des produits locaux est 
proposé aux participants. 

• « Plantons des haies ! » : Animation autour de la création d’une haie bocagère ou haie champêtre avec la 
participation active des écoliers et des aînés de la commune. 

 Les observateurs membres du réseau sont accompagnés 
dans leur démarche 

Argentat (19) 

Floirac (46) 

 

 

Carsac-Aillac (24) 

 

 

St-Avit-St-Nazaire (33) 

Réalisé (printemps et 
été 2020 et 2021) 

Réalisé (printemps et 
été 2020 et 2021) 

 

Réalisé (printemps et 
été 2020 et 2021) 

 

Réalisé (printemps et 
été 2020 et 2021) 

Echéance initialement 
prévue : de avril 2019 
à octobre 2020 

Réalisé entre juillet 
2020 et août 2021 

 

Détails de l’étape et des réalisations : 

Le programme de science participative se compose de deux volets : l’organisation d’animations grand public pour 
faire découvrir les outils d’observation naturaliste permettant de contribuer à la constitution de bases de données 
collectives (applications INPN Espèces, Naturalist, PlantNet) et des inventaires terrain accompagnés par les 
associations naturalistes locales. 

 
A Argentat-sur-Dordogne 
Animations grand public 

• 11 animations avec sensibilisation aux sciences participatives (une seule annulée), menée entre novembre 2019 
et juin 2021 

Inventaires participatifs 

• Mise en place et réalisation d'un inventaire des colonies d'hirondelles de fenêtre dans la ville d'Argentat réalisé 
par des bénévoles en partenariat avec la LPO Corrèze 

A Floirac 
Animations grand public 

• Sur 10 animations programmées (2020-2021), seulement 4 ont pu être réalisées (2021) : Balade nature 
« Biodiversité et Pastoralisme » le 16 mai 2021 ; balade nature « A la découverte des oiseaux » le 13 juin 2021 ; 
balade nature « A la recherche des petites bêtes de l’eau » le 15 juillet 2021 ; balade sensorielle dans la nature le 
6 aout 2021 sur l’ENS de la couasne de Floirac en partenariat avec le département du Lot (gestionnaire des ENS 
lotois). 

Inventaires participatifs 

• Réalisation de 3 journées d'inventaire protocole sciences participatives EPOC (oiseaux commun). 40 relevés 
ponctuels de l’avifaune, plus particulièrement sur la partie de Causse. 

A Carsac-Aillac 
Animations grand public 

• 2 projections grand public sur la biodiversité remarquable de Carsac-Aillac ont été réalisée : 24 juillet et 7 août 
2020 

Inventaires participatifs 

• 3 formations en visio aux protocoles de suivis naturalistes et à l’utilisation des applications de saisie : 17 février, 
24 mars et 20 mai 2021 

• 6 animations sur la collecte de données avec initiation à la maitrise de logiciels de saisies (Naturalist ; Spipoll) 
organisées avec comme public les adhérents de l’association locale « Vivre à Carsac-Aillac » qui souhaitent 
s’investir dans le suivi de la biodiversité communale : 24 juillet et 7 août 2020 ; 25 février, 26 mai, 1er juillet et 1er 
août 2021 

A Saint-Avit-Saint-Nazaire 
Inventaires participatifs 

• 2 formations en visio aux protocoles de suivis naturalistes et à l’utilisation des applications de saisie : 10 mars et 
11 mai 2021 
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• 1 animation sur la collecte de données avec initiation à la maitrise de logiciels de saisies (Naturalist) : 29 mai 
2021 

 Les données produites par les observateurs membres du 
réseau sont intégrées dans l’ABC 

Argentat (19) 

Floirac (46) 

Carsac-Aillac (24) 

St-Avit-St-Nazaire (33) 

Réalisé 

Réalisé 

Réalisé 

Réalisé 

Echéance initialement 
prévue : de novembre 
2019 à octobre 2020 

Réalisé d’octobre 2021 
à avril 2022 

 

Détails de l’étape et des réalisations : 

Après formation à l’utilisation des applications naturalistes, les données récupérées par les observateurs membres du 
réseau intègrent la base de données de l’application après vérification par les modérateurs. Ces bases de données 
sont en accès libres ((INPN Espèces alimente directement la base INPN, Naturalist alimente la base 
data.biolovision.net). 

Ces données sont ensuite extraites pour alimenter la base SIG constituée dans le cadre de l’ABC. 

Les personnes ayant participé aux actions de sciences participatives ou ayant contribué librement à la saisie de 
données d’observation ont été invitées à transmettre leurs données. 

Mise en place d'un programme 
pédagogique à destination des scolaires 
de la commune 

Les enfants des classes de la commune mettent en œuvre 
un programme pédagogique qu’il leur fournit des 
éléments et leur permet de travailler et donc d’apprendre 
la biodiversité de leur commune 

Argentat (19) 

Floirac (46) 

Carsac-Aillac (24) 

 

 

St-Avit-St-Nazaire (33) 

Réalisé – mars 2021 

Réalisé – mars 2021 

Réalisé – oct. 2019 à 
avril 2021 

 

Non réalisé (abandonné 
par la commune), sera 
réalisé en lien avec le 
programme LIFE rivière 
Dordogne et le site 
restauré sur la 
commune 

Echéance initialement 
prévue : de avril 2019 
à octobre 2020 

Réalisé de octobre 
2019 à avril 2021 

• Prises de vues photo et vidéo du 
projet Haie de Benjes (Carsac-
Aillac) 

• Document de travail sur projet 
pédagogique prévu avec l’école 
de Saint-Avit-Saint-Nazaire 

Détails de l’étape et des réalisations : 

Les projets pédagogiques ont été construits avec les équipes municipales et les membres des CLS afin de s’adapter 
aux souhaits des élus et équipes d’animation. 

A Argentat-sur-Dordogne 
Pas de projet pédagogique mais l’organisation d’interventions pédagogiques en direction des différentes écoles 
d'Argentat (publiques comme privées). 

• Un programme d'animations scolaires a été proposé en 2019-2020 par la Ligue de l’enseignement FAL Corrèze 
dans l'école primaire publique d'Argentat 

• Animations programmées avec les enfants de l'Accueil de loisirs (ALSH) à Argentat (2020-2021) 

A Floirac 
Pas de projet pédagogique mais l’organisation d’interventions pour plusieurs établissements scolaires de Martel et 
autres communes voisines de Floirac (mars 2021). 

Actions d'éducation à l'environnement programmée novembre-décembre 2020 avec collèges de Vayrac et Martel. 

Participation de la commune au projet « Dordogne » porté par la Maison de l’eau et de la pêche de Corrèze (MEP 
19), le projet étant interdépartemental. 

A Carsac-Aillac 
Un programme d'animations scolaires a été proposé en 2019-2020 dans l'école primaire en synergie avec le 
programme d’action pédagogique portée par l’animateur de la communauté de commune du Pays de Fénelon : 

- Animation sur la notion de biodiversité et sortie nature lecture du paysage le 9 octobre 2019 
- Animation sur le rôle écologique de la haies et réalisation d’une infrastructure de régulation écologique 

(haie Benjes) par les enfants de l’école le 11 décembre 2019 
- Animation sur l’inventaire des vers de terre (selon le protocole Vigie nature école) 1er février 2020 
- Relevés floristiques et faunistiques sur la haie et le long de la rivière Dordogne 21 avril 2021 

A Saint-Avit-Saint-Nazaire 
Un projet pédagogique à destination de la classe de CE2-CM1 et en lien avec le projet de renaturation des bras des 
Carretiers a été élaboré (5 séances). Programmé au printemps 2020, il n’a pas pu aboutir en raison de l’épidémie de 
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Covid-19. Le maire n’a pas souhaité lancer ce projet à l’automne 2020 en raison des risques de contamination et de 
l’incertitude quant à l’évolution des conditions sanitaires. 

Les successions de périodes de confinement n’ont pas permis de réaliser le projet en corrélation avec les travaux du 
site des Carretiers menés dans le cadre du programme LIFE rivière Dordogne. Cependant, le maire associé au projet 
de restauration souhaite utiliser le site comme support d’actions pédagogiques au-delà de la période de l’ABC. 

Réunions du Comité Local de Suivi (CLS) 3 réunions ont été définies avec chacun des CLS des 
quatre communes (sans compter la réunion de restitution 
des résultats du diagnostic écologique) Argentat (19) 

Floirac (46) 

Carsac-Aillac (24) 

St-Avit-St-Nazaire (33) 

 

 
 

 

Réalisé 2/3 

Réalisé 2/3 

Réalisé 2/3 

Réalisé 2/3 

 

 
 

 

25.04.19 et 19.02.20 

26.05.19 et 21.02.20 

23.04.19 et 17.02.20 

04.11.19 et 18.02.20 

 

3ème réunion des CLS à 
reprogrammer à 
l’automne 2022 (après 
fin ABC) 

• Diaporamas diffusés 
• Comptes-rendus des réunions 
• Prises de vues photo et vidéo 

Détails de l’étape et des réalisations : 

Pour chacune des quatre communes, deux réunions du Comité local de suivi ont été organisées. 

• La première a permis de valider la méthodologie pour la mise en œuvre de la démarche ABC 
• La deuxième était dédiée à présenter l’avancement de la démarche et identifier les zones d’inventaires en lien avec 

les associations naturalistes locales membres du CLS 

Au regard du report des inventaires naturalistes et des difficultés à récupérer les données auprès du prestataire, la 
troisième réunion du CLS planifiée pour la saison septembre 2021 est reportée à l’automne 2022. Elle traitera 
également des suites à donner à l’ABC, les communes étant engagées dans des projets, notamment dans le cadre du 
programme LIFE rivière Dordogne. 

Réunion publique de restitution Le projet ABC et ses résultats (dont démarches de 
participation citoyenne) ainsi que les supports de 
communication réalisés sont présentés aux administrés et 
acteurs locaux 

Les citoyens de la commune et parties-prenantes sont 
mobilisés pour poursuivre le programme de science 
participative développé sur la commune 

Argentat (19) 

Floirac (46) 

Carsac-Aillac (24) 

St-Avit-St-Nazaire (33) 

A faire 

A faire 

A faire 

A faire 

Echéance initialement 
prévue : Avril 2021 

Reporté en mars-avril 
2022 

 

 

OUTILS ET DEMARCHES DE COMMUNICATION DE LA COMMUNE (ODCC) 

ETAPE RESULTATS ATTENDUS COMMUNE ETAT DE REALISATION PERIODE/DATE DE 
REALISATION 

LIVRABLES ASSOCIES 

Contenu pour la communication des 
communes (logos, infos pour site web, 
articles…) 

Sensibilisation de la population et des acteurs de la 
commune à travers de l’information sur le site internet de 
la commune et le bulletin municipal ainsi que des actions 
presses Argentat (19) 

Floirac (46) 

Carsac-Aillac (24) 

St-Avit-St-Nazaire (33) 

Réalisé 

Réalisé 

Réalisé 

Réalisé 

Réalisation répartie 
entre juin et décembre 
2019 

• Logos ABC pour chaque 
commune 

• Charte graphique ABC 
• Affiches de communication 

Détails de l’étape et des réalisations : 

La mise en œuvre de la démarche ABC s’est accompagnée de la réalisation de supports et outils de communication 
mis à disposition des communes pour les aider à valoriser leur engagement sur leurs outils de communication : 

• Réalisation de quatre logos (un par commune en deux versions chacun) 
• Réalisation d’une charte graphique ABC (expliquant comment utiliser le logo) 
• Réalisation d’affiches pour annonces les réunions publiques et le lancement de la démarche 

Réalisation d’une plaquette sur la 
démarche ABC (1 par commune) 

Une plaquette pédagogique et grand public qui présente 
la démarche ABC et les principaux résultats est éditée. 

Elle est présentée pour la réunion publique de rendu  

Argentat (19) 

Floirac (46) 

Réalisé 

Réalisé 

Sept.-oct. 2022 

18.07.20 

• Livré A5 présentant la démarche 
ABC avec une partie générique 
aux quatre communes et une 
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Détails de l’étape et des réalisations : 

A l’occasion de la journée nationale de sensibilisation organisée par l’OFB en juillet 2020, une conférence de presse a 
été organisée à Creysse, dans le Lot – commune voisine de Floirac. Cette journée a été l’occasion de présenter la 
démarche ABC Vallée de la Dordogne et les actions menées sur la commune de Floirac. Le livret a été distribué aux 
participants, à l’OFB ainsi qu’à la commune de Floirac. 

A venir : déclinaison du livret sur les communes d’Argentat-sur-Dordogne, Carsac-Aillac et Saint-Avit-Saint-Nazaire. 

Carsac-Aillac (24) 

St-Avit-St-Nazaire (33) 

Réalisé 

Réalisé 

Sept.-oct. 2022 

Sept.-oct. 2022 

partie adaptée à chaque 
commune et présentant ses 
spécificités (soit 4 documents au 
total) 

Réalisation d’un panneau d’information 
ou d’une affiche sur la biodiversité de la 
commune (1 par commune) 

Un panneau d’information (ou une affiche) sur la 
biodiversité de la commune est installée dans les lieux 
stratégiques de la commune (Mairie, école, centre-ville…) 

Argentat (19) 

 

Floirac (46) 

 

 

Carsac-Aillac (24) 

 

St-Avit-St-Nazaire (33) 

A finaliser avec la 
commune 

A finaliser avec la 
commune 

 

Réalisé 

 

A finaliser avec la 
commune 

 

Janvier-octobre 2021 

 

Janvier-octobre 2021 

 

 

Avril 2020 

 

Janvier-octobre 2021 

• Projet de panneau en format 
image diffusé à la commune 

Détails de l’étape et des réalisations : 

Dans le cadre du projet pédagogique réalisé sur la commune de Carsac-Aillac (construction d’une haie de Benje par 
la classe de CE2-CM1), un panneau a été réalisé par EPIDOR. Il a pour but d’expliquer aux personnes passant à 
proximité du site de construction de la haie, la démarche ABC de la commune et le travail réalisé par les enfants. Le 
panneau est illustré par des dessins et textes faits par les enfants en classe. 

Sur les trois autres communes, le message et le contenu du panneau a été proposé. Il doit être finalisé lors de la 
réunion prévue à l’automne 2022 pour le rendu des Atlas et l’élaboration des suites de l’ABC. 

 

DEMARCHES ET OUTILS DE DIFFUSION D’EXPERIENCE (DODE) 

ETAPE RESULTATS ATTENDUS COMMUNE ETAT DE REALISATION 
PERIODE/DATE DE 

REALISATION LIVRABLES ASSOCIES 

Réalisation d’un film pédagogique sur les 
ABC 

A partir des prises de vue des différentes étapes de 
construction de l’ABC, un film pédagogique sur 
l'expérience des quatre communes est produit. A 
destination des élus, il présentera les différentes étapes 
de l'ABC, les résultats obtenus et les perspectives. 

Action collective pour 
les quatre communes 

Réalisé 

Echéance initialement 
prévue : octobre-
novembre 2021 

Réalisé de janvier à 
octobre 2021 

 

Détails de l’étape et des réalisations : 

Des prises de vues photographiques et vidéos sont réalisées lors de la mise en œuvre des différentes étapes afin de 
constituer le fonds iconographique qui servira au montage du film. Ces prises de vue s’étalent sur les années 2019 à 
2021. 

Le montage du film a été réalisé à l’automne 2021 (septembre-octobre 2021). Il a été diffusé auprès des participants 
au webinaire de restitution organisé le 16 mai 2022 et distribué aux communes afin qu’elles puissent l’utiliser sur 
leurs supports et dans leurs actions de communication. 

Lien de visionnage de la vidéo : https://youtu.be/_HEv6UpedPM 

Cette réalisation a fait l’objet d’une prestation extérieure. 

Journée "retours d'expériences" Une journée de retour d'expérience à destination des élus 
est organisée pour chacun des départements concernés 
par le projet d'ABC groupés 

Argentat (19) 

Floirac (46) 

Carsac-Aillac (24) 

St-Avit-St-Nazaire (33) 

Réalisé 

Réalisé 

Réalisé 

Réalisé 

Echéance initialement 
prévue : de novembre 
à décembre 2021 

Réalisé le 16 mai 2022 

 

Détails de l’étape et des réalisations :     

https://youtu.be/_HEv6UpedPM
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Afin de permettre à un maximum de personnes de participer aux retours d’expérience des communes, cette journée 
a pris la forme d’un webinaire organisé le 16 mai 2022. 

Les intervenants en présentiel ont échangé sous formes de deux tables-rondes : 

- « Vivre les ABC au quotidien, 4 communes engagées partagent leur expérience » : retours d’expérience des 
représentants des quatre communes des ABC Vallée de la Dordogne 

- « ABC : A vous de jouer, des collectivités prennent le relais ! » : témoignages de deux collectivités 
nouvellement engagées dans un ABC (Communauté de communes Vallée de l’Homme lauréate de l’appel à 
projet 2021) ou souhaitant s’engager (commune de Saint-Aquilin en Dordogne). 

Cette réalisation a fait l’objet d’une prestation extérieure. 

 

 



 

Bilan de l’état d’avancement des ABC Vallée de la Dordogne – EPIDOR – 8 janvier 2021 19-23 

Annexes 

 

 Annexe 1. Tableau de synthèse de l’état d’avancement de l’ABC Vallée de la Dordogne 

 

 Annexe 2. Tableaux de synthèse du budget de l’ABC Vallée de la Dordogne 

 

 Annexe 3. Tableaux des données récoltées dans le cadre de l’ABC Vallée de la Dordogne 

 

 Annexe 4. Les Atlas des quatre communes partenaires 

 

 

 

 

Les annexes sont également disponibles dans leurs formats d’origine à ce lien : 
2022_RAPPORT_ABC VD 

 

 

 

 

https://epidor-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/j_quetier_eptb-dordogne_fr/Ev3IywUn-npJoHBZgNEKz70BT26JVu-TOjJhznr_nrid4g?e=g28Jbs
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Annexe 1. Tableau de synthèse du suivi de l’état d’avancement des Atlas de la biodiversité communale Vallée de la Dordogne 

 

 

  

au regard du nombre de jours prévus initialement

Commentaires
Etat Jours prévus Jours réalisés Etat Jours prévus Jours réalisés Etat Jours prévus Jours réalisés Etat Jours prévus Jours réalisés Jours prévus Jours réalisés

Coordination et accompagnement de la commune (CAC) 32 27 84%
EPIDOR (+ commune) Réalisé 2 2 Réalisé 2 2 Réalisé 2 2 Réalisé 2 2 8 8 100%

EPIDOR (+ commune) Réalisé 3 3 Réalisé 3 3 Réalisé 3 3 Réalisé 3 3 12 12 100%

EPIDOR Réalisé 3 1 Réalisé 3 1 Réalisé 3 4 Réalisé 3 1 12 7 58%
l'intégralité des actions de sciences participatives n'a pas pu se 
faire du contexte sanitaire en 2020-2021

Diagnostic écologique (DE) 84 144 171%
LNE Réalisé 1 3 Réalisé 1 3 Réalisé 1 3 Réalisé 1 3 4 12 300%

LNE Réalisé 1 2 Réalisé 1 2 Réalisé 1 2 Réalisé 1 2 4 8 200%

157%

Réalisation des inventaires LNE Réalisé 12 12 Réalisé 12 12 Réalisé 12 12 Réalisé 12 12 48 48 100%

Interprétation des données et hiérarchisation des zones à enjeux LNE + EPIDOR Réalisé 2 10 Réalisé 2 10 Réalisé 2 10 Réalisé 2 10 8 40 500%
non réalisé par LNE
action réalisée par EPIDOR (régie)

180%

Réalisation de l'Atlas comprenant descriptifs,  listes, photos et cartes
LNE Réalisé 2 8 Réalisé 2 8 Réalisé 2 8 Réalisé 2 8 8 32 400%

non réalisé par LNE
action réalisée par EPIDOR

Structuration d'une base de données LNE Réalisé 1 1 Réalisé 1 1 Réalisé 1 1 Réalisé 1 1 4 4 100%
partiellement réalisé par LNE
finalisé par EPIDOR

Réunion de présentation des résultats du diagnostic au Comité local de suivi (CLS) LNE + EPIDOR A faire 2 A faire 2 A faire 2 A faire 2 8 0 0%
la réunion se fera au cours de l'automne 2022 en même temps 
que la planification des actions à mettre en œuvre pour répondre 
aux enjeux identifiés

Information, médiation et mobilisation des habitants et acteurs de la commune (IMM) 112 65 58%
LNE (+ commune) Réalisé 2 2 Réalisé 2 2 Réalisé 2 2 Réalisé 2 2 8 8 100%

77%

Présentation du protocole retenu et formation des citoyens observateurs Réalisé 4 4 Réalisé 4 4 Réalisé 4 4 Réalisé 4 2 16 14 88%

Accompagnement des membres du réseau d'observateurs (Animations gd public) Réalisé 6 10 Réalisé 6 5 Réalisé 6 4 Réalisé 6 3 24 22 92%

Structuration et présentation des résultats des observations Réalisé 4 2 Réalisé 4 1 Réalisé 4 2 Réalisé 4 2 16 7 44%

25%

Description Réalisé 2 Réalisé 2 Réalisé 2 2 Réalisé 2 2 8 4 50%

Mise en œuvre Réalisé 2 Réalisé 2 Réalisé 2 2 Réalisé 2 8 2 25%

Bilan du projet pédagogique Réalisé 2 Réalisé 2 Réalisé 2 Réalisé 2 8 0 0%

EPIDOR (+ commune) Partiellement 4 2 Partiellement 4 2 Partiellement 4 2 Partiellement 4 2 16 8 50%

le retard sur les actions n'a pas permis de réaliser le dernier 
comité local de suivi. Il se tiendra à l'automne 2022 afin de 
préparer le post-ABC (des actions sont déjà engagées). Les jours 
ont été dédiés à la préparation de cette réunion du CLS

EPIDOR (+ commune) A faire 2 A faire 2 A faire 2 A faire 2 8 0 0%

Outils et démarches de communication de la commune (ODCC) 22 19 86%
EPIDOR Réalisé 0,5 0,5 Réalisé 0,5 0,5 Réalisé 0,5 0,5 Réalisé 0,5 0,5 2 2 100%

EPIDOR + prestataire Réalisé 3 3 Réalisé 3 3 Réalisé 3 3 Réalisé 3 3 12 12 100% réalisé en régie par EPIDOR

EPIDOR + prestataire Partiellement 2 1 Partiellement 2 1 Réalisé 2 2 Partiellement 2 1 8 5 63%
panneau finalisé pour Carsac-Aillac, les 3 autres communes sont 
en projets. A valider avec les élus lors du CLS de clôture à 
l'automne

Démarches et outils de diffusion de l'expérience (DODE) 17 62 365%
EPIDOR + prestataire 12 55 458% prestation extérieure Céline Malèvre

EPIDOR 5 7 140% prestation extérieure Hubert Escriva

267 317 119%
hors animation

Jours prévus Jours réalisés Jours prévus Jours réalisés Jours prévus Jours réalisés Jours prévus Jours réalisés
66,75 82 66,75 76 66,75 84 66,75 75

119%

Jours prévus Jours réalisés
Coordination méthodologique, administrative et financière 20 20 100%

EPIDOR 20 20 100%

287 337 117%
dont animation

Etapes MO
Argentat Floirac

Synthèse de l'état d'avancement des ABC Vallée de la Dordogne

LNE (+ commune)

Saint-Avit-Saint-Nazaire TOTAL

Réunion de présentation et de cadrage avec le conseil municipal
Démarches et dispositifs pour une information régulière en direction des acteurs de la commune 
(infos site internet des communes, actions presse…)
Suivi des démarches d'information, médiation et mobilisation (participation à une partie des 
opérations de science participative)

Analyse de la bibliographie et exploitation des données existantes

Carsac-Aillac

Réunion du Comité Local de Suivi (CLS)

Réunion publique de restitution

Contenu pour la communication des communes (logos, infos pour site web, articles presse…)
Plaquette ABC (1 par commune, 4 au total)

Analyse et définition du plan de prospection
Inventaires de terrain et identification des enjeux

Restitution des résultats et livrables

Réunion publique pour présenter la démarche et lancer l'opération
Mise en place du programme de science participative (en lien avec le diagnostic écologique)

TOTAL

TOTAL
Argentat

TOTAL
Floirac

TOTAL
Carsac

TOTAL
Saint-Avit123% 114% 126%

Consultations, suivi dépenses, rapports administratifs (pour les 4 communes) Réalisé

TOTAL Global

112%

Coordination méthodologique, administrative et financière MO Calculé de façon collective pour les quatre communes

Panneau d'information (1 par commune, 4 au total)

Film pédagogique (un film pour les 4 communes) Réalisé
Journée "retours d'expérience" Réalisé

TOTAL Global

Mise en place d'un programme pédagogique à destination des scolaires de la commune

LNE (+ commune)
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Annexe 2. Tableaux de synthèse du budget de l’ABC Vallée de la Dordogne 

 

DEPENSES POUR CHAQUE COMMUNE (Montant en TTC)

Principales étapes Sous-étapes Détail de l'opération
Nbr jours

 Expert naturaliste
(480€ TTC/jour) 

Nbr jours 
Animateur nature
(350€ TTC/jour)

Nbr jours 
prestataire 

Communication
(950€ TTC/jour)

Couts prestations 
et sous-traitance 

(€)

Nbr de jours du 
chargé de 

mission EPIDOR
(250€ TTC/jour)

Nbr de jours du 
correspondant 
de la commune

(150€ TTC)

Valorisation du 
temps de travail 

EPIDOR (€)

Valorisation du 
temps de travail 

communal (€)
Nb jours Montant

Nbr jours
 Expert naturaliste

(480€ TTC/jour) 

Nbr jours 
Animateur nature
(350€ TTC/jour)

Nbr jours 
prestataire 

Communication
(950€ TTC/jour)

Couts prestations 
et sous-traitance 

(€)

Nbr de jours du 
chargé de 

mission EPIDOR
(250€ TTC/jour)

Nbr de jours du 
correspondant 
de la commune

(150€ TTC)

Valorisation du 
temps de travail 

EPIDOR (€)

Valorisation du 
temps de travail 

communal (€)
Nb jours Montant

Diagnostic écologique (DE) 0
Analyse de la bibliographie et 
exploitation des données 
existantes

1 480 1 480 3 1440 0 3 1440

Analyse et définition du plan de 
prospection

1 480 1 480 2 960 0 2 960

Inventaires de terrain et 
identification des enjeux

Réalisation des inventaires 12 5760 12 5760 12 5760 0 12 5760

Interprétation des données et 
hiérarchisation des zones à 
enjeux

1 480 1 250 2 730 0 0 10 2500 10 2500

Restitution des résultats et 
livrables

Réalisation de l'Atlas 
comprenant descriptifs,  listes, 
photos et cartes

2 960 2 960 0 0 10 2500 10 2500

Structuration d'une base de 
données 

1 480 1 480 1 480 1 250 2 730

Réunion de présentation des 
résultats du diagnostic au 
Comité local de suivi

1 480 1 250 2 730 0 0 0 0 0 0

Sous-total diagnostic écologique 19 0 0 9120 2 0 500 21 9620 18 0 0 8640 21 0 5250 0 39 13890
Information, médiation et mobilisation des habitants et acteurs de la commune (IMM)

Réunion publique pour 
présenter la démarche et lancer 
l'opération

Information des habitants sur 
la démarche ABC
Recrutement d'observateurs 
pour le programme de science 
participative

1 350 1 150 2 500 1 350 1 150 2 500

Mise en place du programme de 
science participative (en lien 
avec  le diagnostic écologique)

Présentation du protocole 
retenu et formation des 
citoyens observateurs

2 700 2 300 4 1000 1,75 612,5 1,75 262,5 3,5 875

Accompagnement des 
membres du réseau 
d'observateurs 

3 1050 3 450 6 1500 2,625 918,75 2,625 393,75 5,25 1312,5

Structuration et présentation 
des résultats des observations

2 700 2 300 4 1000 1 350 1 150 2 500

Mise en place d'un programme 
pédagogique à destination des 
scolaires de la commune

3 1050 3 450 6 1500 2,25 787,5 2,25 337,5 4,5 1125

Réunion du Comité local de 
suivi

2 2 500 300 4 800 2 2 500 300 4 800

Réunion publique de restitution 

Présentation de l'ABC, des 
démarches de participation 
citoyenne et des supports de 
communication
Mobilisation pour la poursuite 
d'une démarche 
d'observateurs citoyens de la 
biodiversité communale

1 1 250 150 2 400 0 0 0 0

Sous-total Information, médiation et mobilisation 0 11 0 3850 3 14 750 2100 28 6700 0 8,625 0 3018,75 2 10,625 500 1593,75 21,25 5112,5
Outils et démarche de communication de la commune (ODCC)

Plaquette ABC 2 1900 1 250 3 2150 1,5 475 0,75 62,5 2,25 537,5
Contenus pour la 
communication de la commune 
(site internet, bulletin 
municipal…)

0,50 475 0,5 475 0,5 475 0,5 475

Affiche/panneau d'information 
dans la commune

1 950 1 250 2 1200 1 237,5 0,625 62,5 1,625 300

Sous-total outils et démarches de communication de la commune 0,0 0,0 3,5 3325 2 0 500 5,5 3825 0,0 0,0 3,0 1187,5 1,375 0 125 0 4,375 1312,5
Coordination et accompagnement de la commune (CAC)

Réunion de présentation et de 
cadrage avec le conseil 
municipal

1 1 250 150 2 400 1 1 250 150 2 400

Démarches et dispositifs pour 
une information régulière en 
direction des acteurs de la 
commune

1 2 250 300 3 550 1 2 250 300 3 550

Suivi des démarches 
d'information, médiation et 
mobilisation

3 750 3 750 0,75 187,5 0,75 187,5

Sous-total coordination et accompagnement de la commune 0 0 0 0 5 3 1250 450 8 1700 0 0 0 0 2,75 3 687,5 450 5,75 1137,5
TOTAL DES DEPENSES PAR COMMUNE 19 11 3,5 16 295,00 €            12 17 3 000,00 €              2 550,00 €                62,5 21 845,00 €            18,0 8,625 3 12 846,25 €            27,125 13,625 6 562,50 €              2 043,75 €                70,375 21 452,50 €            

     

  
 

  
  

  
 

 

  
 

 

  
  

    
  

 
 

    
 

  
 

  
   

 

  
   

 
 

 
  

  

  
 

 

  
 

 

  
  

    
  

 
 

    
 

  
 

  
   

 

  
   

 
 

 
 

  

   
 

  
     

 
   

 
   

   
        

                                                                                              

                                                                                                                           

  

Budget détaillé du projet groupé d'Atlas de la biodiversité communale Vallée de la Dordogne

PREVISIONNEL TOTAL REALISE TOTAL
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€ Recettes € € Recettes €

Coordination et 
accompagnement des 
communes par EPIDOR  
(temps passé par le chargé de 
mission)   

19 500 €

Valorisation du temps 
d'animation du chargé de 
mission de la Réserve de 
biosphère à EPIDOR  

19 500 €

Coordination et 
accompagnement des 
communes par EPIDOR  
(temps passé par le chargé de 
mission)   

32 500 €

Valorisation du temps 
d'animation du chargé de 
mission de la Réserve de 
biosphère à EPIDOR  

32 500 €

Animation communale et 
mobilisation des administrés
(temps passé par les agents 
techniques de la collectivité

10 200 €
Valorisation du temps passé 
par les agents techniques des 4 
communes  

10 200 €

Animation communale et 
mobilisation des administrés
(temps passé par les agents 
techniques de la collectivité

8 175 €
Valorisation du temps passé 
par les agents techniques des 4 
communes  

8 175 €

Diagnostic écologique 
(Bibliographie,  inventaires de 
terrain et restitution des 
résultats) 

36 480 €

Participation financière des 
communes 
(Convention financière avec 
EPIDOR) 

8 000 €

Diagnostic écologique 
(Bibliographie,  inventaires de 
terrain et restitution des 
résultats) 

34 560 €

Participation financière des 
communes 
(Convention financière avec 
EPIDOR) 

0 €

Mobilisation des acteurs, des 
citoyens et des scolaires 
(opérations de science 
participative et programme 
pédagogique)

15 400 €
Subvention sollicitée auprès de 
l'OFB

69 680 € 65%

Mobilisation des acteurs, des 
citoyens et des scolaires 
(opérations de science 
participative et programme 
pédagogique)

12 075 €
Subvention sollicitée auprès de 
l'OFB

48 776 € 45%

Opérations et supports de 
communication

13 300 €
Opérations et supports de 
communication

4 750 €

Démarches et outils de 
diffusion d'expérience

6 650 €
Démarches et outils de 
diffusion d'expérience

7 000 €

5 850 € 9 750 €

107 380 € TOTAL 107 380 € 108 810 € TOTAL 89 451 €

287 jours prévus au total 373,5 jours réalisés au total

Frais de fonctionnement ; déplacements, reprographie…
(30% des coûts salariaux EPIDOR ) 

Frais de fonctionnement ; déplacements, reprographie…
(30% des coûts salariaux EPIDOR ) 

TOTAL TOTAL
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Dépenses Dépenses

Synthèse du budget du projet groupé d'Atlas de la biodiversité communale Vallée de la Dordogne

BUDGET GLOBAL ABC (Montant en TTC) -  PREVISIONNEL  BUDGET GLOBAL ABC  (Montant en TTC) - REALISE
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Annexe 3. Tableaux des données récoltées dans le cadre de l’ABC Vallée de la Dordogne 

 

Document numérique accessible via ce lien : 2022_RAPPORT_ABC VD 

 

 

 

Annexe 4. Les « Atlas de la biodiversité communale Vallée de la Dordogne » des quatre communes partenaires 

 

Document numérique accessible via ce lien : 2022_RAPPORT_ABC VD 

 

https://epidor-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/j_quetier_eptb-dordogne_fr/Ev3IywUn-npJoHBZgNEKz70BT26JVu-TOjJhznr_nrid4g?e=g28Jbs
https://epidor-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/j_quetier_eptb-dordogne_fr/Ev3IywUn-npJoHBZgNEKz70BT26JVu-TOjJhznr_nrid4g?e=g28Jbs

