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Porteur de projet 
 

Lorient Agglomération 

- Statut juridique :   EPCI 
- Représentant légal :  M. Fabrice LOHER 

Président de Lorient Agglomération 
Maison de l’Agglomération  
Esplanade du Péristyle 
CS 20001 
56314 LORIENT Cedex 

- Responsable du projet :  Anne-Marie FAVREAU 
Directrice de l’Environnement et du Développement 
Durable 
amfavreau@agglo-lorient.fr 
02.90.74.72.66 
 
 

Projet 
 

Atlas de la biodiversité intercommunal de Lorient Agglomération 

o Durée du projet : 3 ans (octobre 2017 / octobre 2020) 
 

o Grandes étapes du projet  
o Etape 1 : Elaboration du plan de prospection 
o Etape 2 : Acquisition des données naturalistes 
o Etape 3 : Elaboration de l’Atlas de la Biodiversité Intercommunale de 

Lorient Agglomération 
o Etape 4 : Elaboration et réalisation d’un plan de communication 

 
o Budget 

o Coût total : 375 000 €HT (hors valorisation du temps passé fonctionnaire) 
o Aide demandée : 300 000 €HT (80% du coût total) 

 
o Evolutions du projet 

o Avenant de prolongation de 6 mois (signé le 30 octobre 2018) 

Complémentarité avec le projet d’atlas de la biodiversité intercommunale (ABI) 
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Objectifs 
 

Le projet répond à sept objectifs principaux :  

- Enrichir la connaissance actuelle de la biodiversité du territoire en complétant les 
connaissances sur l’ensemble du territoire et en accentuant la prospection sur les 
secteurs peu inventoriés. 

- Apporter aux élus un outil d’aide à la décision centré sur les enjeux de la biodiversité, 
permettant d’élaborer une stratégie pour la biodiversité à l’échelle des 25 communes 
du territoire. 

- Élaborer un plan d’actions opérationnel pour 10 ans. 

- Coordonner, sur la base de ce projet, la politique biodiversité à l’échelle du territoire. 

- Apporter aux services techniques des collectivités une analyse et des enjeux à 
intégrer aux documents d’urbanisme (PLU/SCOT) et aux projets d’aménagement. 

- Permettre la prise en compte de la biodiversité ordinaire et exceptionnelle dans les 
projets d’aménagements du territoire et dans la gestion des espaces naturels. 

- Sensibiliser les élus et la population à la biodiversité par une animation et une 
communication plus importante et variée. 
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Calendrier  
 

 

 

 

 

Inventaire benthos 

Gouvernance 
Légende 

Etude (régie) Expérimentation Animation Etude (prestation) 

12/19 01/19 02/19 04/19 06/19 08/19 10/19 

Inventaires lombricidés - terrain Inv. lombricidés - 

résultats 

Plan d’actions biodiversité 

Comité scientifique 

Réunions de présentation en commune 

Réunions de sélection des sites à inventorier 

Journée d’échange technique « espèces exotiques envahissantes » 

Concession des données 

associations 

Echanges avec les 

associations naturalistes 

Semaine pour les alternatives aux pesticides (SPAP) – Préparation SPAP 

Mois de la biodiversité - Préparation Mois de la 

biodiversité 

Festival Terres d’Oiseaux - Préparation Festival Terres 

d’Oiseaux 

Comité de pilotage 

Plan de prospection 

12/18 01/18 02/18 04/18 06/18 08/18 10/18 

Comité de pilotage 

Semaine pour les alternatives aux pesticides - 

préparation 

Lancement de projet (préparation du comité de pilotage, lancement des premières actions) 

Fusion des comités de pilotage TVB et ABI 
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12/20 01/20 02/20 04/20 06/20 08/20 10/20 

Gouvernance 
Légende 

Etude (régie) Expérimentation Animation Etude (prestation) 

Inventaires lombricidés - terrain 

Inventaire benthos 

Journée d’échange technique « espèces exotiques envahissantes » 

Stage – Base de données 

naturalistes interne 

Inventaires autres taxons 

Inventaires amphibiens - terrain 

Conception d’un support Atlas à 

destination des élus 
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Ce calendrier a été modifié et prolongé dans le cadre de la signature d’un avenant de 
prolongation d’un an. 

Gouvernance et animation 

Comité de pilotage 
o Rôle  

Comité décisionnel assurant la gouvernance du projet. 

 

o Composition 

Le comité de pilotage est présidé par la Vice-Présidente de Lorient Agglomération 
chargée de la prévention des risques et de la protection des espaces naturels. Il se 
compose à l’origine des maires des vingt-cinq communes de Lorient Agglomération, 
des représentants de l’Office Français de la Biodiversité et des structures partenaires 
(Région Bretagne, DREAL, Département du Morbihan, de l’Agence d’urbanisme du 
Pays de Lorient (Audélor)...), ainsi que quelques agents de l’EPCI. 

Suite à la décision du comité de regrouper la gouvernance des projets « continuités 
écologiques » et « Atlas de la biodiversité intercommunal » et à la désignation par 
les communes de référents biodiversité, il est élargi et comprend donc également les 
élus référents biodiversité. 

 

o Récapitulatif des comités 

o 17 avril 2018 :  

Cette première réunion du comité permet de présenter un premier état de la 
connaissance de la biodiversité du territoire, puis de présenter le projet en 
lui-même et ses objectifs. 

o 26 juin 2018 :  

Lors du comité de pilotage du projet « Continuités écologiques », il est décidé 
de fusionner les comités de pilotage alors distincts des projets « atlas de la 
biodiversité » et « continuités écologiques » pour assurer une gouvernance 
clarifiée et cohérente entre ces deux facettes d’une même problématique.  

o 26 septembre 2019 :  

Ce comité de pilotage était le dernier du projet « Continuités écologiques ». 
Il a permis de dresser un bilan général du projet et de ses conclusions.  

Pour ce qui est de la démarche commune aux deux projets, il a permis de 
discuter et valider la structure du plan d’actions « Biodiversité et continuités 
écologiques » qui fait suite au premier diagnostic écologique du territoire.  

 

Comité scientifique 
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o Rôle  

Comité consultatif apportant une expertise naturaliste, technique et scientifique au 
projet. Supplée au rôle habituel d’un comité technique. 

 

o Composition 

Le comité scientifique comprend les référents de l’Office Français de la Biodiversité, 
de la Région Bretagne, de la DREAL, du Département du Morbihan, du Conservatoire 
Botanique National de Brest, du CSRPN, de l’Agence d’urbanisme du Pays de Lorient 
(Audélor), des structures porteuses de SAGE, du Conservatoire du Littoral, des 
fédérations de chasse et de pêche départementales, de la chambre d’agriculture et 
du GAB56, les référents des principales associations naturalistes présentes sur le 
territoire (Bretagne Vivante, Bretagne Grand Migrateurs, Groupe Mammalogique 
Breton, Amikiro, LPO, GRETIA, Eau et Rivières de Bretagne, Volée de Piafs, 
Association Mycologique de Ploemeur-Morbihan). Il comprend également des 
représentants d’Agrocampus Ouest (Rennes et Angers) et de trois bureaux d’études 
naturalistes. 

Le comité scientifique étant commun aux deux projets, seuls les comités traitant 
spécifiquement du projet d’atlas de la biodiversité intercommunal ne sont précisés 
ici. 

 

o Récapitulatif des comités 

o 26 mars 2019 :  

Cette réunion a permis de présenter les résultats des premières actions et de 
proposer une méthodologie concernant les inventaires naturalistes à lancer. 

Les discussions concernant la campagne d’inventaire ont fait état d’un 
manque de mobilisation des données des structures naturalistes associatives 
dans le premier diagnostic. Il a donc été décidé, suite à ce constat, de 
négocier avec les principaux producteurs pour pouvoir utiliser ces banques de 
données dans l’atlas, et d’adapter les sites à inventorier en fonction de ces 
dernières et des retours des communes sur les sites à inventorier sur leur 
territoire. 

 

Référents biodiversité 
o Rôle  

Groupe de référents permettant un lien plus direct avec les élus et services de chaque 
commune. Le référent élu peut suppléer le maire dans le comité de pilotage. 

 

o Composition 

Chaque commune a été invitée à désigner un élu et un agent référents au minimum, 
tout en laissant la possibilité d’enrichir ce groupe par des suppléants, ou de 
constituer un groupe communal à part entière. 
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o Récapitulatif des réunions 

o Réunions de présentation en commune 

18 réunions, concernant 25 communes, réparties entre décembre 2018 et mai 
2019. 

Ces réunions ont permis de présenter dans chaque commune les projets 
« Continuités écologique » et « Atlas de la biodiversité intercommunale » et 
d’échanger à leur sujet. Les premiers échanges en découlant ont permis de 
repréciser les attentes de chaque commune par rapport aux projets. Ces 
réunions ont également servi à définir les référents biodiversité et à solliciter 
les communes au sujet d’éventuelles études naturalistes réalisées à échelle 
communale mais non diffusées (littérature grise). 

o Réunions de sélection des sites à inventorier 

15 réunions, concernant 23 communes, réparties entre mars et novembre 
2019 

Pour déterminer les sites à inventorier, il a été décidé de privilégier une 
méthode collégiale. Il a donc été proposé à chaque commune de réunir un 
groupe de travail local afin de définir des sites d’inventaire potentiels par un 
travail sur carte. Lorsque des emprises naturelles structurantes étaient 
partagées entre plusieurs communes, il a été proposées de mener des 
réunions de travail regroupées.  

o Journées d’échange technique « espèces exotiques envahissantes » 

3 réunions organisées le 16 septembre 2019 et les 11 et 13 février 2020 

Afin de poursuivre l’animation de réseau initiée auparavant, Lorient 
Agglomération a souhaité proposer aux référents biodiversité des journées 
d’échanges techniques sur des enjeux écologiques locaux. Lors des précédents 
échanges, les élus et agents communaux ont largement fait remonter la 
problématique des espèces exotiques envahissantes qui touchent les 
territoires. Ce thème a donc fait l’objet de deux animations :  

 La première réunion s’est focalisée sur la présentation de la situation 
de l’échelle bretonne à locale, des enjeux en termes de biodiversité 
et de santé humaine. Lorient Agglomération a également présenté 
l’outil participatif de recensement et de suivi qu’il déploie sur le 
territoire. La journée d’échange comprenait enfin la visite de deux 
chantiers d’intervention afin d’échanger sur les moyens techniques 
mobilisables selon l’espèce présente et le milieu touché. Le 
Conservatoire Botanique National de Brest est intervenu lors de cette 
journée d’échange afin de préciser l’état de la connaissance à 
l’échelle bretonne, tout en apportant des précisions locales, 
notamment sur les espèces recensées dans leurs bases au sujet du 
territoire. 

 Pour faire suite à la présentation de l’outil de recensement participatif, 
Lorient Agglomération a proposé aux communes deux demi-journées 
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de formation. Le but était de présenter l’outil plus en détail, 
d’illustrer ses possibilités et de recueillir les remarques des communes 
afin de l’améliorer. 

 Puis Lorient Agglomération, a poursuivi le travail de développement 
de l’outil de recensement afin de l’améliorer et prendre en compte 
les remarques des communes. Lorient Agglomération a ainsi présenté 
aux communes, lors de deux ateliers les 23 et 24 juin 2021, une 
application dédiée qui considère le recensement mais également 
l’historique de la gestion des espèces végétales envahissantes, le cas 
échéant. Une phase de test d’utilisation de l’application a été 
proposée aux communes pour faire suite à ces ateliers. 

 

Echanges avec les principales associations naturalistes du territoire au 

sujet des données naturalistes existantes 

Suite au comité scientifique du 26 mars 2019, Lorient Agglomération a sollicité les 
associations naturalistes œuvrant sur son territoire afin de déterminer les données 
naturalistes mobilisables dans le cadre de l’atlas de la biodiversité intercommunale. 

Au terme de ces discussions, le lien entre les structures a pris la forme de marchés 
comprenant la concession de données et leur analyse avec les associations suivantes :  

o Amikiro 
o Bretagne Vivante 
o Groupe d’étude des invertébrés armoricains (GRETIA) 
o Groupe Mammalogique Breton (GMB) 
o Volée de piafs (centre de sauvegarde de la faune sauvage) 

Une autre association, l’Association Mycologique Ploemeur-Morbihan, a été sollicitée mais 
ne pouvait s’engager sur la concession de données en raison de contraintes de plan de 
charge. 

La question des droits d’utilisation des données mises à disposition a été centrale dans le 
cadre de ces négociations.  

 

Groupes de travail régionaux 

Les équipes de Lorient Agglomération se sont investies tout au long de la démarche dans les 
groupes de réflexion organisés à échelle régionale. 

o Indicateurs biodiversité 

Une première démarche a permis à l’Observatoire de l’Environnement en Bretagne 
de définir un panel d’indicateurs pertinents à échelle régionale. Suite aux retours de 
plusieurs collectivités territoriales, cette réflexion est à présent en cours de 
déclinaison pour définir des indicateurs utilisables à l’échelle des intercommunalités. 

o Indicateurs paysage 

Selon le même principe, une réflexion est en cours pour définir des indicateurs liés à 
la protection des paysages bretons. Bien que ne traitant pas directement de 
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biodiversité pour éviter un doublon avec la démarche de l’OEB, cette réflexion porte 
sur les espaces naturels et continuités écologiques. 

Lorient Agglomération a pour objectif de mobiliser les résultats de ces travaux afin de définir 
les critères d’évaluation de ses propres démarches. 
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Actions 
 

Le projet d’atlas de la biodiversité intercommunal de Lorient Agglomération comprend 
trois grandes catégories d’actions : diagnostic écologique, inventaires naturalistes, et 
sensibilisation. 

Diagnostic écologique – Plan de prospection 
Prestation externe (TBM environnement) menée en 2018 

Contexte et objectif :  

Première étape de la réalisation de l’atlas, cette étude avait pour objectif d’évaluer le 
niveau de connaissance naturaliste du territoire, l’obsolescence des données, puis de 
proposer un plan de prospection permettant de guider les campagnes d’inventaires 
naturalistes du projet. 

Résultats : 

o Listing et sollicitation d’accès aux bases de données existantes grâce aux échanges 
avec les structures productrices de données 

o Compilation et croisement des bases 
o Sur la base des données disponibles et transmises, détermination de la connaissance 

naturaliste par grand groupe d’espèces et par commune 
o Proposition d’un plan de prospection par groupe faunistique et par commune 

Limites rencontrées et perspectives envisagées :  

La principale difficulté de cette action est l’accès aux bases. Dans le temps imparti, la 
plupart des données privées, principalement associatives, n’ont pas pu être mobilisées par 
manque de temps pour négocier les droits d’accès et d’utilisation de ces dernières. Le bilan 
est donc incomplet, d’autant que la pression de prospection naturaliste sur le territoire est 
loin d’être négligeable. 

La seconde difficulté est l’adaptation du protocole préconisée dans la méthodologie pour le 
diagnostic des données existantes sur la commune (SPN, 2011). En effet, elle nécessite 
d’évaluer le nombre d’espèces potentiellement présentes sur les habitats du territoire, ce 
qui pose à la fois une question de définition de ces espèces, mais également un biais lié à la 
connaissance fragmentaire des habitats. 

Pour pallier ces problématiques, le comité scientifique a préconisé un temps supplémentaire 
de collecte des données existantes, qui s’est déroulé en 2019. Lorient Agglomération a 
également décidé de baser sa sélection de sites à inventorier sur d’autres critères, 
notamment les attentes des communes. 

Les échanges avec le Conservatoire Botanique National de Brest au sujet des données 
botaniques a fait apparaitre le besoin de réaliser des inventaires plus précis sur 
l’intercommunalité pour compléter l’existant (sites Natura 2000 et couches d’alerte). Un 
inventaire des habitats serait également utile afin de préciser et d’être mis en lien avec les 
cartographies des grandes typologies de végétation devant être publié cette année. 
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Extrait du rendu final du plan de prospection 
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Diagnostic écologique – Concession et analyse des bases de données 

des associations naturalistes 
Prestations externes (Amikiro, Bretagne Vivante, GRETIA, GMB, Volée de piafs) menées en 

2019 

Contexte et objectif :  

Suite aux conclusions du plan de prospection et sur avis du comité scientifique, Lorient 
Agglomération négocie avec les associations naturalistes et de protection de la biodiversité 
la concession de leurs données naturalistes. Cette concession est accompagnée d’un 
diagnostic de la structure déterminant les enjeux écologiques et méthodologiques que 
soulèvent ces données (ou le manque de données). 

Les rendus et concessions accordées diffèrent selon les négociations avec chaque structure. 

Cette solution transitoire permet de mettre en place une première version de l’atlas de la 
biodiversité intercommunale dans les délais propres au projet. Pour les actualisations futures, 
Lorient Agglomération fera appel en priorité aux bases partagées sur la plateforme de la 
donnée naturaliste en cours de mise en place à échelle régionale. 

Résultats : 

o Accès aux données naturalistes des associations naturalistes (hors données Faune-
Bretagne) 

o Dossier d’analyse des enjeux 

Limites rencontrées et perspectives envisagées :  

Les principales problématiques soulevées lors de cette action sont liées à la question de 
droit d’utilisation des données, ainsi qu’à la question de la forme de partenariat à mettre 
en place entre l’EPCI et les structures associatives du territoire. 

Concernant les droits d’utilisation des données, elles ont été fortement circonscrites dans 
le cadre du marché, afin de s’adapter à la négociation qui a eu lieu avec chaque structure. 
Il conviendra dans le futur d’échanger à nouveau au sujet de modalités de partenariat plus 
pérenne, en complément de la mise à disposition organisée à échelle régionale. 
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Extrait des rendus (resp. en haut à gauche : Amikiro, en haut à droite : Bretagne vivante,  

en bas à gauche : GMB, en bas à droite : GRETIA) 
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Diagnostic écologique – Base de données naturalistes interne 
Réalisé en régie (en cours) 

Contexte et objectif :  

La réalisation du plan de prospection et de certains travaux liés au projet « continuités 
écologiques » a révélé un manque de centralisation de la donnée naturaliste en interne, 
pouvant causer des délais lors de leur mobilisation, et dans les cas les plus rares une omission 
ou une perte de la donnée. 

Dès lors, une réflexion a été engagée sur le déploiement d’une base de données interne 
unique pour toutes les données géomatiques liées à la thématique de la biodiversité. Elle se 
base sur les travaux régionaux de standards de données naturalistes dans lesquelles Lorient 
Agglomération s’est impliqué. 

L’objectif est d’optimiser et simplifier l’utilisation des données au sein de Lorient 
Agglomération en standardisant le format des données produites en interne ou par un 
prestataire, avec comme objectif supplémentaire de faciliter à terme les flux de données 
avec les communes et partenaires locaux ; l’objectif est également d’accorder ce standard 
aux formats d’échanges avec les échelles régionales et nationales, afin de faciliter la 
valorisation de ces données dans d’autres contextes. 

La réflexion est actuellement appuyée par le travail d’un stagiaire spécialisé en géomatique. 

Résultats attendus : 

o Standard de données naturaliste propre à Lorient Agglomération 
o Aide « clé en main » de rédaction de marchés publics permettant l’harmonisation des 

données produites 
o Banque de données regroupant les données existantes 

Limites rencontrées et perspectives envisagées :  

La principale difficulté de cette démarche est l’intégration des données anciennes dans ce 
nouvel outil. Leur forme est très variée (données géomatiques comprenant d’autres attributs, 
non vérifiées, sans métadonnées, ou données papier à transcrire en donnée géomatique). 
Les efforts se sont à l’heure actuelle orientés vers l’intégration dans cette base des nouvelles 
données crées. L’intégration de données anciennes étant nettement plus chronophage, il 
sera traité dans un second temps, une fois que la base sera complètement opérationnelle et 
que le standard sera validé.  
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Diagnostic écologique – Elaboration du plan d’actions stratégiques 

Biodiversité 
Une 1ère version réalisée en régie   

Contexte et objectif :  

Les projets « Continuités écologiques » et « Atlas de la biodiversité intercommunal » 
comprennent tous deux l’objectif d’élaboration d’un plan d’action répondant aux enjeux 
soulevés par le diagnostic écologique. 

Au terme du projet « continuités écologiques », Lorient Agglomération a donc élaboré une 
première version du plan d’actions. Se basant sur les acquis de la collectivité en matière de 
biodiversité, les échanges avec le comité scientifique et les résultats des deux projets, il a 
vocation à structurer l’action intercommunale en faveur de la biodiversité.  

Cette première version propose de structurer le plan d’actions en 5 axes stratégiques 
proposés par ailleurs au comité de pilotage des projets « continuités écologiques » et « ABI », 
et qui ont été présentés et validés en conférence des Maires de Lorient Agglomération le 19 
mars 2021. 

 

Résultats : 

Les 5 axes stratégiques : 

o Axe 1 - Un savoir partagé pour une société réconciliée avec la nature 
o Axe 2 - Un territoire engagé pour intégrer la biodiversité dans toutes les 

politiques stratégiques 
o Axe 3 - Construire une économie à faible impact sur la biodiversité pour 

préserver et améliorer notre cadre de vie 
o Axe 4 - La biodiversité : un levier pour faire face aux défis écologiques et au 

changement climatique 
o Axe 5 – Une mobilisation responsable pour impliquer tous les acteurs en faveur 

de la biodiversité 

Perspective :  

Lorient Agglomération décide d’entamer une démarche de co-construction de ce plan 
d’actions stratégique Biodiversité avec l’ensemble des partenaires et des acteurs du 
territoire, et lance une consultation en Juin 2021 pour une prestation d’Assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage pour l’élaboration du plan d’action stratégique biodiversité de Lorient 
agglomération. 

La gouvernance sera assurée par deux instance : 

o Un comité de pilotage composé de plusieurs Vice-présidents en lien avec la 
transversalité du projet et des élus référents Biodiversité des communes. 

o Un comité de suivi composé de référents techniques Biodiversité des communes, de 
membres du comité de suivi scientifique de l’ABI, de l’agence d’urbanisme du pays 
de Lorient … 

Le marché d’Assistance à Maîtrise d’ouvrage est attribué à AUXILIA, cabinet de Conseil en 
développement durable et en transition socio-écologique (notification en septembre 2021). 
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Le marché fait l’objet d’un découpage en phases comme suit : 

 

o -Phase 1- IDENTIFIER LES ENJEUX - PRIORITES DE PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE DU 
TERRITOIRE. 

o -Phase 2- DÉFINIR LES OBJECTIFS DU PLAN D’ACTIONS, LES ACTIONS ET ANIMER DES 
ATELIERS PARTICIPATIFS. 

o -Phase 3 - ELABORER LE PLAN D’ACTIONS ET REDIGER LES FICHES-ACTIONS  

Le marché devra être achevé pour fin octobre 2022.  

En parallèle, Lorient agglomération est également maître d’ouvrage de l’élaboration d’un plan 
stratégique Santé – Environnement. 
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Inventaires naturalistes – Inventaires des lombricidés 
Prestations externes (Ecobiosoil) menées en 2019 et 2020 

Contexte et objectif :  

Lorient Agglomération a souhaité, dans le projet d’élaboration de l’atlas de la biodiversité 
intercommunal, améliorer la connaissance de la biodiversité de son territoire, mais aussi se 
doter d’outils permettant d’évaluer ses actions, et sensibiliser localement aux enjeux de 
biodiversité. 

Sollicités par l’université de Rennes au sujet d’un possible partenariat dans le cadre de 
l’observatoire participatif des vers de terre (OPVT), Lorient Agglomération a répondu 
favorablement pour expérimenter sur ces parcelles le recensement de ces espèces à la fois 
omniprésentes et méconnues. Ce recensement a aussi pour but d’enrichir les connaissances 
scientifiques sur ces espèces dont l’abondance et la richesse spécifiques ont été choisies 
comme critères d’évaluation de la biodiversité à échelle régionale. Enfin, cette 
collaboration a également compris une opération de sensibilisation dans le cadre de la 
Semaine Pour les Alternatives aux Pesticides en 2019 et une intervention auprès d’une 
association en charge d’un jardin partagé à Lorient, en 2020.  

Résultats : 

o Expérimentation du protocole de recensement et évaluation des moyens nécessaires 
à sa mise en place (2019) 

o Réalisation sur un secteur composite cohérent (2020) 
o Action de sensibilisation à la faune du sol (2019 et 2020) 

Limites rencontrées et perspectives envisagées :  

La mise en œuvre de cette action requiert des moyens humains non négligeables sur une 
période de l’année précise, du fait de la méthode d’échantillonnage des lombrics et de leur 
période d’abondance. En 2019, lors de l’expérimentation du protocole, ce constat s’est 
traduit par une réduction du nombre de site inventorié par rapport à l’estimation initiale. 

D’autre part, ce protocole nécessite une expertise précise pour l’identification des 
différentes espèces, et n’est à l’heure actuelle assurée en Bretagne que par l’unité de 
recherche EcoBioSoil. Si l’abondance et la richesse spécifique en lombrics est maintenu en 
tant que critère d’évaluation de la biodiversité à échelle régionale, il conviendra d’assurer 
la possibilité technique de le mesurer, notamment en assurant le maintien et/ou le 
développement de la compétence en la matière sur le territoire régional. 

Des inventaires de lombricidés ont été poursuivis et menés en 2020 et 2021 sur des parcelles 
d’espaces naturels gérés par Lorient Agglomération (gestion conservatoire) mais aussi sur 
des parcelles de jardins familiaux et partagés ainsi que sur une parcelle privée (dans le cadre 
de l’opération Défi familles pour la biodiversité). 
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Extrait de l’analyse lombricienne du recensement de 2019 
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Inventaires naturalistes – Inventaire du benthos 
Prestation externe (TBM Environnement) menées en 2019 

Contexte et objectif :  

Le plan de prospection a permis d’identifier les lacunes de connaissances par taxon et par 
commune. Sur les communes littorales, généralement dotées de données en nombre du fait 
des multiples zonages de protection et d’inventaires, les principaux habitats sous 
documentés correspondent aux estrans. Ce constat a été corroboré lors des réunions de 
sélection de site en communes littorales. Lorient Agglomération a donc réalisé un inventaire 
d’une sélection de site d’estran rocheux et meubles, à la fois qualitatif (recensement des 
espèces) et quantitatifs pour certains points (évaluation de l’abondance des individus afin 
de relier cet inventaire à l’évaluation de l’intérêt de ces sites en tant que zone de 
nourrissage pour l’avifaune migratrice). 

Les inventaires ont eu lieu en période hivernale, selon un protocole mis en place par M. le 
conservateur de la Réserve Naturelle des Marais de Séné et validé par la coordinatrice de 
l’Observatoire participatif « Plages vivantes » de la Station Marine de Concarneau. 

Résultats : 

o Recensement des espèces sur 4 sites à substrat rocheux (3 continentaux et 1 à Groix) 
o Recensement des espèces sur 8 sites à substrat meuble 
o Evaluation quantitative sur 4 des 8 sites à substrat meuble 

Limites rencontrées et perspectives envisagées :  

La méconnaissance actuelle de la biodiversité de la majorité des zones d’estran à l’échelle 
du territoire pose la question de l’analyse des données : à part pour les substrats meubles 
où les dynamiques de biomasse peuvent être interprétées sous l’angle des capacités de 
nourrissage de l’avifaune, il est complexe de dépasser la liste d’espèces en termes d’analyse.  

Une première voie de réponse à cette problématique est de conforter et développer la 
connaissance des écosystèmes des estrans du territoire, afin de pouvoir les cartographier et 
les caractériser de manière plus précise. Des travaux antérieurs à l’échelle de la rade de 
Lorient sont mobilisables. Afin de dégager des dynamiques d’évolution, un suivi pluriannuel 
des sites est également possible. 

Une autre perspective à envisager est de solliciter l’appui de structures universitaires et/ou 
scientifiques spécialisées (UBS, UBO, IFREMER, Station Marine de Concarneau...) afin de 
préciser les modalités de suivi et de caractérisation de l’estran et de ses dynamiques 
écologiques.  



Projet ABI – Bilan  22  

Extrait du rapport final de l’inventaire benthos 
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Inventaires naturalistes – Campagne d’inventaires tous taxons 
Prestations externes (TBM Environnement)  

Contexte et objectif :  

Comme précisé précédemment, le plan de prospection et la phase importante de 
concertation menée en 2019 a permis de statuer au sujet des taxons et sites concernés par 
la campagne d’inventaires naturalistes à réaliser. Dans la même optique que ce qui a été 
mis en place en 2019 sur des taxons et espaces bien précis, Lorient Agglomération réalise en 
2020 une opération de recensement de grande ampleur. Les taxons concernés sont les 
suivants : 

o Amphibiens 
o Flore 
o Invertébrés 
o Avifaune 
o Reptiles 
o Mammifères 
o Chiroptères 

Les périodes d’inventaires et le nombre de passage diffère afin d’être cohérente avec les 
périodes adéquates d’observation de chaque grand groupe d’espèce cité ci-dessus. Les 
amphibiens ont donc été prospectés en premier lieu, tandis que les autres taxons sont 
inventoriés actuellement. De même, le nombre de site et de taxons inventorié a été ajusté 
entre les communes afin de diminuer les disparités de connaissances entre ces dernières. 

Au total, 38 sites, correspondant à plus de 400 hectares répartis sur les 25 communes du 
territoire seront inventoriés pour 1 à 6 taxons (les sites « benthos » et « lombrics » ne sont 
pas comptés). 

Résultats : 

o Recensement et géolocalisation des espèces contactées : premier passage amphibien 
réalisé, autres taxons et second passage amphibiens en cours. 

o Une synthèse des résultats par site et par commune a été réalisée en régie par site 
dans le but de restituer ces résultats aux différentes communes concernées. Cette 
synthèse contribuera également à sélectionner les sites et les taxons pour la 
réalisation de nouveaux inventaires au printemps 2022 et qui n’ont pu être réalisés 
en 2021. 

o Les données brutes doivent encore être intégrées à la base de données. 

Limites rencontrées et perspectives envisagées :  

Le format choisi pour mener cette campagne d’inventaire, à savoir une prestation externe 
encadrée par un marché public, est particulièrement adapté aux bureaux d’études 
naturalistes. Il en résulte l’absence de candidature de la part des principaux producteurs de 
données associatifs, malgré leur compétence en la matière. Une réflexion plus générale sera 
à mener sur les modalités et opportunités d’éventuels partenariats possibles avec les 
associations, en complément d’inventaires passés par des marchés publics. Le retour 
d’expérience des autres structures porteuses de projet d’atlas de la biodiversité sera à 
mobiliser en ce sens. 
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Outre la réalisation de nouveaux inventaires qui sera confié à des spécialistes, Lorient 
Agglomération réfléchira aussi à la mise en place d’inventaires participatifs en s’appuyant 
notamment sur des méthodologies déjà expérimentées en Bretagne. 

Par ailleurs et dans le cadre d’une démarche innovante, Lorient Agglomération a confié au 
bureau d’études ISEA un projet (restitution fin 2022) de cartographie des habitats naturels 
terrestres et marins par imagerie satellitaire à l’échelle de son territoire. Ce projet sera 
obligatoirement accompagné de vérifications sur le terrain. 
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Extraits du compte-rendu récapitulatif de la première phase de terrain 
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Rédaction du document Atlas de la biodiversité intercommunal  
Régie avec appui d’une prestation externe (bureau d’études JP Ferrand – Conseil en 

environnement) 2020-2021 

Mise en œuvre : 

Le document Atlas de la biodiversité intercommunal a été rédigé : 

o A partir de la bibliographie, des différentes études, des connaissances concernant le 
patrimoine naturel sur le territoire de Lorient Agglomération acquises sur une période 
passée de 30 ans et des connaissances acquises dans le cadre des projets « continuités 
écologiques » et « Atlas de la biodiversité intercommunal ». 

o  En s’appuyant sur une réflexion basée sur la matrice Menaces -Opportunités- 
Faiblesses- Forces et menée lors de réunions organisées en interne (différentes 
compétences de l’EPCI) ou avec quelques associations naturalistes du territoire. 
Cette réflexion a permis notamment de hiérarchiser et illustrer les problématiques 
identifiées pour chaque type d’écosystèmes. 

L’analyse de ces différents éléments a été consolidé et supervisé par un bureau d’études – 
Conseil en environnement et dont l’EPCI a également acquis une banque d’images 
représentative du patrimoine naturel ou d’aménagements impactants du territoire. La mise 
en pages de ce document a également été confié à ce prestataire. 

Le document est articulé autour de la définition de trois grands types d’écosystèmes : 

o Les écosystèmes aquatiques et littoraux 
o Les écosystèmes agricoles de bois, et de landes  
o Les écosystèmes des espaces urbanisés et atypiques 
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Perspectives : 

La rédaction du document est actuellement finalisée. Le document est en cours de relecture 
par Lorient Agglomération et devra être validé par les élus de l’EPCI. 

Ce document est à destination des élus et des services des 25 communes de l’EPCI. La 
réalisation d’une synthèse pédagogique à destination du grand public est envisagée en 2022. 

Ce document – diagnostic est un préalable à l’élaboration du plan d’actions stratégique 
biodiversité. 

 

Une nouvelle démarche – Intégration de la Biodiversité dans les 

projets d’aménagements de bâtiments et leurs extérieurs 
 

Contexte et mise en œuvre : 

Dans le cadre de la réhabilitation et extension des ateliers techniques à Larmor-Plage afin 
d’accueillir l’ensemble des agents de l’Unité Patrimoine naturel d’intérêt communautaire 
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de la Direction environnement développement durable de Lorient Agglomération, une 
étude a été confiée en automne 2020 à l’agence Rhizome concernant la prise en compte et 
l’intégration de la Biodiversité dans les aménagements proposés (bâtiments et extérieurs), 
malgré un programme de travaux déjà définis. 

Si des mesures ont déjà été mises en œuvre pendant les travaux (continuation de l’accueil 
de la chouette effraie présente depuis plusieurs années dans les combles du bâtiment, 
gestion des eaux pluviales en aérien, rejointoiement en laissant des niches), la finalisation 
des interventions de la phase opérationnelle de cette étude devra attendre la fin des 
travaux et l’emménagement des équipes de régie qui participeront à l’accomplissement 
des actions proposées notamment concernant la fabrication et/ou installation de refuges 
pour la faune au 1er semestre 2022. 

 

Passage préservé pour la chouette effraie 

Perspectives : 

Cette étude aura également pour finalité de sensibiliser les différentes directions de 
Lorient Agglomération, sensibilisation initiée par la commande au second semestre 2021 
d’études équivalentes dans le cadre de l’aménagement du futur pôle technique 
communautaire de Lorient Agglomération à Caudan (étude confiée au bureau d’études 
Biotope) et de la réhabilitation thermique de l’espace Créa (pépinières d’entreprises) à 
Ploemeur (étude confiée à l’agence Rhizome). 

L’ensemble des résultats auront également pour vocation de servir de vecteurs de 
sensibilisation auprès de différents acteurs (Communes, aménageurs, promoteurs …). 

 

Sensibilisation – Semaine pour les alternatives aux pesticides (SPAP) 
Coordination en régie, prestations externes et subventionnements, menée en 2019 
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(Budgets SPAP) 

Contexte et objectif :  

Pour répondre à l’objectif de communication défini dans le projet « Atlas de la biodiversité 
intercommunale », Lorient Agglomération a intégré des animations spécifiques à la 
biodiversité dans les évènementiels existants. Lors de la Semaine pour les Alternatives aux 
Pesticides, plusieurs animations ont été proposées, notamment une conférence sur la faune 
du sol, en lien avec l’unité de recherche Ecobiosoil. 

Les animations ont été réalisées en partenariat entre plusieurs communes du territoire, des 
structures publiques ou associatives, Roi Morvan Communauté, le Syndicat Mixte de la Ria 
d’Étel et Lorient Agglomération. 

 

Résultats : 

o Mise en place d’une cinquantaine d’animations/évènements 
Thèmes abordés : 

o Biodiversité au jardin / aux champs / à la ferme 
o Biodiversité du sol 
o Biodiversité végétale 
o Jardinage écologique 
o Recyclage alimentaire 
o Biodiversité cultivée et changement climatique 
o Espèces exotiques envahissantes 

o Plus d’une vingtaine de partenaires et prestataires (associations, communes, 
jardineries, autres intercommunalités) 

o Plus de 1400 personnes sensibilisées, 550 élèves sensibilisés dans les écoles 

Limites rencontrées et perspectives envisagées :  

Deux difficultés principales sont à noter au sujet de cet évènementiel :  

o D’une part, la mobilisation du public est hétérogène du public selon les activités, les 
dates et horaires proposées. Il a été notamment constaté que les animations 
organisées les samedis sont plus plébiscitées si ce sont des animations d’envergure, 
qui justifient de se déplacer pour la journée. Les animations secondaires ne 
mobilisent pas autant le public sur ce créneau spécifique. 

o D’autre part, le public présent est essentiellement un public d’avertis, a minima 
sensibilisé aux problématiques environnementales. L’essai de nouveaux types 
d’animations est à prévoir pour diversifier le public cible.  
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Couverture du programme de la SPAP 
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L’édition 2020 a été annulée en raison du confinement, tandis que l‘édition 2021 a pu être 
maintenue en mars malgré quelques annulations de partenaires liées au contexte sanitaire 
(environ 1500 personnes et élèves sensibilisés). 

Sensibilisation – Mois de la biodiversité 
Coordination en régie, prestations externes et subventionnement, menée en 2019 

Budgets Semaine du Développement Durable  

Contexte et objectif :  

Dans le cadre du projet, Lorient Agglomération a décidé d’organiser un temps fort au sujet 
de la biodiversité. Il fait écho à l’accueil par la France de la 7e session de l’IPBES la même 
année.  

L’objectif est de faire connaître la biodiversité du territoire et de valoriser auprès du public 
les actions mises en œuvre pour la préserver. Afin d’amplifier l’ampleur de l’opération, 
Lorient Agglomération couple l’organisation de ce nouvel évènementiel à celui de la semaine 
du développement durable, évènement également organisé par Lorient Agglomération, bien 
ancré sur le territoire et dont le thème en 2019 est aussi la biodiversité. 

Le mois de la biodiversité a permis l’organisation de 9 opérations de communications variées, 
qui s’ajoutent à plus de 70 animations proposées par des associations locales soutenues 
financièrement par l’EPCI dans le cadre de la semaine du développement durable. 

Résultats : 

o Exposition « Les plantes des dunes bretonnes, des trésors insoupçonnés » 

o Conférences :  

o « Comment l’animal se perçoit-il dans son environnement ? » de Pierre LE 
NEINDRE, directeur de recherche de l’INRA (37 participants). 

o « La biodiversité du littoral : une richesse à préserver et à gérer », par 
Frédéric BIORET, professeur à l’institut de géo-architecture de l’Université de 
Brest (1 participant). Projection du film « Chut … espèces en voie de 
cohabitation » présenté en introduction. 

o Ciné-Conférence « Les abeilles sauvage », par Violette LE FEON du GRETIA (8 
participants). Projection du documentaire « Les abeilles sauvages » en 
introduction.  

o Sorties/ateliers « Nature » : 

o Deux après-midi « Sorties nature et animations » à la maison de l’Ile Kerner 
(64 participants) 

 « Safari de la biodiversité » par Bretagne Vivante. 

 « Découverte du plancton » par l’Observatoire du Plancton. 

 Ateliers « construction nichoir à oiseaux et refuge à insectes », 
« jardin au naturel », dégustation de « tisanes aux mauvaises herbes ».  

 Projection du film « Jardin sauvage » de Sylvain LEFEBVRE, suivie 
d’une discussion/animation jardin naturel par Philippe Munier, 
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paysagiste-conseil et chroniqueur Jardin de France de France Bleu 
Armorique et France Bleu Breizh Izel. 

o  « Matinée insolite » à Coët-Létune et à l’étang de Pont-Person avec 
accompagnement d’un spécialiste ornithologique de Bretagne Vivante (27 
personnes). 

 Découverte avifaune en milieu rural et présentation des mesures de 
gestion conservatoire du site de Coët-Létune. 

 Balade pédestre de Coët-Létune à l’étang de Pont-Person et 
présentation de l’effacement de l’étang de Pont-Person. 

o « Après-midi découverte » au Moulin des Princes (8 personnes) 

 Balade de découvertes des libellules, papillons et pêche aquatique 
avec Bretagne Vivante, découverte du plancton dans l’eau du Scorff 
avec l’Observatoire du Plancton, et balade botanique et ateliers 
découvertes des usages domestiques et cosmétiques des plantes 
communes. 

o Visite de sensibilisation à la biodiversité littorale et à la gestion du Parc 
océanique de Kerguelen à Larmor-Plage (1 participant). 

 

Limites rencontrées et perspectives envisagées :  

Le délai court alloué à l’organisation de l’évènementiel (3 mois) a fortement limité la 
concertation avec les communes concernées, ce qui a limité la diffusion du programme dans 
les médias d’informations communaux et l’intégration d’initiatives communales dans le 
programme. 

De même, la communication autour de l’évènement est améliorable, plusieurs pistes 
d’évolution ont été envisagées en cas de deuxième édition :  

- Mettre en place et développer une communication combinant support papier et 
support numérique afin de toucher des types de publics plus variés dans leurs usages 
du numérique. Pour la première édition, seule une communication numérique a été 
éditée. 

- Mettre en place une conférence de presse en amont pour maximiser le relais presse 
de l’évènement. 

- Développer la concertation en amont avec les communes afin de mutualiser la 
diffusion de l’information, et favoriser la convergence des actions autour d’une 
thématique centrale. 

Une réflexion est également à porter sur les formats proposés. Les conférences, notamment, 
n’ont pas reçu un engouement important. Il a été constaté que le choix du lieu et de la date 
doit être fait précisément selon le public visé et le calendrier (jours fériés, vacances, 
périodes d’examen). Pour les animations, il est constaté que le public cible de plus en plus 
sa recherche d’information sur des activités où il peut participer activement et intéragir. 
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Couverture du programme du Mois de la Biodiversité 
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Initialement prévue du 22 mai (date de la journée mondiale de la biodiversité) au 21 juin 
2020, la 2ème édition du « Mois de la Biodiversité et du développement durable » a été 
décalée du fait de la crise sanitaire, et s’est déroulée du 18 septembre au 18 octobre 
dernier, dans le respect des consignes sanitaires (port du masque, mise à disposition de 
solution hydro alcoolique, sur inscription avec un nombre de personnes limité, …). 

 

En complément des animations proposées par des associations locales, Lorient 
Agglomération a organisé plusieurs temps forts d’animations, pour faire découvrir aux la 
richesse et la diversité de son patrimoine naturel : 

• 2 expositions liées au patrimoine naturel ( hall de la Maison de l’Agglomération). 
• 1 randonnée familiale en breton : "Découverte de l’automne - Dizoloiñ an diskar-

amzer" 
• 1 randonnée nocturne « Nuit de la chauve-souris » 
• 1 rallye pédestre sur la biodiversité   
• 1 visite guidée de l’observatoire des Goélands 
• 1 après-midi « découvertes insolites » 

211 personnes ont participé à ces temps forts (hors expositions). 

La 3ème édition du « Mois de la Biodiversité et du développement durable » s’est déroulée 
du samedi 22 mai au dimanche 20 juin 2021, dans le respect des consignes sanitaires (port 
du masque, mise à disposition de solution hydro alcoolique, sur inscription avec un nombre 
de personnes limité, …). 
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Plusieurs temps forts ont également été proposés au public (103 personnes participantes) 
par Lorient Agglomération. 

• 1 visite « Ecoute et vois des oiseaux nicheurs » 
• 1 randonnée familiale « Découverte de l’automne - Dizoloiñ an diskar-amzer » 
• 1 présentation de chantier « Renaturation d’un ruisseau et zone humide » 
• 1 balade nocturne contes et chauve-souris « les demoiselles de la nuit » 
• 1 rencontre avec des familles du Défi familles pour la biodiversité. 

 

Sensibilisation – Festival Terre d’Oiseaux 
Coordination en régie, prestations externes et subventionnement, menée en 2019 

(Budget Natura 2000) 

Contexte et objectif :  

Lorient Agglomération est opérateur Natura 2000 de 3 des 7 sites du pays de Lorient : « 
Rivière Laïta, Pointe du Talud, Etangs du Loc'h et de Lannénec », « Rade de Lorient » et, 
conjointement avec l’Antenne Atlantique de l’Office français de la Biodiversité (OFB), « Île 
de Groix ». La sensibilisation des publics est un objectif partagé des deux démarches. En ce 
sens, il a été décidé de mettre en place une seconde édition du festival « Terre d’oiseaux » 
dont la première édition avait eu lieu en 2016. 

L’objectif est similaire aux deux autres moments forts, même si la valorisation est plus 
fortement focalisée sur l’avifaune et les espaces littoraux. 

Résultats : 

52 animations scolaires et grand public : 

- 2 représentations du concert inaugural « Symphonie des Oiseaux », primé aux 
Victoires de la musique classique en 2017, 
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- 2 conférences « L’éloge de la vase » et « La Conscience des animaux », 
- 7 projections de  3 films  « L’esprit des lieux », « Les Oiseaux, la Vase et Moi », « 

Chut… Espèces en voie de cohabitation », 
- 6 sorties ornithologiques, 
- 8 ateliers à la maison de l’île de Kerner, 
- 3 après-midis de découverte de la maison de l’île de Kerner avec le guide oiseaux, 
- 8 expositions dont 2 expositions extérieures permanentes, 
- 16 demi-journées d’animation pour les scolaires du 11 au 18 octobre. 

 
(Sensibilisation d’environ 2000 personnes : 1300 participations grand public et 700 scolaire) 
  
Limites rencontrées et perspectives envisagées :  

Les limites de cet évènement sont similaires à celles des deux précédents, même si une 
progression est à noter sur la concertation avec les communes. Certaines actions mobilisant 
d’autres centres d’intérêt, notamment le concert inaugural, a permis de sensibiliser d’autres 
publics. 
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 Affiche de présentation du Festival Terres d’Oiseaux 

 

Sensibilisation – Opération Défi familles pour la Biodiversité 
 

Contexte et objectif :  

Afin de répondre aux objectifs du volet « sensibilisation » de L’Atlas de la biodiversité, 
Lorient Agglomération avait proposé dans sa réponse à l’appel à candidature de mettre en 
œuvre l’opération « Défis famille à biodiversité positive » qui deviendra « Défi familles pour 
la biodiversité » 

Il s’agissait d’accompagner 30 familles témoins, sélectionnées par l’ECPI, selon une typologie 
d’habitats et réparties sur tout le territoire, dans une démarche de préservation de la 
biodiversité dans leur quotidien et à l’échelle de leur habitat.  

L’approche de cette démarche se voulait ludique (réalisation de défis) et émulatrice (liens 
entre les familles). 

L’opération avait pour finalité de : 

• Montrer qu’il est possible et facile d’adopter des gestes simples en faveur de la 
biodiversité de façon significative par des actions à réaliser quel que soit son type de 
logement. 

• Mobiliser et engager la population dans la sauvegarde de la biodiversité et l’inciter à 
devenir acteur du changement en faveur de la nature : 
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 Sensibiliser les familles à la biodiversité et aux enjeux de sa préservation 
(observer, connaitre, accepter, se réconcilier). 

 Impliquer les familles dans la réalisation de gestes ou d’actions en faveur de la 
biodiversité (inventaires participatifs, lutte contre l’érosion de la biodiversité, 
accueil de la biodiversité dans son lieu de vie …). 

 Proposer aux familles de devenir des ambassadrices de la biodiversité du 
territoire. 

 

Mise en œuvre :  

La mission de « Coordination et assistance dans l’animation et le suivi de l’opération « Défis 
famille pour la biodiversité » a été confiée à l’association d’éducation populaire à la culture 
scientifique « Les petits débrouillards », dont l’éducation aux transitions notamment 
écologique est une priorité. Son approche pédagogique se caractérise par le jeu, la démarche 
active et les pédagogies positives. 
 
L’association Les petits débrouillards a été chargée de proposer une liste de 7 défis déclinés 
en 22 actions, de participer à l’élaboration du manuel du participant et d’établir et de 
coordonner un programme général de journées de sensibilisation et d’ateliers thématiques. 
 



Projet ABI – Bilan  39  

 
 
Lorient Agglomération a assuré le recrutement des familles et la réalisation des journées de 
sensibilisation et ateliers thématiques en régie ou en s’appuyant sur les compétences des 
partenaires locaux. 
 
En signant une charte, les familles se sont engagées à réaliser 3 actions minimum sur les 22 proposées, 
participer à 3 réunions plénières, et à 3 ateliers minimum. 
 

Calendrier : 

Novembre – Décembre 2020 :  
• Restitution de la liste des défis déclinés en actions. 
 

Décembre – Janvier 2020 :  
• Restitution du manuel du participant et du programme général. 
• Recrutement des familles (129 candidatures). 

 
Février- Novembre 2021 : 

• 1ère réunion plénière de lancement le 6 février 2021 (visioconférence) 
• Acculturation des familles (ateliers thématiques),  
• Animation pendant la période de mise en œuvre des actions.  
• 2ième réunion plénière le 10 avril 2021 (visioconférence). 
• Accompagnement et suivi individualisé des familles (questionnaire mensuel à remplir 

par les familles et 2 visites chez les familles par Les petits débrouillards. 
 

Septembre à novembre 2021 :  
• Bilan et remise des diplômes. 
• Réunion plénière en présentiel, dans le respect des mesures sanitaires en cours, le 27 
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novembre 2021  
 

Résultats : 

Sur 30 familles recrutées réparties sur 22 communes du territoire, 29 familles ont participé 
à l’entièreté du programme. 

En moyenne, 6 nouvelles actions en faveur de la biodiversité inscrites au programme ont 
été réalisées par famille. 

Les actions les plus choisies : 

o J’aménage des gîtes pour les bestioles  
o Je plante des espèces végétales nourricières 

o Je construis un nichoir 

o Je m’implique dans un dispositif de sciences participatives 

o Je plante des espèces nectarifères et pollinifères. 

En moyenne, chaque famille a participé à 4 ateliers. 

Les difficultés d’organisation de l’opération ont surtout été liées aux mesures sanitaires 
relatives à la Covid-19 (période de confinement, jauges limitées, 2 réunions plénières en 
visioconférence…). De ce fait, l’organisation des ateliers a été chronophage et les 
rencontres entre les familles ont manqué. 

Le groupe facebook dédié à cette opération, qui restera privé à la demande des familles, 
continuera d’être alimenté par Lorient agglomération (administrateur) et les familles. 
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Bilan et perspectives 
 

Le projet d’Atlas de la Biodiversité Intercommunale de Lorient Agglomération est un projet 
conséquent qui comprend bien plus qu’un diagnostic du patrimoine naturel et des espèces 
présentes sur le territoire : il conforte et actualise la démarche intercommunale 
d’identification de la biodiversité, de ses enjeux, et de leur prise en compte dans les 
différentes stratégies de l’EPCI. 

La démarche a été amenée à évoluer depuis sa proposition initiale :  

- Les deux démarches complémentaires « TVB » et « ABI » ont été fusionnées, tant par 
souci de simplifier leur gouvernance et suivi que pour faciliter une réflexion 
commune à la biodiversité et aux continuités écologiques, thématiques indissociables 
l’une de l’autre. 
Des avancées concrètes ont ainsi été rendues possibles : Les résultats du projet 
concernant les continuités écologiques, réalisé en premier lieu, ont pu être 
remobilisées comme base de travail pour définir les sites à inventorier (travail 
cartographique en lien avec chaque commune) ; et le travail réalisé sur un plan 
d’actions « continuités écologiques » a été mis à profit et développer afin de se 
déployer sur tous les enjeux de biodiversité du territoire. 
 

- Le calendrier initial du projet a été amendé afin d’allouer un temps nécessaire 
d’échanges avec les communes d’une part, et les associations productrices de 
données d’autre part. 
D’une part, Lorient Agglomération a animé de nombreux échanges en amont auprès 
des communes pour assurer une sensibilisation et une implication optimale au projet. 
D’autre part, suite aux retours du comité scientifique au sujet du plan de prospection, 
il a été décidé d’allouer un temps nécessaire à la mobilisation des bases de données 
associatives existantes, qui ont permis de cibler plus efficacement les sites et espèces 
à inventorier, et qui compléteront les données d’inventaires dans l’atlas. 
La démarche, bien que s’inscrivant dans un calendrier fini lié à l’appel à projet, à 
vocation à initier une dynamique plus large au sujet de la biodiversité du territoire. 
En ce sens, il a été choisi de privilégier une concertation solide à son sujet, en 
reportant les inventaires prévus et la sensibilisation du public avec la mise en œuvre 
de l’opération défi familles pour la biodiversité qui pourra être renouvelée. 

 

Les perspectives : 

- Poursuite des campagnes d’inventaires et leur intégration dans la base de données 
de Lorient Agglomération et dans la plateforme régionale des données naturalistes 
et Acquisition de connaissances. 

- Poursuite de la sensibilisation du public dont l’élaboration de cahiers thématiques à 
destination du grand public 

- Elaboration du plan d’actions stratégique Biodiversité et sa mise en œuvre 
 

  



Projet ABI – Bilan  42  

Annexe – Cartographie des sites inventoriés en 2019, par groupe d’espèces 
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