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I. Identification du projet 
 

Titre du projet Atlas de la Biodiversité Communale de Machecoul-Saint-Même 

Période totale de mise 

en œuvre du projet 
24 mois (du 01/07/2021 au 31/07/2023) 

Contexte du projet 

(Rappel issu de la fiche 

projet en Annexe 1 de la 

convention) 

Le périmètre du projet d’Atlas de la Biodiversité Communale correspond à la commune 
de Machecoul-Saint-Même. Située au sud de la Loire-Atlantique, dans les Pays de la 
Loire, la superficie de la zone d’étude est de 8 482ha et parcourt les deux anciennes 
communes de Machecoul et de Saint-Même-le-Tenu, fusionnées depuis 2016. La 
population de la commune était de 7 553 habitants, selon le recensement de 2018. 

 
Entre marais et prairies inondées à l’ouest (2 500ha) et forêt au nord-est (554ha), en 
passant par le bocage, le territoire Machecoulais comprend diverses unités paysagères. 
Ces dernières s’entremêlent avec le tissu urbain discontinu, principalement autour des 
bourgs de Machecoul et de Saint-Même-le-Tenu et les zones agricoles utilisées 
principalement par le maraîchage. La commune présente, ainsi, des paysages typiques 
du sud du territoire ligérien. 

 
Les milieux présents sur le territoire sont reconnus, depuis de nombreuses années, 
pour la flore et la faune patrimoniale qu’ils accueillent, en témoigne les différents 
espaces surveillés. La zone de marais est, notamment, intégrée à la ZNIEFF de type 2 
des 
« Prairies inondables au sud-ouest de Machecoul » et plus largement au site Natura 
2000 (ZPS et ZSC) du « Marais Breton, Baie de Bourgneuf, Ile de Noirmoutier et Forêts 
de Monts ». Classé parmi les zones humides d’importance internationale au titre de la 
Convention de Ramsar, ce site représente une vaste zone humide favorable à la 
reproduction, le nourrissage et l’hivernage de nombreuses espèces d’oiseaux. On y 
retrouve un nombre important d’espèces végétales rares et inféodées aux milieux 
humides. 
A l’est, la « Forêt de Machecoul » (ZNIEFF de type 2) présente des chênaies acidophiles 
propices à une avifaune régionale rare. Enfin, la « Zone calcaire de Machecoul » est une 
zone relictuelle située au centre de la commune et comprenant notamment une flore 
calcicole rare en Pays de la Loire. La commune de Machecoul-Saint-Même possède 
ainsi une biodiversité en partie connue mais avec un patrimoine naturel potentiel riche. 
Dans ce sens, de nombreuses zones du territoire ont peu ou pas été prospectées. 

 
Plusieurs enjeux environnementaux ont été clairement identifiés sur la commune 
depuis  ,  quelques années et des actions ont déjà pu être menées : 

- Poursuivre la reconquête de la qualité de l’eau et les pratiques respectueuses 

de l’environnement. L’enjeu « Eau potable » est, en effet, une priorité pour les 

élus. La commune coordonne le plan d’actions pour la réhabilitation de la 

qualité de l’eau du captage de Machecoul (captage prioritaire). Ce plan 

d’actions comprend un volet « Non agricole », un volet « Polyculture-élevage 

» et un volet « Maraîchage ». Les objectifs sont, ainsi, d’améliorer la qualité 

des eaux brutes destinées à la production d’eau potable et de promouvoir une 

évolution des pratiques de fertilisation et de phytosanitaires. Un plan de 

gestion différenciée des espaces publics a été rédigé en 2012 afin d’adopter le 

mode d’entretien des espaces communaux en fonction de leur fréquentation, 

de leur usage et de leur localisation. La commune n’utilise plus de produits 

phytosanitaires depuis 2017. 

Développer un programme de sensibilisation et d’éducation à 
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l’environnement à destination des jeunes. La commune souhaite sensibiliser 

les jeunes aux enjeux environnementaux. Pour cela, des animations sur les 

thématiques de l’eau, de l’alimentation, des déchets, de la biodiversité sont 

régulièrement proposées dans les écoles et collèges. 

 

- Préserver et valoriser le patrimoine naturel et bâti de la commune. Par 

exemple, un suivi floristique est réalisé tous les ans par le CAPL-CPIE Logne et 

Grand-Lieu et le  Conservatoire  Botanique National  de Brest sur le site 

des 

« Prés Neufs ». Ce milieu constitué d’environ 2ha de pelouses sèches calcaires 

abrite une flore exceptionnelle dont deux espèces protégées au niveau 

régional : Euphorbia Seguieriana et Lupinus Angustifolius. Un projet de 

Réserve Naturelle Régionale est à l’étude avec la Région des Pays de la Loire. 

 
Engagée en faveur de la préservation de la biodiversité, la commune a signé, en 2013, 
une convention pluri-annuelle d’objectifs avec le Centre Permanent d'Initiatives pour 
l'Environnement (CAPL-CPIE) Logne et Grand-Lieu. De nombreuses animations sont ainsi 
proposées tous les ans (sorties découverte du milieu naturel, soirées débat, sorties 
botaniques, ateliers jardins et fleurissement de pieds de murs, expositions). 
Malgré les actions déjà menées sur le territoire, il semble essentiel de réaliser un 

inventaire et un suivi scientifique plus précis de la biodiversité communale dans un 

objectif de partage de connaissances et de sensibilisation auprès des acteurs du 

territoire. Un état des lieux des enjeux de la biodiversité à l’échelle de la commune 

(espèces faunistiques et floristiques, milieux naturels menacés, milieux à préserver, 

continuités écologiques, …) permettrait d’avoir une connaissance naturaliste complète 

du territoire et mettre en place des actions cohérentes au profit des menaces qui pèsent 

actuellement sur les milieux naturels et les espèces de la commune (déprise agricole, 

développement urbain, dégradation des zones humides, espèces exotiques 

envahissantes, …). Ainsi, l’Atlas de la Biodiversité Communale semble être l’outil le plus 

pertinent pour répondre à cette volonté. 

Objectifs du projet 

(Rappel issu de la fiche 

projet en Annexe 1 de la 

convention) 

La commune désire avoir un aperçu le plus représentatif possible des richesses 
naturelles présentes sur son territoire (habitats naturels, espèces faunistiques et 
floristiques, continuités écologiques). Elle souhaite, dans le même temps, fédérer, 
mobiliser et sensibiliser l’ensemble des acteurs du territoire autour de la préservation 
de la biodiversité communale. 

 

Les objectifs du projet d’ABC, qui doit associer de nombreux acteurs du territoire 
communal (élus, techniciens, habitants, scolaires, entreprises, agriculteurs, …), sont 
donc  les suivants : 

- Améliorer les connaissances et connaître l’état de la biodiversité du territoire en 
récoltant l’ensemble des données naturalistes existants et en réalisant par des 
experts ou avec l’aide des différents acteurs (habitants, scolaires, …) des 
inventaires supplémentaires ; 

- Mettre en évidence les différents enjeux de la biodiversité et les connectivités 
écologiques du territoire ; 

- Sensibiliser et mobiliser les acteurs du territoire sur la thématique de la 
préservation de la biodiversité, par une implication forte et la réalisation 
d’animations, d’inventaires participatifs, d’ateliers ou d’expositions 
photographiques. 

 

Les finalités de ce projet d’ABC sont : 
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- De compléter les connaissances naturalistes des différents milieux de 
la commune, de cartographier et hiérarchiser les enjeux de la biodiversité 
ainsi que les milieux à préserver, afin de disposer d’une vision générale du 
patrimoine naturel de la commune ; 

- D’identifier les impacts des activités locales sur la biodiversité ; 
- D’intégrer ces enjeux dans les politiques et actions de la commune ; 
- De favoriser l’appropriation des enjeux de la biodiversité et d’impliquer, sur le 

long terme, les différents acteurs locaux, les élus, les techniciens et les 
habitants dans la préservation de la biodiversité. 

 

La mise en place de ce projet a permis de réaliser un diagnostic de la biodiversité du 
territoire et d’avoir une meilleure connaissance du patrimoine naturel de la commune. Il 
favorisera une meilleure prise en compte des enjeux de biodiversité lors des réflexions 
sur les politiques et projets d’aménagements de la commune. Ainsi, il permettra de 
mettre en place des mesures et actions concrètes et effectives pour protéger la 
biodiversité. 

Résumé du projet 

(Rappel issu de la fiche 

projet en Annexe 1 de la 

convention) 

Témoignant d’un potentiel patrimoine naturel riche, la commune de Machecoul-Saint- 
Même a souhaité réaliser un Atlas de la Biodiversité Communale sur son territoire. A la 
suite des différentes actions déjà menées en faveur de la biodiversité, cet outil 
correspond à un premier travail synthétique de connaissance de la biodiversité 
communale. L’ABC permettra de compiler l’ensemble des données naturalistes existantes 
et d’acquérir des données supplémentaires sur certaines zones peu prospectées. Cet ABC 
doit permettre également de diagnostiquer les différents enjeux du territoire en matière 
de biodiversité et de proposer des préconisations d’actions pour préserver, dans les 
années à venir, le patrimoine naturel communal. 
Par une connaissance complète du territoire, ce travail servira d’aide à la décision dans 
les politiques et actions d’aménagement de la commune, et notamment lors de la révision 
future du Plan Local d’Urbanisme. La mobilisation et la sensibilisation des différents 
acteurs (habitants, scolaires, élus, entreprises, …) à la préservation de la biodiversité, par 
des animations, des expositions ou des dispositifs d’inventaires participatifs notamment, 
permettra d’enclencher une dynamique forte sur le territoire. Sur le long terme, ces 
actions doivent permettre une meilleure prise en compte, par ces différents acteurs, de 
la biodiversité dans leur cadre de vie local. 
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II. Retour sur la mise en œuvre du projet 
 

I.1 Gestion et mise en œuvre du projet  

 

 

I.1.1  Description générale du projet 

Le projet d’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) sur la Ville de Machecoul-Saint-Même a démarré en juillet 2021. La 

contractualisation avec le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) Logne et Grand-Lieu a été effectuée 

à la suite de l’annonce des résultats. De son côté, le CPIE Logne et Grand-Lieu a contractualisé avec la LPO Loire-Atlantique 

pour la réalisation d’inventaires sur les chauves-souris.  

 

L’ABC de Machecoul-Saint-Même s’est déroulé sur l’ensemble du territoire communal. L’ensemble des actions envisagées 

lors de la candidature ont pu être mises en place durant les deux années du projet. Sur le premier axe d’amélioration des 

connaissances naturelles, les objectifs ont été atteints. Le nombre d’espèces et leur répartition sont mieux connus par la 

commune. L’ABC permet de tendre vers l’exhaustivité mais il est impossible de l’atteindre. Ainsi, des manques sont encore 

visibles sur certains groupes ou sur certaines mailles. Les enjeux de biodiversité sur Machecoul-Saint-Même sont connus par 

les habitants et élus. Ces éléments sont disponibles pour toutes personnes désireuses d’avoir des conclusions. 

 

Des actions de mobilisation et de sensibilisation autour de la préservation de la biodiversité ont été conduites dans le cadre de 

l’ABC. Elles ont été variées (formations, inventaires participatifs, ciné débats, ateliers nichoirs, animations scolaires, fiches 

espèces, …) et proposées auprès des différents publics (élus, habitants, scolaires). L’objectif est donc atteint avec néanmoins 

un nombre relativement limité de participants pour certaines animations grand public proposées (< 15 participants par sortie 

excepté pour le ciné débat : près de 200 personnes et la sortie nocturne en bus sur les mammifères : une quarantaine de 

participants).  

 

L’ABC a permis de participer à l’amélioration des connaissances et à la sensibilisation des usagers de la commune pendant 2 

ans. Ce projet s’est inscrit dans une volonté d’agir en faveur de la biodiversité dans le prolongement des actions déjà engagées 

avec le CPIE Logne et Grand-Lieu. Enfin, toutes les conclusions vont permettre d’amender le PLU en cours de révision.  

 

 

I.1.2 Gouvernance et implication des parties prenantes 

La mise en œuvre du projet d’ABC sur la ville de Machecoul-Saint-Même a été opérée principalement par le CPIE Logne et 

Grand-Lieu, en lien avec les différents services de la commune. De nombreux échanges (mails, réunions, échanges 

téléphoniques, …) ont eu lieu tout au long de l’ABC avec notamment une rencontre le 27 mars 2023 entre le CPIE Logne et 

Grand-Lieu et la commune de Machecoul-Saint-même pour évoquer les perspectives post-ABC. La technicienne 

environnement (Magali Potier) et l’Adjointe à l’agriculture, la qualité de l’eau et la biodiversité (Françoise Brisson) étaient 

présentes et se sont ensuite porté relais des échanges auprès de l’ensemble des élus. Lors de cette rencontre, des échanges ont 

eu lieu autour de la restitution de l’ABC, de la diffusion des résultats, de la poursuite des actions et du développement de 

nouveaux projets.  

 

Durant les 2 ans de l’ABC, 3 comités de suivi qui ont été organisés (juillet 2021, juin 2022 et juin 2023). Une vingtaine de 

structures (hors commune et CPIE) et habitants ont été conviés. Une quinzaine de participants (hors CPIE) ont participé à au 

moins une des 3 réunions.  

 

 Le premier comité de suivi a eu lieu le 27 juillet 2021. Il avait pour objectif de réunir les acteurs locaux du territoire 

pour émettre des avis constructifs sur les actions à mener et pour apporter leurs connaissances et compétences sur 

les enjeux de biodiversité du territoire. Cette première réunion a comptabilisé 14 participants. Le CPIE Logne et 

Grand-Lieu, en partenariat avec la commune, a reprécisé le cadre, les objectifs et les actions de ce projet. A partir des 

informations disponibles sur le portail de visualisation Biodiv’Pays de la Loire, le CPIE Logne et Grand-Lieu a 

présenté une première synthèse des connaissances naturalistes de la commune. Des points de vigilance ont été notés 

sur différentes thématiques par les participants.  

 Le second comité de suivi a eu lieu le 16 juin 2022. Cette réunion a regroupé une dizaine de participants. Ce comité 

de suivi, à mi-parcours du projet, avait plusieurs objectifs : faire un retour sur les actions de sensibilisation déjà mises 
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en place, présenter la synthèse des connaissances naturalistes et échanger autour des actions d’inventaires et de 

sensibilisation à venir sur la fin d’année 2022 et sur l’année 2023.  

 Le troisième et dernier comité de suivi a eu lieu le 26 juin 2023. Cette réunion a eu pour objectifs de faire la synthèse 

de l’ensemble des actions menées durant l’ABC. Réunissant 13 participants, ce comité de suivi s’est focalisé sur la 

synthèse des connaissances naturalistes connues en juin 2023, sur les enjeux de biodiversité et les préconisations 

d’actions définis par le CPIE Logne et Grand-Lieu. Des échanges pertinents avec les membres du comité de suivi 

ont eu lieu autour de ces enjeux et préconisations. Un retour sur l’ensemble des actions de sensibilisation et de 

mobilisation a également été présenté.  

 

Afin de faire connaître le projet d’ABC auprès des habitants, ses objectifs et ses résultats, 2 réunions publiques ont été 

organisées (septembre 2021 et juin 2023).  

 

 La première réunion publique a eu lieu le 30 septembre 2021. Elle a réuni environ une quinzaine de participants. 

Cette réunion avait pour objectifs d’améliorer la connaissance et la compréhension des enjeux la préservation de la 

biodiversité à travers des petits quizz ; de présenter les actions prévues durant l’ABC avec un temps d’échange 

(questions des participants).  

 La seconde réunion publique a eu lieu le 06 juillet 2023. Une quinzaine de participants étaient présents. La soirée 

avait pour but d’informer les habitants des résultats de l’ABC et des actions menées. les divers résultats de l’ABC 

ont été présentés à travers plusieurs questions et quizz photos (« À votre avis, combien d’espèces sont connues sur 

la commune, après l’ABC ? » ; « À votre avis, combien d’observations le CPIE a reçu de la part des habitants ? » ; 

« À votre avis, quelles espèces protégées sont connues sur la commune ? » ; …). Les thématiques abordées durant 

cette réunion ont été variées : Bilan des connaissances, enjeux de biodiversité, mobilisation et sensibilisation des 

habitants, …  

 

Une présentation des résultats de l’ABC a eu lieu le 11 juillet 2023 auprès des élus de la commune de Machecoul-Saint-Même, 

lors d’un conseil municipal. Ce temps a permis au CPIE Logne et Grand-Lieu de partager la synthèse de l’ABC à l’ensemble 

des décideurs et de pouvoir répondre à leurs interrogations.  

 

Pour l’ensemble de ces temps de coordination et d’échanges, le nombre de participants est correct excepté pour les réunions 

publiques qui n’ont pas permis de présenter ce projet devant un grand nombre d’habitants. Un défaut dans la communication 

ou des dates peu pertinentes peuvent peut-être expliquer cette mobilisation citoyenne modérée.  

 

I.1.3 Mise en œuvre des actions visant l’acquisition de connaissances  

Dès l’annonce des résultats, le CPIE Logne et Grand-Lieu a pris contact avec toutes les structures naturalistes et locales 

pouvant disposer d’une connaissance du territoire. Ce travail important de compilations des données existantes sur la 

commune de Machecoul-Saint-Même a été réalisé entre juillet 2021 et mars 2022. Le Conservatoire Botanique National de 

Brest, la LPO Loire-Atlantique, l’Atlas Entomologique Régional, le GRETIA, le CEN des Pays de la Loire, le Syndicat de 

Bassin Versant de Grand-Lieu ainsi que la Fédération de Pêche font partie des structures ayant répondu positivement. Ce 

transfert de données a été réalisé de manière soit gratuite avec la signature d’une convention ou de manière payante. Certaines 

structures ont en revanche répondu négativement à notre demande. Nous avons complété cette compilation avec une extraction 

des données présentes sur l’INPN. Les données ont ensuite été assemblées sous la forme de mailles de 500 m par 500 m. Ce 

sont au total 410 mailles qui quadrillent la commune de Machecoul-Saint-Même. En juin 2023, une nouvelle synthèse des 

connaissances a été réalisée prenant en compte les données produites entre 2021 et 2023. Au total, le CPIE Logne et Grand-

Lieu a compilé 24 729 données regroupées en 1933 espèces récoltées avant et pendant l’ABC.  

 

Cette étape de synthèse des connaissances est longue et chronophage. Il est, en effet, nécessaire de pouvoir maitriser les 

logiciels de cartographie pour pouvoir gérer des bases avec un nombre important de données. Par ailleurs, l’hétérogénéité des 

observations reçues a rendu la tâche plus compliquée : échelle de temps différente, référentiel différent, localisation à la maille 

ou par polygone, … Toutes ces problématiques ont nécessité de nombreux échanges entre les salariés du CPIE Logne et 

Grand-Lieu afin de trouver la meilleure façon de restituer toutes ces informations naturalistes.  

 

La première synthèse a permis de prioriser les mailles ou secteurs de la commune à inventorier en priorité. Par exemple, le 

marais de Machecoul-Saint-Même est ressorti comme secteur bien connu pour les oiseaux et ne semblait donc pas prioritaire. 

A l’inverse, le Falleron et le Tenu est apparu comme zone prioritaire pour l’inventaire des insectes. Les mailles ciblée comme 

prioritaire pour conduire des inventaires ont été, par la suite, mis à disposition des habitants par un lien Géoportail pour chaque 

groupe taxonomique.  
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La phase d’inventaires naturalistes s’est déroulée de mars 2022 à juin 2023. Elle a été menée principalement par les salariés 

et bénévoles du CPIE Logne et Grand-Lieu. Seul l’inventaire des chauves-souris a été réalisé par la LPO Loire-Atlantique. 

Les inventaires ont été conduits aux périodes les plus favorables pour chaque groupe taxonomique afin d’avoir une vision la 

plus représentative possible de la biodiversité.  

 

 Les inventaires floristiques ont été réalisés par identification à vue pour l’ensemble des espèces aquatiques et 

terrestres. Des prélèvements et détermination en salle ont été effectués si nécessaire. Une attention particulière a été 

portée à la flore patrimoniale et à la flore invasive.  

 Les inventaires oiseaux ont été menés par identification à vue ou par écoute des chants. Les recensements ont été 

faits sur différents milieux et à différentes périodes de l’année. 

 Les inventaires mammifères se sont concentrés sur les chauves-souris. La LPO Loire-Atlantique a déposé des 

enregistreurs passifs sur 4 zones et à 3 périodes différentes.  

 Les inventaires amphibiens ont été réalisés sur les mares communales durant 3 nuits de prospections ouvertes aux 

habitants de la commune et encadrées par le CPIE.  

 Les inventaires reptiles se sont focalisés sur le relevé de 20 plaques reptiles disposées sur des parcelles communales 

de Machecoul-Saint-Même (14 plaques) et chez des particuliers (6 plaques chez 2 habitants) 

 Les inventaires entomofaune (odonates, rhopalocères et orthoptères) ont été réalisés par la détermination à vue des 

espèces ou par la capture au filet à papillon ou au filet fauchoir.  

 

Notons par ailleurs que toutes les observations, même sur des groupes non ciblés, ont été saisies. L’ABC de Machecoul-Saint-

Même a bénéficié également de données issues d’autres projets naturalistes sur le territoire comme notamment le diagnostic 

écologique sur la pépinière des Brenellières.  

 

Entre juillet 2021 et juin 2023, le CPIE Logne et Grand-Lieu a réalisé 4 253 observations dans le cadre de l’ABC de 

Machecoul-Saint-Même. En intégrant l’ensemble des projets (hors ABC), ce sont 4 824 observations saisies par le CPIE 

Logne et Grand-Lieu sur toute la commune de Machecoul-Saint-Même sur cette même période. En 2022 et 2023, la LPO 

Loire-Atlantique a conduit des inventaires sur les chauves-souris sur plusieurs secteurs de la commune avec 5508 contacts 

acoustiques et 8 espèces identifiées sur la commune.  

 

Pour compléter les inventaires conduits par le CPIE, il a été proposé à 5 habitants de Machecoul-Saint-Même de réaliser un 

inventaire dans leur propriété par un salarié du CPIE Logne et Grand-Lieu. L’objectif était double : pouvoir acquérir des 

données dans des jardins privés et sensibiliser les propriétaires à la biodiversité qui les entoure. Ces inventaires ont été réalisés 

en mai 2023. Deux jardins étaient situés sur le secteur de Saint-Même et 3 sur celui de Machecoul. Les jardins étaient très 

diversifiés (boisements, marais, zone calcaire). Les inventaires ont été reçus très favorablement par les habitants concernés. 

L’objectif initial a été atteint. Au total, 566 données faune flore ont été collectées dans ce cadre.   

 

L’ensemble des données naturalistes ont été saisies sur des bases de données locales. Les observations produites par la LPO 

Loire-Atlantique ont été saisies sur le site Faune 44. Les données du CPIE Logne et Grand-Lieu ont été saisies sur la base de 

données URCPIE Kollect, hormis pour les observations floristiques saisies sur la base de données du Conservatoire Botanique 

National de Brest.  

 

Les inventaires du CPIE Logne et Grand-Lieu ont été menés aléatoirement sur l’ensemble de la commune, avec néanmoins 

des zones prioritaires identifiées par la commune (prés neufs, Chargnas, Parc de l’Europe…). Ce choix a permis de récolter 

des données sur une part importante de la commune, notamment sur les secteurs en déficit de connaissances. Cependant, il a 

été délicat et difficile de passer plusieurs fois sur un même site, ce qui rend la connaissance de ces sites moindre. Par ailleurs, 

aucun inventaire n’a été conduit en fin d’année 2021. Le CPIE Logne et Grand-Lieu a préféré reporter le temps de travail 

dédié à cette action en 2022, afin de permettre à la synthèse des connaissances existantes d’être terminée.  

 

Enfin, en parallèle des actions d’inventaires naturalistes sur les espèces, une attention a été portée sur les habitats naturels 

présents sur la commune de Machecoul-Saint-Même. Cette cartographie des habitats s’est basée sur deux axes : une phase de 

synthèse des couches et données disponibles de SIG (couches disponibles sur la BD TOPO, couche du syndicat de bassin 

versant de Grand-Lieu, couches disponibles sur l’IGN, …) et une phase de confirmation et complément sur le terrain. Une 

carte des enjeux de biodiversité a ensuite pu être réalisée à partir de cette cartographie des habitats et des informations 

naturalistes récoltées.  
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I.1.4 Actions de mobilisation et sensibilisation  

Entre juillet 2021 et juillet 2023, plusieurs actions de mobilisation et de sensibilisation ont été engagées dans le cadre de 

l’ABC.  

 

 

Animations scolaires et « Carnet du naturaliste » :  

 

Afin de sensibiliser les enfants des écoles de la commune, un carnet a été créé dans le cadre de l’ABC de Saint-Colomban et 

repris et adapté dans le cadre de l’ABC de Machecoul-Saint-Même. Ce dernier, appelé « Carnet du naturaliste », présente 

environ une centaine d’espèces animales et végétales observables sur la commune. Il liste quelques bons gestes pour observer 

la nature. Ce carnet a vocation à être utilisé en autonomie pour aller rechercher et identifier les espèces sur la commune de 

Machecoul-Saint-Même.  

 

Ce carnet a été imprimé au frais de la Ville de Machecoul-Saint-Même et a été distribué à chaque élève des 4 écoles primaires. 

Des exemplaires étaient également disponibles en mairie pour les habitants souhaitant en récupérer.  

 

Les animations scolaires ont ciblé 8 classes des 4 écoles (publiques et privées), soit 2 classes (du CP au CM2) dans chaque 

école. 200 élèves environ étaient concernés. Deux animations ont eu lieu pour chaque classe, une première à l’automne/hiver 

et une seconde durant le printemps. Chaque intervention se déclinaient en deux temps : un temps en classe pour présenter 

l’ABC (définition des mots atlas et biodiversité) et le carnet du naturaliste et un temps en extérieur (dans le parc du Tenu ou 

le parc de l’Europe selon la localisation de l’école). Le temps en extérieur avait pour double objectif d’identifier, en petits 

groupes, les milieux présents sur le site, les oiseaux, plantes, insectes et les traces et indices s et de comprendre l’évolution de 

la flore et de la faune au cours des saisons à travers la répétition de la sortie sur 2 périodes différentes (automne puis printemps).  

 

L’utilisation du carnet a bien fonctionné auprès des élèves et des enseignants des 4 écoles. Le carnet a été facilement pris en 

main par les élèves. Chaque élève a pu garder son carnet, afin de le compléter même après la fin de l’ABC. Cependant, malgré 

une relance, aucune des observations inscrites dans les carnets par les enfants n’est remontée jusqu’au CPIE. 

 

 

Animations grand public :  

 

Durant les 2 ans de l’ABC de Machecoul-Saint-Même, plusieurs animations grand public ont été proposées aux habitants :   

 

 Atelier nichoir : 26 février 2022. 7 familles, soit 14 habitants, sont venus fabriquer un nichoir à mésange pour leur 

jardin. Cet atelier était animé par le CPIE Logne et Grand-Lieu 

 Inventaires nocturnes des amphibiens : 13 habitants ont participé à l’inventaire des amphibiens encadré par le 

CPIE sur 3 sorties nocturnes (2 en 2022 et 1 en 2023). Six espèces d’amphibiens ont été recensées au cours de ces 3 

sorties 

 Inventaire nocturne des mammifères : 2022. Cette sortie animée par la Fédération départementale des chasseurs a 

mobilisé une quarantaine de participants. Six espèces ont été observées durant la soirée.  

 Inventaire participatif : 20 juillet 2022. Durant une demi-journée, 8 habitants pour pu s’initier à la reconnaissance 

en  groupes tournant de la flore et des oiseaux, odonates, rhopalocères, orthoptères. 77 espèces ont été observées.  

 Ciné débat : 28 octobre 2022. Projection du film « le chêne, et ses habitants » de Laurent Charbonnier et Michel 

Seydoux. 185 personnes ont assisté au film. A l’issue, un débat a été animé avec la participation de 4 intervenants : 

Juliette Desprez de la communauté de communes Sud Retz Atlantique, Nathan Martin du CPIE Logne et Grand-Lieu, 

Paul Corbineau et André Guéry de l’association ARBRES. Un stand était également présent à l’entrée du cinéma 

pour présenter l’ABC.  

 Sortie découverte des oiseaux : 8 avril 2023. 10 habitants ont participé à cette sortie animée par le CPIE. La sortie 

a été proposée sur le parcours de la Vacheresse dans le marais. 15 espèces d’oiseaux ont été entendues et observées.  

 Inventaires chez les habitants : Mai 2023. Comme indiqué précédemment, 5 habitants ont pu mieux connaitre la 

faune et la flore de leur jardin grâce à l’inventaire par un naturaliste du CPIE. Les inventaires ont été 

systématiquement réalisés en présence des propriétaires et un bilan leur a ensuite été envoyé individuellement par 

mail. 566 données ont ainsi pu être récoltées.  

 

La mobilisation autour de ces évènements a été forte pour certains (ciné débat et sortie nocturne sur les mammifères) mais 

limitée pour d’autres (<15 personnes). Malgré une communication via différents canaux (site internet, réseaux sociaux, …), 

la densité des évènements proposés à ces périodes peut être une explication à la faible participation sur certaines animations. 
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Animation auprès des élus et techniciens de Machecoul-Saint-Même :  

 

Une formation d’une demi-journée des élus et techniciens (service espace vert) de la Ville de Machecoul-Saint-Même a 

été proposée par le CPIE en mai 2022 sur la gestion des plantes patrimoniales. Cette thématique a été retenue à l’issue 

du comité de suivi réalisé en juillet 2021 durant lequel une participante a mis en évidence la gestion inadaptée sur certains 

espaces communaux présentant des enjeux floristiques forts (orchidées). Une dizaine de personnes ont participé à cette 

formation qui a débuté par une présentation en salle sur les différents statuts de conservation ou de protection des espèces 

patrimoniales (espèces protégées, menacées, rares…) et sur les enjeux de l’ABC. Un zoom sur les lentilles calcaire a été 

proposé aux participants afin d’expliquer la présence sur la commune de nombreuses espèces patrimoniales comme 

l'Euphorbe de Séguier, Lupin et Orchidées. A l'issue de cette présentation, les élus et techniciens, accompagnés du CPIE, 

sont allés sur le site repérer les espèces en question afin de pouvoir évaluer et discuter des actions à poursuivre ou à mettre 

en place pour favoriser un bon état de conservation des populations florales patrimoniales sur la commune 

 

Participation citoyenne :  

 

Un temps de concertation entre les services communication de la commune et le CPIE Logne et Grand-Lieu a eu lieu début 

janvier 2022. Il avait pour objectif de s’accorder sur la démarche à suivre pour l’ABC en termes de publication. Aussi, durant 

toute l’année 2022 et 2023, des fiches de reconnaissances d’espèces ont été produites et diffusées sur le site internet de la 

Ville. Un appel à rechercher ces espèces était annexé au bulletin municipal de la Ville tous les deux mois. Au total, 16 fiches 

espèces ont été produites et diffusées en fonction des saisons et des périodes d’observations sur le site internet de la Ville ainsi 

que deux guides de détermination des amphibiens et des reptiles sur la commune. Un relais des sciences participatives a 

également été diffusé sur le site internet.  

 

Les habitants étaient également invités à envoyer leurs observations au CPIE Logne et Grand-Lieu. Il était possible de 

contacter directement le CPIE Logne et Grand-Lieu, par une adresse mail spécifique de la Ville de Machecoul-Saint-Même 

pour le projet (abc@machecoul.fr) ou par un formulaire de saisie de données disponible depuis le site internet de la commune. 

Ces observations étaient le plus souvent accompagnées de photos pour que les salariés du CPIE Logne et Grand-Lieu valident 

les données. Ces dernières étaient, par la suite, saisit sous le nom des observateurs sur la base de données URCPIE Kollect.  

 

Au total, durant l’ABC, 57 observations ont été saisies sur la base de données Kollect (hors CPIE) enregistrées par 11 

observateurs entre juillet 2021 et juillet 2023. Précisons que des habitants de Machecoul-Saint-Même, sensibilisés par les 

documents produits durant les ABC, ont pu saisir des observations sur d’autres bases naturalistes. Le CPIE Logne et Grand-

Lieu n’a pas pu avoir une visualisation de ces données. Cependant, globalement, la mobilisation des citoyens, pendant le 

projet, a été relativement limitée en termes d’acquisitions de données et de nombre de contributeurs.  

 

 

I.1.5 Communication  

Afin de porter à connaissance le projet d’ABC auprès des habitants de Machecoul-Saint-Même, la commune et le CPIE Logne 

et Grand-Lieu ont engagé différentes actions de communication : 

 

 Sur le site internet, une page spécifique à l’ABC a été créée. Cette page a été amendée avec l’ensemble des actualités 

proposées dans le cadre de la mobilisation des citoyens. Cette page a vocation à perdurer dans le temps. Elle pourra 

notamment contenir la synthèse du projet.  

 Dans les bulletins municipaux, un article concernant l’ABC était publié quasiment à chaque fois (tous les deux mois 

entre juillet 2021 et juillet 2023). Ces articles présentaient des petits zooms sur les espèces à rechercher durant les  

mois à venir, les actualités du projet, les sorties prévues, les dispositifs de sciences participatifs,…  

 Le CPIE Logne et Grand-Lieu a également participé à la promotion des ABC dont celui de Machecoul-Saint-Même 

en étant interviewé par la radio locale NOV FM. Dans le cadre de leur rubrique « La Biodiversité ça me dit » en 

partenariat avec le Syndicat Mixte de la Baie de Bourgneuf, le dispositif et ses objectifs ont été présentés.  

 Un relais de tous les évènements en lien avec l’ABC a été fait sur les canaux de communication de la commune mais 

également du CPIE Logne et Grand-Lieu : réseaux sociaux, journaux, office de tourisme, les carnets de balade, …  

 

Enfin, le CPIE a évoqué, présenté et valorisé le projet d’ABC de Machecoul-Saint-Même lors d’échanges avec d’autres 

communes ou intercommunalités du territoire. Ce projet a pu faire naître des envies chez certaines communes voisines. 

mailto:abc@machecoul.fr
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I.1.6 Tableau récapitulatif des actions réalisées et résultats 

 

Actions réalisées 

Date de 

début de 

l’action 

Date de fin 

de l’action 

Résultats des actions réalisées 
(Productions, bénéficiaires, diffusion 

des résultats…) 

Apprentissages, défis ou difficultés rencontrés 

par l’équipe projet et principales mesures prises 

Evaluation de 

l’atteinte des 

objectifs fixés 

(entièrement 

atteint, 

partiellement 

atteint, non 

atteint) 

Ce qui est projeté 

dans la continuité 

de l’action 

Assurer le bon 

déroulement de 

l’ABC 

07/2021 07/2023 

L’entièreté des actions imaginées 

lors de la candidature à l’appel à 

projets ont été réalisées.  

Par les échanges réguliers entre la ville de 

Machecoul-Saint-Même et le CPIE Logne et Grand-

Lieu, des modifications ont pu être entreprises en 

fonction des problématiques rencontrées.  

Entièrement 

atteint 

Le CPIE Logne et 

Grand-Lieu restera 

disponible pour 

répondre à toutes 

interrogations 

concernant le projet 

auprès de la ville de 

Machecoul-Saint-

Même ou de l’OFB. 

Former un comité de 

pilotage 
07/2021 06/2023 

Trois comités de suivi ont été 

organisés durant l’ABC. Le support 

de présentation et le compte-rendu 

des échanges ont été transmis à 

chaque membre. 

Les périodes pour réaliser cette réunion n’étaient 

pas les plus favorables (fin de printemps-début 

d’été). La mobilisation pour ce comité a été 

modérée. 

Entièrement 

atteint 

Les membres du 

comité pourront être 

tenus au courant de 

la synthèse de 

l’ABC et des 

poursuites données 

à ce projet. 

Mobiliser les 

données naturalistes 

existantes 

07/2021 03/2022 

Toutes les données ont été 

synthétisées à travers des cartes de 

connaissances par groupes 

taxonomiques, sur des mailles de 500 

m par 500 m. Ce document a servi de 

base pour définir les zones de 

prospections. Il a également été 

envoyé à la commune et a été utilisé 

pour le second comité de suivi. 

Quelques difficultés ont été rencontrées lors de la 

mobilisation de l’ensemble des données naturalistes 

connues sur la ville de Machecoul-Saint-Même. Le 

CPIE Logne et Grand-Lieu n’a pu accéder à toutes 

les données. Certaines structures n’ont pas souhaité 

fournir leurs données gratuitement d’autres ne 

souhaitaient pas les partager si leur implication 

dans l’ABC s’arrêtait uniquement au partage de 

données. Enfin, dans certains cas, les données 

Partiellement 

atteint 

Aucune action n’est 

projetée pour 

continuer cette 

action. 
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transmises étaient partielles ou transmises à 

l’échelle d’un transect (cours d’eau pour les 

poissons, route pour les mammifères) et n’ont donc 

pas pu être annexées aux mailles de 500x500. Par 

ailleurs, la synthèse de toutes les données a 

nécessité plus de temps que prévu. L’hétérogénéité 

quantitative et qualitative de chaque fournisseur a 

rendu complexe le travail d’analyse. 

Définir les zones de 

prospection 
09/2021 03/2022 

La synthèse des connaissances a 

permis de mettre en lumière les zones 

à prospecter pour chaque groupe 

taxonomique. Ces zones ont par la 

suite été adaptées en fonction des 

observations de terrain des salariés 

du CPIE Logne et Grand-Lieu, des 

membres du comité de suivi et des 

zones ciblées prioritaires pour la 

commune. Les zones à prospecter ont 

été reportées sous forme 

cartographique sur le site 

Géoportail.  

Le travail important a réalisé a rendu la 

priorisation complexe pour certains groupes.  

Entièrement 

atteint 

Les manques en 

termes de 

connaissances 

naturalistes à la 

suite de l’ABC 

pourront être mis en 

lumière 

Réaliser les 

inventaires 

naturalistes 

03/2022 06/2023 

Les inventaires naturalistes se sont 

consacrés à améliorer les 

connaissances sur de nombreux 

secteurs communaux. De nouvelles 

espèces ont été découvertes. La 

quasi-totalité des mailles présente un 

niveau de connaissance au minimum 

faible.  

Le CPIE Logne et Grand-Lieu et la LPO Loire-

Atlantique n’ont pas rencontré de difficultés 

particulières sur cette mission. Les inventaires 

n’ont, cependant, pas pu commencer comme 

imaginer dès 2021 car la synthèse des 

connaissances existante n’était pas complète.  

Entièrement 

atteint 

Des inventaires 

complémentaires 

pourront être 

réalisés sur 

certaines zones 

encore en manque 

de connaissances ou 

sur des zones à 

enjeux.  

Réaliser les 

inventaires chez les 

habitants 

04/2022 05/2023 

5 jardins ont été inventoriés par le 

CPIE Logne et Grand-Lieu. Pour 

sélectionner les propriétaires, un 

appel à mobilisation a été lancé dans 

le bulletin communal et sur le site 

internet de la commune. Le CPIE a 

Le CPIE a eu des difficultés a mobilisé des 

habitants intéressés et volontaires pour cette action. 

Une mobilisation plus importante avait été 

imaginée.  

Partiellement 

atteint 

Aucune action n’est 

projetée pour 

continuer cette 

action. 
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également pris contact avec les 

particuliers ayant transmis des 

observations naturalistes dans le 

cadre de l’ABC afin de leur proposer 

de réaliser cet inventaire chez eux. 

Suite à cet inventaire, un rapport de 

synthèse a été envoyé à chaque 

habitant.  

Cartographier la 

commune 
08/2021 07/2023 

La cartographie des habitats 

naturels, selon le référentiel EUNIS 

a été finalisée grâce aux données 

disponibles et aux retours de terrain. 

Cette action est très chronophage. Elle aurait pu 

être plus précise si le CPIE Logne et Grand-Lieu 

avait disposé de plus de temps.  

Entièrement 

atteint. 

Aucune action n’est 

projetée pour 

continuer cette 

action. 

Synthétiser les enjeux 

et proposer des 

préconisations 

d’actions 

05/2023 07/2023 

Un document global résume l’état 

des connaissances de la commune, 

les enjeux de biodiversité ainsi que 

les préconisations d’actions.  Le 

CPIE Logne et Grand-Lieu s’est 

appuyé sur le retour du comité de 

suivi pour amender le document 

global. Ce document est en cours de 

synthèse à travers quelques pages 

destiné au grand public. 

Le délais entre la fin des inventaires (juin 2023) et 

l’analyse et synthèse sous forme d’un document 

complet et synthétique (livrables fin août) est très 

restreint, ce qui rend l’analyse plus complexe.  

Entièrement 

atteint 

Ce document sera 

disponible à la 

mairie, à la 

bibliothèque et sur 

le site internet. La 

synthèse de 

quelques pages sera 

associée à un 

bulletin municipal. 

Communiquer autour 

de l’ABC et 

promouvoir des 

dispositifs 

d’inventaires 

participatifs 

07/2021 07/2023 

Différentes actions ont été mises en 

place durant l’ABC (publications 

dans les bulletins municipaux, fiches 

espèces, guide de détermination, …).  

La mobilisation citoyenne dans la transmission de 

données naturalistes (suite, entre autre, aux 

publications dans les Bulletins communaux invitant 

les habitants à rechercher certaines espèces) a été 

faible.  

Partiellement 

atteint 

La communication 

autour de la 

préservation de la 

biodiversité 

continuera après la 

fin de l’ABC. Elle 

prendra différentes 

formes sur une 

fréquence à définir.  

Organiser des 

réunions publiques 
09/2021 06/2023 

Deux réunions publiques ont été 

organisées pendant l’ABC. 

La mobilisation sur ces réunions publiques a été 

plutôt faible. Cette forme de communication n’est 

peut-être pas la plus pertinente.  

Partiellement 

atteint 

Aucune action n’est 

projetée pour 

continuer cette 

action. 
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Mettre en place des 

sorties à destination 

des habitants 

04/2022 04/2023 

Plusieurs évènements grand public 

(ateliers, sorties naturalistes, ciné 

débat) ont été mis en place. Ils ont 

permis de faire connaitre l’ABC et de 

réaliser des observations faune et 

flore avec les habitants.  

La mobilisation a été forte pour quelques 

évènements (complet pour plusieurs sorties) mais 

assez limitée pour les autres notamment pour les 

inventaires participatifs généralistes. Les 

évènements qui ont bien fonctionné sont des sorties 

inhabituelles pour les habitants (sorties nocturne en 

bus pour les mammifères, sortie nocturne pour les 

amphibiens, ciné débat). Le manque de participants 

à certaines sorties peut peut-être aussi s’expliquer 

par la période (beaucoup d’évènements proposés 

au printemps). 

Entièrement 

atteint 

D’autres inventaires 

participatifs 

pourront être 

programmés pour 

continuer à 

sensibiliser les 

habitants mais 

également à 

acquérir de la 

connaissance. 

Sensibiliser les élus 

et les techniciens 
11/2022 06/2023 

Une formation auprès des élus et des 

techniciens a eu lieu sur le thème de 

la reconnaissance et la gestion des 

plantes patrimoniales sur les espaces 

communaux. Une présentation des 

résultats de l’ABC a également été 

faite en conseil municipal.  

Rien à signaler 
Entièrement 

atteint 

D’autres formations 

pourront être 

réalisées, sur des 

thématiques 

différentes 

notamment sur la 

taille des haies.  

Mettre en œuvre les 

actions préconisées 

définies dans le 

document de 

diagnostic de l’ABC 

Après 08/2023 

La Ville de Machecoul-Saint-Même 

s’est emparée des enjeux de son 

territoire et souhaite inscrire l’ABC 

dans le long terme en mettant en 

œuvre un certain nombre d’actions 

en faveur de la biodiversité 

préconisées dans le cadre de l’étude.  

L’ABC apporte de nombreuses informations. Faire 

le lien avec les autres dispositifs du territoire (mise 

en Réserve des Prés neufs par exemple) semble 

nécessaire pour agir de manière pertinente. 

A définir 

Des axes de travail 

et des actions ont 

été définis.  
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I.2 Perspectives post-ABC 

Le projet d’ABC de Machecoul-Saint-Même a permis de faire découvrir ce dispositif auprès des communes limitrophes. 

Plusieurs candidatures ou projets ont pu ainsi émaner sur le territoire entre 2021 et 2023.  

 

La Ville de Machecoul-Saint-Même souhaite pouvoir engager différentes actions à la suite de cet ABC :  

 Permettre la conservation, la restauration et la gestion des paysages et des espaces naturels de la commune. Cet 

objectif passera par l’intégration des résultats de l’ABC dans la révision du PLU, l’acquisition foncière de sites 

d’intérêts sur la commune (rives de cours d’eau,…) et par l’accompagnement des habitants et exploitants agricoles 

dans la préservation de la biodiversité (déploiement des ORE, mise en avant du dispositif « Refuges LPO », …) 

 Continuer à améliorer les connaissances naturalistes du territoire à travers des inventaires participatifs mais 

également des inventaires complémentaires sur certaines zones (Bois Gabarre, station d’épuration qui se rejette dans 

le Falleron, secteurs avec des projets d’aménagement,..) ou dans des mailles non inventoriées.  

 Mobiliser et sensibiliser les habitants par la continuation des animations scolaires, le développement d’Aires 

Terrestres Éducatives, l’animation de sorties nature, la mise en place de concours photos sur la biodiversité avec 

exposition éphémère des clichés, la création d’ouvrages : livret de reconnaissance des espèces patrimoniales de la 

commune, guide des bonnes pratiques pour accueillir la biodiversité (à destination des habitants, entreprises, 

agriculteurs,…)... Une réflexion autour de la mobilisation des agriculteurs et des entreprises de la commune pourrait 

par ailleurs être engagée à travers le PLU par exemple et/ou avec l’intervention du CBN auprès des exploitants ayant 

des parcelles à enjeux forts pour les plantes messicoles. De même, une formation continue des élus et techniciens 

autour de problématiques ou thématiques environnementales pourra être conduite.  

 Communiquer sur les résultats de l’ABC à travers l’envoi d’un document résumant tous les éléments du projet dans 

un bulletin municipal. Des mises en lumière de certains habitats, de certaines espèces ou de certains programmes de 

sciences participatives pourront continuer avec une fréquence différente.  

 

Ces actions pourront être menées en partenariat avec les acteurs locaux du territoire. Le CPIE Logne et Grand-Lieu reste 

également disponible pour pouvoir apporter son expertise et sa connaissance de la biodiversité du territoire dans le cadre de 

projets d’aménagement de la commune.  

 

I.3 Autoévaluation  

Préciser si des indicateurs d’évaluation du projet ont été élaborés afin de mesurer l’atteinte des objectifs fixés et les résultats de 

l’autoévaluation réalisée concernant la mise en œuvre du projet sur la période de référence.  

 

EFFICACITE - au regard des résultats proposés pour le financement  

 Très satisfaisante Les résultats visés par le financement ont été entièrement atteints. 

X Satisfaisante Les résultats visés par le financement ont été globalement atteints. 

 Insuffisante Les résultats visés par le financement n’ont été que partiellement atteints  

EFFICIENCE - au regard de l’emploi des fonds  

 Très satisfaisante Les fonds ont été utilisés comme prévu.  

X Satisfaisante 

L’emploi des fonds s’est légèrement écarté des prévisions (moins de 20 % du montant 

du financement). 

 Sous-dépense 8% Dépense excédentaire 

 Insuffisante 
L’emploi des fonds s’est fortement écarté des prévisions  

(plus de de 20 % du montant du financement). 

   Sous-dépense  Dépense excédentaire 

PERTINENCE - au regard de la valeur ajoutée  

X Très satisfaisante La plupart des activités ont apporté une valeur ajoutée importante au projet. 

 Satisfaisante Les activités ont complété d’autres efforts et apporté une certaine valeur ajoutée.  

 Insuffisante 
Les résultats attendus auraient pu être, ou ont été, atteints par des moyens autres que 

ceux initialement prévus.  

JUSTIFICATION 
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Le projet d’ABC de Machecoul-Saint-Même a globalement atteint ses objectifs initiaux. L’amélioration des connaissances 

sur le territoire a été intéressante. La biodiversité de la commune est mieux connue et les connaissances avant ABC ont été 

mises en évidence et valorisées. Les actions de sensibilisation ont été mises en place, sous différentes formes. La 

mobilisation n’a, cependant, pas toujours été aussi importante qu’espérée, aussi bien dans le retour des observations que 

dans la participation à certains temps de sensibilisation.  

 

Le CPIE Logne et Grand-Lieu a conduit plusieurs projets d’ABC sur le territoire, durant la même temporalité. Cela a 

permis de pouvoir bénéficier de l’expérience réalisée sur Machecoul-Saint-Même auprès des autres communes et 

inversement.  
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II. Livrables produits  

Livrables 

Nature du 

livrable 
(plaquette, tableau, 

rapport…) 

Accès à la ressource 
(lien, nom du fichier transmis…) 

Modalités de 

diffusion 
(interne, externe…) 

Public(s) cible(s) 
(services de la 

collectivités, élus, OFB, 

grand public, 

scolaires…) 

Support de présentation et 

compte-rendu du comité de suivi 

du 27 juillet 2021 

Diaporama & 

Rapport 

20210727_ABCMachecoul_comite_suivi_Support 

20210727_ABCMachecoul_Comite_suivi_CR 

Envoyé aux 

membres du comité 

de suivi 

Partenaires 

Support de présentation et 

compte-rendu du comité de suivi 

du 16 juin 2022 

Diaporama & 

Rapport 

20220616_ABCMachecoul_comite_suivi_Support 

20220616_ABCMachecoul_Comite_suivi_CR 

Envoyé aux 

membres du comité 

de suivi 

Partenaires 

Support de présentation et 

compte-rendu du comité de suivi 

du 26 juin 2023 

Diaporama & 

Rapport 

20230626_ABCMachecoul_Comite_suivi_Support 

20230626_ABCMachecoul_Comite_suivi_CR 

Envoyé aux 

membres du comité 

de suivi 

Partenaires 

Support de présentation de la 

réunion publique du 30 septembre 

2021 

Diaporama & 

Rapport 

20210930_ABCMachecoul_Reunion_Publique_Support 

20210930_ABCMachecoul_Reunion_Publique_CR 

Présenté lors de la 

réunion 
Grand public 

Support de présentation et posters 

de la réunion publique du 06 

juillet 2023 

Diaporama & 

Posters 

20230706_ABCMachecoul_Reunion_Publique_Support 

20230706_ABCMachecoul_Reunion_Publique_Posters 

Présenté lors de la 

réunion 
Grand public 

Affiche pour la réunion publique 

du 6 juillet 2023 
Affiche 2023_ABCMachecoul_Affiche_Reunion_Publique 

Publié sur le site 

internet et sur 

Facebook de la 

ville de Machecoul-

Saint-Même 

Grand public 

Support de présentation de la 

formation des élus/techniciens du 

02 mai 2022 

Diaporama 20220502_ABCMachecoul_FormationElusAgents_Support 
Présenté lors de la 

réunion 
Élus & Techniciens 

Support de présentation en conseil 

municipal du 10 juillet 2023 
Diaporama 20230710_ABCMachecoul_CM_Support 

Présenté lors de la 

réunion 
Élus  

Compte-rendu des échanges 

intermédiaires entre le CPIE et la 

commune 

Rapport 2022_ABCMachecoul_Echange_Commune_CPIE_CR 

Envoyé aux 

membres de la 

réunion 
Elus et techniciens 

Compte-rendu des échanges de la Rapport 20230327_ABCMachecoul_ReunionPostABC_CR Envoyé aux Élus 
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réunion post-ABC du 1 mars 2023 membres de la 

réunion 

Compte-rendu de la réunion 

d’organisation pour le ciné-débat 
Rapport 2022_ABCMachecoul_Cine_Debat_CR 

Envoyé aux 

membres de la 

réunion 
Élus, cinéma,… 

Affiche pour le ciné-débat Affiche 2022_ABCMachecoul_Affiche_Cine_Debat 

Publié sur le site 

internet et sur 

Facebook, 

affichage en mairie 

et au cinéma de 

Machecoul-Saint-

Même 

Grand Public 

Rapport intermédiaire d’exécution 

du projet d’ABC de juin 2022 
Rapport 2022_ABCMachecoul_Rapport_Intermediaire 

Envoyé à l’OFB et 

aux élus 
Élus, techniciens & 
OFB 

Rapport final d’exécution du 

projet d’ABC d’août 2023 
Rapport 2023_ABCMachecoul_Rapport_Execution_Finale 

Envoyé à l’OFB et 

aux élus 
Élus, techniciens & 
OFB 

Bilan financier du projet d’ABC 

de Machecoul-Saint-Même de 

2021 à 2023 

Tableau 2023_ABCMachecoul_Bilan_Financier Envoyé à l’OFB OFB 

Données récoltées lors des 

inventaires du CPIE Logne et 

Grand-Lieu entre 2022 et 2023 

Tableau 2023_ABCMachecoul_Jeu_Donnees_Multitaxons 
Envoyé au CEN et 

à l’OFB 
Élus, techniciens & 
OFB 

Métadonnées du cadre 

d’acquisition des données 

récoltées durant l’ABC entre 2021 

et 2023 

Tableau 2023_ABCMachecoul_Metadonnees_Cadre_Acquisition 
Envoyé au CEN et 

à l’OFB 
Élus, techniciens & 
OFB 

Métadonnées du jeu de données 

récoltées durant l’ABC sur les 

chiroptères par la LPO Loire-

Atlantique entre 2021 et 2023 

Tableau 
2023_ABCMachecoul_Metadonnees_Jeu_ 

Donnees_Chiropteres 

Envoyé au CEN et 

à l’OFB 
Élus, techniciens & 
OFB 

Métadonnées du jeu de données 

récoltées durant l’ABC sur la flore 

par le CPIE Logne et Grand-Lieu 

entre 2021 et 2023 

Tableau 
2023_ABCMachecoul_Metadonnees_Jeu_ 

Donnees_Flore 

Envoyé au CEN et 

à l’OFB 
Élus, techniciens & 
OFB 

Métadonnées du jeu de données 

multi-taxons récoltées durant 
Tableau 

2023_ABCMachecoul_Metadonnees_Jeu_ 

Donnees_Multitaxons 

Envoyé au CEN et 

à l’OFB 
Élus, techniciens & 
OFB 
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l’ABC par le CPIE Logne et 

Grand-Lieu entre 2021 et 2023 

Attestation du CEN pour le 

versement des données produites 

par le CPIE Logne et Grand-Lieu 

entre 2022 et 2023 

Attestation 2023_ABCMachecoul_Attestation_CEN_Versement Envoyé à l’OFB 
Élus, techniciens & 
OFB 

Synthèse des inventaires réalisés 

chez Mme Desjonqueres le 05 mai 

2023 

Rapport 20230505_ABCMachecoul_Synthese_Desjonqueres 
Envoyé à Mme 

Desjonqueres 
Particuliers 

Synthèse des inventaires réalisés 

chez Mme Jarry le 19 mai 2023 
Rapport 20230505_ABCMachecoul_Synthese_Jarry 

Envoyé à Mme 

Jarry 
Particuliers 

Synthèse des inventaires réalisés 

chez Mme Coeffic le 26 mai 2023 
Rapport 20230526_ABCMachecoul_Synthese_Coeffic 

Envoyé à Mme 

Coeffic 
Particuliers 

Synthèse des inventaires réalisés 

chez Mr Gouy le 22 mai 2023 
Rapport 20230522_ABCMachecoul_Synthese_Gouy Envoyé à Mr Gouy Particuliers 

Synthèse des inventaires réalisés 

chez Mr Planchot et Mme Pacaud 

le 22 mai 2023 

Rapport 20230522_ABCMachecoul_Synthese_PacaudPlanchot 

Envoyé à Mr 

Planchot et Mme 

Pacaud 

Particuliers 

10 Articles paru dans le bulletin 

municipal de Machecoul-Saint-

Même 

Article 2021_2023_ABCMachecoul_Articles_BM 
Paru dans le 

bulletin municipal 
Grand public 

Communiqué de presse Article 2021_ABCMachecoul_Communique_Presse Presse Presse 

2 Articles d’Ouest France sur 

l’ABC de Machecoul-Saint-Même 

en 2021 et 2022 

Article 2021_2022_ABCMachecoul_ArticlesPresseOF 
Paru dans le journal 

Ouest France 
Grand public 

Carnet du naturaliste 
Outil de 

sensibilisation 
2021_ABCMachecoul_CarnetNaturaliste.pdf 

Distribué aux 

élèves et disponible 

à la mairie et sur le 

site internet 

Scolaires & Grand 

public 

Notice d’utilisation du carnet du 

naturaliste 
Fiche 2022ABCMachecoul_CarnetNaturaliste_Notice_Grille 

Disponible sur le 

site internet de la 

mairie  

Grand public 

16 fiches espèces produites durant 

l’ABC entre 2021 et 2023 

Outil de 

sensibilisation  
2021_2023_ABCMachecoul_Fiches_Especes 

Publié sur le site 

internet 
Grand public 

Description du Crapaud calamite 
Outil de 

sensibilisation 
2021_ABCMachecoul_Decription_Crapaud_Calamite 

Publié sur le site 

internet 
Grand public 
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Description de la Vipère aspic 
Outil de 

sensibilisation 
2021_ABCMachecoul_Description_Vipere_Aspic 

Publié sur le site 

internet 
Grand public 

Guide des amphibiens de 

Machecoul-Saint-Même 

Outil de 

sensibilisation 
2022_ABCMachecoul_Guide_Amphibiens 

Publié sur le site 

internet 
Grand public 

Guide des reptiles de Machecoul-

Saint-Même 

Outil de 

sensibilisation 
2022_ABCMachecoul_Guide_Reptiles 

Publié sur le site 

internet 
Grand public 

Notice d’installation des plaques 

reptiles à domiciles 
Fiche 2022_ABCMachecoul_Plaques_Reptiles 

Distribué aux 

particuliers ayant 

installé des plaques 

reptiles chez eux 

Grand public 

Notice d’utilisation des couches 

disponibles sur Géoportail 
Fiche 2022_ABCMachecoul_Notice_Géoportail 

Publié sur le site 

internet 
Grand public 

Interview sur les ABC réalisé pour 

la rubrique « La Biodiversité ça 

me dit » de la radio NOV FM 

Extrait audio 20220903_ABCMachecoul_Interview_NOVFM 
Publié sur la radio 

NOVFM 
Grand public 

Communiqué de presse Concours 

photos arbres remarquables 
Article 2022_ABCMachecoul_Communique_Presse_Arbres_Remarquables Presse Presse 

Affiche concours photos arbres 

remarquables 
Affiche 2022_ABCMachecoul_Affiche_Arbres_Remarquables 

Publié sur le site 

internet et affichage 

dans les mairies de 

la Communauté de 

communes Sud 

Retz Atlantique et 

Office de tourisme 

Grand public 

31 post Facebook réalisé durant 

l’ABC entre 2021 et 2023 

Outil de 

sensibilisation 
2021_2023_ABCMachecoul_Post_FB 

Publié sur 

Facebook 
Grand public 

Fiche terrain pour l’inventaire 

participatif du 23 juillet 2022 
Fiche 20220723_ABCMachecoul_Fiche_Terrain 

Utilisé lors de la 

sortie 
Grand public 

Affiche pour l’inventaire 

participatif du 23 juillet 2022 
Affiche 2022_ABCMachecoul_Affiche_Inventaires_participatifs 

Publié sur le site 

internet et sur 

Facebook 

Grand public 

Synthèse globale de l’ABC de 

Machecoul-Saint-Même (état des 

lieux, enjeux biodiversité, actions 

de sensibilisation…) 

Rapport 2023_ABCMachecoul_SyntheseVF 

Publié sur le site 

internet et 

disponible à la 

mairie et à la 

bibliothèque 

Élus, techniciens, 
OFB & Grand public 
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Annexes de la synthèse globale de 

l’ABC de Machecoul-Saint-Même 
Rapport 2023_ABCMachecoul_Synthese_Annexes 

Publié sur le site 

internet et 

disponible à la 

mairie et à la 

bibliothèque 

Élus, techniciens, 
OFB & Grand public 

Synthèse 4 pages de l’ABC de 

Machecoul-Saint-Même 
Rapport 2023_ABCMachecoul_Synthese_4P 

Sera Publié dans le 

BIC en septembre 

2023. Disponible 

en mairie, 

bibliothèques et site 

internet 

Grand public 

Rapport des inventaires sur les 

chauves-souris réalisés par la LPO 

Loire-Atlantique en 2022 et 2023 

Rapport 2023_ABCMachecoul_Rapport_Chiropteres_LPO44 

Envoyé aux salariés 

du CPIE Logne et 

Grand-Lieu et à la 

commune 

CPIE Logne et 

Grand-Lieu, élus, 
techniciens & Grand 
public 
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