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Date de soumission du rapport 1er septembre 2022 
Période de mise en œuvre du 
projet  

Convention de subvention n° OFB/21/0535 
Durée de mise en œuvre prévue 
par la convention 

Bénéficiaire de la subvention 
Commune de l’Aiguillon-la-
Presqu’île 

Responsable du projet Jean-François ETIENNE      DGS 

Contact 
jf.etienne@laiguillonlapresquile.fr 

02.51.97.19.29. 

Auteur(s) du rapport 

Sébastien PALIER, Cap Pêche et 
Nature 
Marielle ETIENNE, élue Mairie 
L'Aiguillon-la-Presqu’île 

  

Coût total prévisionnel du projet 
(rappel) 

98 190,00 € 

Subvention accordée par l’OFB 
(rappel) 

67 032.00 € 

Montant total des dépenses engagées 
(à titre indicatif) 

101 002.42 € 
Consommation budgétaire  
103 % du coût total prévisionnel  
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I. Identification du projet 

 

Titre du projet Atlas de la biodiversité communale de l'Aiguillon-La-Presqu'ile «Autour de l'estuaire » 

Période totale de mise 

en œuvre du projet 
24 mois + prorogation (du 01/09/2021 au 30/10/2023) 

Contexte du projet 

(Rappel issu de la fiche 

projet en Annexe 1 de 

la convention) 

Fin 2020, La Faute-sur-Mer et L’Aiguillon-sur-Mer se sont engagées pour créer une 

commune nouvelle. 

Le rapprochement des deux communes s’inscrit dans l’histoire des deux rives du Lay. 

Depuis toujours les Aiguillonnais et les Fautais ne forment qu’une seule population 

accrochée aux mêmes pôles d’attractivité. Les deux villages se ressemblent et disposent 

sur leur territoire de nombreux espaces naturels littoraux d’une grande diversité entre 

estuaire, estrans sableux et vaseux, polders, massifs dunaires, forêts littorales et 

lagunes. 

Pointes et presqu’île sont au croisement de nombreux enjeux environnementaux : 

          - Submersion marine et résilience suite à la tempête Xynthia 

          - Gestion de trait de côte et comptabilité avec les activités balnéaires 

          - Protection des estuaires, comblement sédimentaire et circulation maritime 

          - Exutoire des bassins versants et qualité de l’eau pour les cultures marines 

            (huîtres et moules) et la préservation de la biodiversité littorale 

          - Conservation des espaces protégés et contrôle de l’urbanisme. 

La particularité du territoire est de regrouper plusieurs espaces naturels aux entités 

patrimoniales diversifiées. De nombreux espaces bénéficient d’outils de protection qui 

participent à la richesse du territoire et améliorent le cadre de vie des deux communes 

(NATURA 2000, PNR, Parc Marin, RNN, Pointe d’Arçay, forêt, site du CEL). 

Objectifs du projet 

(Rappel issu de la fiche 

projet en Annexe 1 de 

la convention) 

Les communes sont déjà inscrites dans des démarches de préservation de la nature mais 

elles souhaitent élargir cette sensibilisation par le partage de connaissance, une 

implication des citoyens et des actions à long terme avec les élus, les agents dans la 

gestion des espaces communaux. 

Les objectifs de l’atlas s’orientent autour : 

         - d’un approfondissement des inventaires et des connaissances naturalistes sur le  

           territoire de la commune nouvelle, des espaces protégés et des délaissés suite à la  

           tempête Xynthia. 

         - d’une vulgarisation et d’un partage des connaissances avec les citoyens, 

           adultes et enfants, les élus, les agents, et toutes les instances participatives, 

           pour favoriser leur implication et développer leurs intérêts pour la biodiversité 

           qui nous entoure. 

         - d’outils d’aides à la décision pour les élus dans les projets structurants à 

           l’échelle communale 

         - d’un maintien du partenariat avec les associations locales, les acteurs de     

           l’environnement gestionnaires des espaces protégés. 

L’atlas de la biodiversité sera réalisé de façon participative et citoyenne. 

Résumé du projet 

(Rappel issu de la fiche 

projet en Annexe 1 de 

la convention) 

Les Communes de La Faute-sur-Mer et L’Aiguillon-sur-Mer souhaitent s’inscrire dans 

une démarche vertueuse en faveur de la biodiversité pour donner à la commune 

nouvelle un élan en faveur de cet enjeu majeur pour l’avenir de notre territoire. 

Pour cela, elles ont choisi de mettre en œuvre conjointement un atlas de la biodiversité 

communale. 
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Outre l’intérêt d’inventaires que cet outil permet c’est aussi un moyen de développer 

une nouvelle culture “Nature” avec et pour les habitants et les acteurs du territoire. 

Les moyens mis en œuvre s’orientent sur des actions : 

          - d’éducation à destination des jeunes publics, des scolaires ; 

          - de sensibilisation des citoyens lors des sorties sur le terrain, des conférences, des    

            ateliers, des événements durant lesquels le patrimoine naturel sera mis en valeur. 

Les outils créés grâce à l’Atlas permettront à chacun de s’impliquer et d’agir de façon 

responsable dans ses activités, de loisirs, de créativité et professionnelles. 

La démarche intègre une réelle volonté de démocratie participative. 

 
 

II. Retour sur la mise en œuvre du projet 

 
II.1 Gestion et mise en œuvre du projet  

 
 

II.1.1  Description générale du projet 

 

– Notification d'un marché de maîtrise d’œuvre avec Cap Pêche et nature-Sébastien PALIER,  le  26 novembre 2021. 
 
Descriptif des axes de travail, partenaires et modalités : 
 
Axe 1 « Sensibilisation des citoyens » et Axe 2 « Les citoyens au cœur des sciences participatives » :  

– Programme de 55 animations du 01/04/22 au 31/09/2023  
 

– 6 prestataires retenus pour encadrer les activités : 

– Claire Blet CHARAUDEAU - Nature en Terre.  

– Éliane DEAT – Botaniste 

– Damien MOULIN - Original Vélo Tour 

– François MOLINARI - LPO Vendée 

– Frédéric SEGRETIN - Terra Amenité 

– Sébastien PALIER - Cap Pêche et Nature 

– Christophe ROLLIER - Office National des Forêts  
 
  Partenaires associés pour encadrés les activités à titre gracieux : 

– OFB – Office Française de la Biodiversité 

– LPO France – Réserve Naturelle Nationale de la Casse de la Belle Henriette 

– PNR - Parc Naturel Régional du Marais Poitevin 

– OPIE - Office pour les insectes et leur environnement  

– PNM – Parc naturel Marin de l'estuaire de la Gironde et de la mer des pertuis 
 
Axe 3 : Synthétiser et compléter les connaissances naturalistes de la commune 
 
 - Notification d'un marché avec le prestataire retenu, la LPO Vendée le 28 avril 2022 
 - Ordre de service le 1er mai 2022 
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Axe 4 : Communication et livrables 
 

– Démarche engagée au 01 septembre 2021 avec le service communication de la commune (graphiste et 
chargée de communication) 

– Création de livrable (cartes postales, carte d'observations, affiches, œuvres artistiques) 
 
 
 

II.1.2 Gouvernance et implication des parties prenantes 

 
 
Identification des parties prenantes et partenaires impliqués et de leurs rôles 
 
Plusieurs partenaires associés pour l’encadrement de prestations et la transmission de données naturalistes : 
 

- L’OFB, gestionnaire de la Réserve naturelle nationale de la Baie de l’Aiguillon (Hélène GOSSENS, Regis GALLAIS) – 
personnes ressources et animatrice (Axe 1 et 2) 

- La LPO France gestionnaire de la Réserve Naturelle Nationale de la Casse de la Belle Henriette (Sylvain HUNAULT, 
Pierre DOLLE, Sébastien PALIER, Paul TROTIGNON), - personnes ressources et animateurs (Axe 1 et 2) 

- La LPO Vendée (François MOLINARI – Tiphaine HEUGAS – Julien SUDRAUD), Bureau d'étude responsable de l'Axe 
3 - personnes ressources et animateurs (Axe 1 et 2) 

- Nature en Terre (Claire BLET – CHARAUDEAU), animatrice (Axe 1 et 2) 
- Éliane DEAT, animatrice botaniste, animatrice (Axe 1 et 2) 
- Original Vélo Tour (Damien MOULIN), animateur (Axe 1) 
- Terra Aménité (Frédéric SEGRETIN). Formation des agents et inventaire d'espaces verts publics (Axe 1) 
- L’ONF (Emmanuel PODECHARD- Christophe ROLLIER), personnes ressources et animateur (Axe 1) 
- Lycée NATURE - LEGTA (élèves de BTSA Gestion et protection de la Nature) et leurs enseignants (Thierry ENFRIN, 

et Philippe NAULEAU) – Assistance à la maîtrise d’ouvrage en amont des axes 1,2 et 3 
- Conseil des SAGES (compréhension et vulgarisation de l'ABC auprès de la population – Conseillers citoyens (aide 

active et technique de l'axe 1 et 2) 
 
 
 
Implication des différents agents, services de la collectivité permettant une transversalité du projet 
 
Le Directeur Général des services, Jean François ETIENNE, 
La Directrice des services techniques, Anne PETERTIL, 
Un chargé de Développement Territorial, Estéban VICET 
Les assistantes de direction et secrétariat, Sylvie FAVREAU et   Isabelle CHARNEAU                        
Les agents municipaux pour la communication (affiches, réseaux sociaux, applications) : Héloïse SERPAULT (graphiste), 
Bérengère TIRBOIS (communication), 
Les services espaces verts et services techniques (installations techniques, aménagements…) : Eric GOUYER (responsable 
du pôle littoral), Sébastien PETIT (Responsable espaces verts et parc), Laurent CHARNEAU (responsable voirie et bâtiment)  
Le service comptabilité et commande publique – Noëlle ENJALBERT, Laurence GAUDIN, Florence BIDAULT 
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Le COPIL : 
 
1er COPIL : le 14 décembre 2021 
2ème COPIL : le 4 novembre 2022 
 
Composition du COPIL : Composition du COPIL : 

 

  Présence au COPIL 

Organismes Nom et prénom 
14 décembre 

2021 
4 novembre 2022 

Maires 

Laurent HUGER  (L’Aiguillon-La-
Presqu’ile et Mairie délégué de la 
Faute-sur-Mer) 

oui non 

 
Jean-Michel PIEDALLU (Mairie 
délégué de L’Aiguillon- sur-Mer) 

 oui 

Conseillère municipale déléguée à 
l’environnement Marielle ETIENNE 

oui oui 

Adjoint en charge de la participation 
citoyenne, référent du conseil des sages Jean François GIRARD 

oui oui 

DGS Jean-François ETIENNE oui excusé 

DGA Raphael DOBEK excusé non 
Conservateurs des Réserves Naturelles 
Nationales 

Regis GALAIS – RNN Baie de 
l’Aiguillon 

oui oui 

 
Sylvain HUNAULT – RNN Casse de 
la Belle Henriette 

oui excusé 

Parc Naturel Marin de l’Estuaire de la 
Gironde et de la mer des Pertuis - OFB Julie BERTRAND 

excusé excusée 

Parc Naturel Régional du Marais 
Poitevin Dominique GIRET – Alain TEXIER 

oui oui 

LPO Vendée Julien SUDREAU ou Heugas Tiphaine oui oui 

Office National des  Forêts Christophe ROLLIER  Non non 

Office National des  Forêts Emmanuel PODECHARD oui oui 

Conservatoire du littoral Eric PERRIN excusé oui 

Conseil départemental Olivier BOSSU  - RONGEARD C excusés excusés 

Office de tourisme Sud Vendée Littoral Peggy MICHELON non excusée 

Elu de l’Aiguillon-la-Presqu’Ile (hors  
COPIL) 

Sandrine LEYS non oui 

Patrick COLLIN non oui 

 

  
REUNIONS PUBLIQUE :  
 
RÉUNION DE LANCEMENT de l’ABC le 4 mars 2022 

- Présentation des axes de l’ABC aux citoyens 
- Animations de stands par les prestataires (échanges, expo thématique en présence de 4 structures 

d'animation) : LPO85, Cap Pêche et Nature, OFB, Nature en terre, étudiants du LEGTA nature) 
- Personnes présentes : élus, agents, citoyens, vacanciers, responsable de camping, directeurs d'école, 

membres du conseil des sages, directeur établissement scolaire, animateurs, professionnels du tourisme, 
presse locale. 

- Nombre total de personnes : 46 
- Mise à disposition d'un questionnaire pour connaître les thématiques de découverte souhaitées par les 

citoyens  
- Signature de la convention de partenariat avec le LEGTA (85)  
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– Article de presse    (Cf annexe 1)    
 
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/la-faute-sur-mer-85460/un-atlas-de-la-biodiversite-communale-668c8d11-
5e61-4659-9903-6a09238a7179  
 
 
Proposition d’actions et/ou de réorientation du projet 
 
Axe 1 : Sensibilisation des citoyens 
 

- 55 animations thématiques programmées jusqu’au 31/08/2023 pour mieux connaître les oiseaux, plantes, 
mammifères, amphibiens, insectes...) 

- Former les agents (accompagnement professionnel : choix de plants et de variétés de plantes, plan et calendrier 
d’interventions, connaissance de la biodiversité locale, gestion différenciée, insectes pollinisateurs et plantes à 
nectar) 

- Accueillir les professionnels du tourisme (office du tourisme, maîtres-nageurs sauveteurs) sur les espaces 
protégés du territoire et les sensibiliser à la biodiversité  

- Accueillir les agents de police municipaux et pompiers sur les espaces protégés du territoire et les sensibiliser à la 
biodiversité  

- Développer les sciences participatives avec les 2 écoles de la commune 
- Sensibiliser les élus à la préservation de la biodiversité (visites de terrain et rencontres avec les professionnels de 

l'environnement) 
- Présenter les enjeux environnementaux aux professionnels de la mer et de la terre,  
- Présenter les enjeux environnementaux du territoire aux éducateurs « sport de nature » et intégrer la 

préservation de la biodiversité dans leurs pratiques 
 
Axe 2 : Placer les citoyens au cœur des sciences participatives : 
 

- Solliciter les citoyens à participer activement aux suivis naturalistes durant et après la finalisation de l’ABC 
- Permettre aux citoyens de construire des aménagements pour accueillir et observer la biodiversité, (mangeoires, 

nichoirs, ..).  
- Inviter les citoyens à recenser la biodiversité chez eux (comptage annuel des oiseaux de jardin, inventaires des 

batraciens, installation de pièges photos, utilisation d'application d'outils de sciences participatives...) 
- Conduire des ateliers de construction pour accueillir la biodiversité dans les lieux publics (écoles, jardins publics, 

bâtiments municipaux) et les bâtiments communaux. 

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/la-faute-sur-mer-85460/un-atlas-de-la-biodiversite-communale-668c8d11-5e61-4659-9903-6a09238a7179
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/la-faute-sur-mer-85460/un-atlas-de-la-biodiversite-communale-668c8d11-5e61-4659-9903-6a09238a7179
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Axe 3 : Synthétiser et compléter les connaissances naturalistes de la commune 
 

- Réalisation d'un pré-diagnostic nécessaire à l’identification des inventaires complémentaires qui seront menés en 
2023. 

- Valoriser les données naturalistes recensées par les citoyens 
- Recenser les espaces verts communaux sur la commune déléguée de L'Aiguillon-sur-mer et évaluer leur richesse 

en biodiversité. L'inventaire sur la commune déléguée de la Faute-sur-mer a déjà été réalisé. 
 
Axe 4 : Communication et Résultats 
 

- Annoncer les activités vécues par les citoyens 
- Créer des livrables  (carnet d'observation, livret nature, carte de la biodiversité) 
- Rédiger des fiches techniques d'aménagements (création de mare, modalités d'entretien de prairies, protocole 

d'entretien des haies...) 
- Synthétiser les données naturalistes, 
- Créer des outils de vulgarisation (ludique, artistique)  
- Créer des trames vertes et bleues pour la biodiversité 

 
 
 
Principales prises de décision 
 

- Accompagner les agents dans un programme de formation pour une gestion différenciée des espaces publics et 
naturels de la commune 

- Concertation avec la police municipale pour la rédaction d’arrêté de circulation des chiens sur les espaces 
naturels et les plages en faveur de la biodiversité 

- Mise en place d'opérations de nettoyage des plages en collaboration avec les gestionnaires d'espaces protégés et 
les professionnels de la mer 

- Prolonger le programme d’animations en axant le contenu des prestations sur les sciences participatives 
- Favoriser les sciences participatives dans les écoles  
- Poursuivre les actions d’inventaire participatif par les citoyens 

 
 

II.1.3 Mise en œuvre des actions visant l’acquisition de connaissances  

Retour sur le déroulé des actions visant l’acquisition de connaissances (compilation des données existantes, réalisation 
d’inventaires naturalistes, bilan des résultats, modalités de partage et diffusion des données d’inventaires, réflexion autour 
de la valorisation et production cartographique…). 
 
Axe 2 : Placer les citoyens au cœur des sciences participatives 
 

La réalisation et l’édition d’une carte de la biodiversité a permis aux citoyens de participer individuellement à 
l’inventaire des espèces présentes sur leurs terrains privés, leur quartier ou sur les espaces publics. 

 
Axe 3 : Synthétiser et compléter les connaissances naturalistes de la commune 
 

– 19.05.2022 : Réunion de lancement avec la LPO Vendée :  

– Remise du rapport en octobre 2022 

– Relecture et correction  

– Réception du rapport final en mai 2023  
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II.1.4 Actions de mobilisation et sensibilisation  

Retour sur le déroulé des actions visant la mobilisation et la sensibilisation des citoyen.nes aux enjeux de biodiversité 
(activités réalisées, public ciblé, profils des participant.es, taux de participation…). 
 
 

Dates Activités réalisées Taux de 
réalisation 

Thématique et 
contenu 

Public ciblé Profils des participantes Taux de 
participation 

De janvier 2022 à 
septembre 2023 

Visite de Réserves 
naturelles du 

territoire 
Communautaire 
 (5 communes 
concernées) 

 

50% 
 

(2 sites visité sur 
4) 
 
 

Fonctionnement et 
rôle des RNR / RNN  
 
Échanges entre élus 
Echanges 
Élus/Conservateurs 

Élus, gestionnaires 
d'espaces protégés 

Élus, maire, adjoints, 
délégués, élus et 

Conservateurs des RNN 

100,00% 

De novembre 
2021 à juin 2022 

Aide la Maîtrise 
d’Œuvre du Lycée 

Nature (La 
Roche/Yon 85) 

BTS Protection et 
Gestion de la 

Nature 
 

 
 
 

100,00% 
 

Productions et 
propositions de 
scénarios  
Propositions de 
déroulement des 3 
axes de l’ABC 
Mise en place de 
l'ABC  

Partenariat BTSA 
GPN, enseignants, 

élus, maître 
d’œuvre, 

partenaires 
environnementaux, 

Étudiants BTSA GPN, 
enseignants, élus, maître 

d’œuvre, partenaires 
environnementaux, 

15/15 
participants 

 
100,00% 

04/03/22 Soirée de 
lancement de 

l'ABC 

100,00% Présentation de 
l’ABC 

Vidéo, diaporama, 
échanges, stands, 

Tout public Citoyens, élus, agents 
municipaux, directeurs 

d'école, instances 
environnementales du 

territoire, acteurs 
économiques, presse, 

artistes 

46 
participants 

15/04/22 Découverte des 
oiseaux des 

jardins 

100,00% Découvrir, 
identifier, recenser 
avec l’application 

« Oiseaux des 
jardins » 

Tout public Enseignants, citoyens 25/15 
participants 

 
170% 

26/04/22 Découverte des 
dunes et de la 

forêt 

Non réalisée par 
manque de 

disponibilité du 
prestataire  

 

Découverte, 
identification ; 
faune et flore, 
adaptation au 
milieu, gestion 

   
Reportée au 
06/05/2023 

09/05/2022 Programme 
d'intervention 
nature avec 
l'Ecole de la 

Faute-sur-Mer 

100,00% 1 atelier de 
découverte de la 
biodiversité sur le 
village de la Faute 

sur mer 

Élèves et enseignant Élèves de CE-CM et 
enseignant 

20/20 
participants 

 
100% 

11/05/22 Programme 
d'intervention 
nature avec 
l’Ecole de la 

Faute-sur-Mer 

100,00% 4 ateliers 
thématiques sur les 

escargots 
 

Utilisation du 
programme Vigie-

Nature Ecole 

Élèves et enseignant Élèves de CP-CE et 
enseignant 

15/15 
participants 

 
100% 

10/05/22 « Sauvages de nos 
rues » sur le 

village de 
L'Aiguillon-sur-

Mer 

100,00% Découverte, 
identification, 

adaptation, intérêt 
culinaire et 

pharmaceutique. 
 

Inventaire 
/application Terra-
botanica et INPN 

 
Tout public 

 
 

 
Élus, citoyens 

13/15 
participants 

 
86 % 

 
(Météo 

caniculaire) 
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18/05/22 Découverte des 
insectes terrestres 

sur la Réserve 
naturelle 

nationale de la 
casse de la Belle 

Henriette 

100,00% Découvrir, identifier 
Spécificités des 
insectes de la 

réserve 

 Tout public 
 
 

Élus, citoyens 11/15 
participants 

 
73 % 

20/05/22 Découverte des 
amphibiens sur la 
Réserve naturelle 

nationale de la 
casse de la Belle 

Henriette 

100,00% Découverte, 
identification de la 
faune aquatique 

des mares 

Tout public 
 

Élus, vacanciers, citoyens 9/15 
participants 

 
60% 

31/05/22 Découverte des 
oiseaux menacés 

sur la Réserve 
naturelle 

nationale de la 
casse de la Belle 

Henriette 

100,00% Le Gravelot à collier 
interrompu très 
présent sur le 

littoral 

 Tout public 
 
 

Vacanciers 2/15 
participants 

 
14% 

10/06/22 Découverte des 
paysages et 

milieux naturels à 
vélo 

Non réalisée en 
raison du faible 
nombre d'inscrit 

 
 

Identifier les 
habitats naturels 

Activités humaines 
- faune et flore 

Tout public  Reportée au 
28/05/2023 

10/06/22 Plantes sauvages 
de nos rues sur le 

village de la 
Faute-sur-Mer 

100,00% Découverte, 
identification, 

adaptation, intérêt 
culinaire et 

pharmaceutique. 
 

Inventaire 
/application Terra-
botanica et INPN 

 
 

Tout public 
 

Vétérinaire, botanistes, 
élus, citoyens 

12/15 
participants 

 
80% 

14/06/22 Découverte de la 
biodiversité de 

l'estran – Pêche à 
pied 

100,00% Identification, 
espèces, pêche 

durable, 
réglementation 

Tout public  citoyens locaux 13/15 
participants 

 
86% 

Du 4/07 au 
26/08/22 

Exposition photos 
« Poses en Baie de 

l'Aiguillon » 
Ouvert aux heures 

de la Mairie 

Exposition dans le 
hall de la mairie 
de l'Aiguillon-la-

Presqu’île 

Illustrations de la 
RNN de la Baie de 

L’Aiguillon 

Tout public Tout public en accès libre Non évalué 

01/07/22 Découverte des 
oiseaux de 

l'estuaire du Lay 
et de la Pointe de 

l'Aiguillon 

100,00% Spécificité des 
oiseaux des 

estuaires 

Tout public Tout public 13/15 
participants 

 
86 % 

06/07/22 Présentation de la 
Réserve naturelle 

nationale aux 
Maitres-Nageurs 
Sauveteurs (MNS) 

surveillants de 
baignade. 

100,00% Rôle des réserves 
Proximité /plages 

surveillées 

Tout public Maîtres-nageurs 
sauveteurs et encadrant 

15 MNS 
 

100% 

07/07/22 Découverte du site 
protégé de la 
Rade d’Amour 

(6 sorties 
estivales) 

100,00% 
  
 

Historique, 
avifaune, et 

habitats naturels 

Tout public Vacanciers, citoyens 
locaux et élus 

90/90 
personnes sur 

6 sorties 
 

100% 
 

18/07/22 Oiseaux 
crépusculaires et 

nocturnes 

100,00% Espèces, mœurs et 
spécificité au 

territoire 

Tout public Vacanciers, citoyens 
locaux 

13 /15 
participants 

 
86% 
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20/07/22 Découverte de la 
laisse de mer et 
atelier Land'art 
sur les plages de 
la Faute-sur-Mer 

100,00% Identification des 
éléments du Laisse 
de mer et création 

artistique 

Tout public Vacanciers 4/15 
participants 

 
26,00% 

 
(Météo 

caniculaire) 

31/07/22 Projection du film 
« Océan » en plein 

air 

100,00% 
 

Venue du cirque 
ZIRCA sur la 
même date 

Biodiversité marine 
mondiale 

Tout public Vacanciers, citoyens 
locaux 

60/120 
participants 

50 % 

03/08/22 Découverte de la 
laisse de mer et 
atelier Land'art 
sur les plages 

l'Aiguillon-sur-mer 

100,00% Identification des 
éléments du Laisse 
de mer et création 

artistique 

Tout public Vacanciers 4/15 
participants 

26 % 
 

(Météo 
caniculaire) 

23/08/22 Découverte des 
chauves-souris sur 

le village de la 
Faute-sur-er 

100,00% Espèces, mœurs, 
écoutes et 

spécificité au 
territoire 

Tout public Vacanciers, citoyens 
locaux 

15 /15 
100% 

06/10/2022 Végétation des 
dunes et prés 

salés de la pointe 
de l'Aiguillon 

100,00% Espèces, habitats, 
adaptations aux 

conditions 
extrêmes 

(ensablement, 
salinité…) 

Tout public Vacanciers, citoyens 
locaux 

9/15 
60% 

22/10/2022 Migration des 
oiseaux à la 

pointe de 
l'Aiguillon 

100.00% Découverte du 
phénomène de 

migrations, 
espèces, 

comportements, 
reconnaissances 

Tout public Vacanciers, citoyens 
locaux 

16/15 
106% 

05/11/2022 Fabrication de 
nichoirs en terre 

100.00 % Oiseaux des jardins 
et nichoirs adaptés 

Tout public Vacanciers, citoyens 
locaux 

11/15 
73 % 

12/11/2022 Fabrication de 
mangeoires en 

terre 

100.00 % Mangeoires, 
formes, disposition 

Tout public Vacanciers, citoyens 
locaux 

14/15 
93% 

16/11/2022 Fabrication de 
nichoirs en bois 

100.00 % Oiseaux des jardins 
et nichoirs adaptés 

Tout public Vacanciers, citoyens 
locaux 

13/15 
86% 

Janvier à mars 
2023 

Programme 
d'intervention 
nature avec 
l’Ecole de la 

Faute-sur-mer 

100,00% 3 ateliers 
thématiques sur les 
algues et le laisse 

de mer 
 

Utilisation du 
programme Vigie-

Nature Ecole 

Élèves et enseignant Élèves de CE-CL et 
enseignant 

20/20 
participants 

 
100% 

11/02/2023 Comptage des 
oiseaux des 

jardins 

100.00% Identifications, 
comptage national 

Tout public Vacanciers, citoyens 
locaux 

14/15 
93% 

23/04/2023 Les oiseaux de 
l’estran sur la RNN 

de la Belle 
Henriette 

100.00 % Identifications, 
habitats 

Tout public Vacanciers, citoyens 
locaux 

4/15 
26% 

29/04/2023 Inventaire 
participatif des 

plantes 

100.00% Identifications, 
habitats 

Tout public Vacanciers, citoyens 
locaux 

14/15 
93% 

Janvier à Avril 
2023 

Programme 
d'intervention 
nature avec 

l’Ecole de 
l'Aiguillon-sur-mer 

100,00% 3 ateliers 
thématiques sur les 

vers de terre 
 

Utilisation du 
programme Vigie-

Nature Ecole 

Élèves et enseignant Élèves de CP-CE et 
enseignant 

20/20 
participants 

 
100% 
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Février à avril 
2023 

Programme 
d'intervention 
nature avec 
l'Ecole de la 

Faute-sur-mer 

100,00% 3 ateliers 
thématiques sur les 

escargots 
 

Utilisation du 
programme Vigie-

Nature Ecole 

Élèves et enseignant Élèves de CP-CE et 
enseignant 

24/24 
participants 

 
100% 

06/05/2023 Report de 
l'animation 
prévue le 

26/04/2022  
 

Découverte des 
dunes et de la 

forêt 

100.00% Habitats et 
identifications des 
plantes et animaux 

Tout public Vacanciers, citoyens 
locaux 

15/15 
100% 

20/05/2023 Découverte des 
amphibiens sur la 
RNN de la Belle 

Henriette 

100.00% Habitats, espèces, 
identifications, 

protection 

Tout public Vacanciers, citoyens 
locaux 

16/15 
106% 

27/05/2023 Comptage des 
oiseaux des 
jardins de 
printemps 

100.00% Espèces chants 
inventaire 

participatif, 
comptage national 

Tout public Vacanciers, citoyens 
locaux 

12/15 
80% 

28/05/2023 Report de 
l'animation 
prévue le 
10/06/2022 
 
Paysages et 
biodiversité à Vélo 

100.00% Paysages, milieux 
naturels et activités 

de l’homme 
/biodiversité 

Tout public Vacanciers, citoyens 
locaux 

11/15 
80% 

17/06/2023 Point 
d’observation du 
gravelot à collier 
interrompu sur la 
RNN de la Belle 

Henriette 

100.00% Espèce menacée et 
protégée, mesures 

de protection 

Tout public Vacanciers, citoyens 
locaux 

7/15 
46% 

24/06/2023 Insectes 
pollinisateurs 

100.00% Espèces et plantes 
hôtes, comptage 

sciences 
participatives 

Tout public Vacanciers, citoyens 
locaux 

8/15 
54% 

Du 17 mai au 14 
Juin 2023 

Exposition photos 
du Parc Naturel 

Marin 

Médiathèque  
 

Accès libre 

Photos habitats, 
espèces et activités 

humaines 

Tout public Vacanciers, citoyens 
locaux 

Environ 150 
personnes 

04 juillet 2023 Découverte du 
bord de mer  

100.00% Espèces (algues, 
crustacés, 

mollusques) 

Élèves et enseignant Élèves de CP-CE et CM et 
enseignants 

44/44 
participants 

100% 

Juillet et août 
2023 

Découverte du site 
protégé de la 
Rade d’Amour 

(8 sorties 
estivales) 

100,00% 
d'inscriptions 

  
 

Historique, 
avifaune, et 

habitats naturels 

Tout public Vacanciers, citoyens 
locaux 

110/120 
personnes sur 

8 sorties 
92 % 

 

09/07/2023  
 

Et  
 

 18/08/2023 

Biodiversité 
marine avec la 
découverte de la 
Pêche au carrelet 
et stand du Parc 
Naturel Marin des 
Perthuis 

Accès libre Espèces, 
identification 
poissons, crustacés, 
méduses 

Tout public Vacanciers, citoyens 
locaux 

Environ 100 
personnes 

 
Total sur toute la 
période de l’ABC 

 

 
55 activités 

 
98% 

 
30 thématiques 

 
10 publics différents 

  
981 /1143 

86% de 
remplissage 
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II.1.5 Communication  

Préciser les actions de communication mises en œuvre (public ciblé, partage des liens url vers les pages internet 
existantes…). 
 
La communication repose sur plusieurs outils : 

– Affiche pour annoncer les animations ABC (Cf annexe 2) :  31 affiches créées avec lieu de diffusion (mairies 
déléguées, écoles, bureaux de l'office de tourisme locaux, commerces, diffusion sur les réseaux) 

– Application intra-muros    https://www.intramuros.org/la-faute-sur-mer 

– Compte Facebook de la commune -   https://www.facebook.com/aiguillonlapresquile 

– Mailing auprès des élus, instances citoyennes, offices de tourisme et aux citoyens ayant déjà participé aux 
sorties thématiques 

– Newsletter de la commune – parution tous les samedis : annonce des animations, des réunions publiques... 

– Panneaux lumineux 

– Prises de vue photographique et vidéo pour les réseaux sociaux 

– Intégration dans la programmation des animations de l'ABC des manifestations nationales (Fête de la Nature, 
Journée de la mer et du littoral, Fréquence grenouille, Journée nationale de la chauve-souris, Journée du 
vélo...) 

– Bulletin d’information municipal (Cf annexe 3) tiré à 3000 exemplaires 

– Relais des informations par les agents d’accueil des bureaux de l’office de tourisme de la Communauté de 
Communes Sud Vendée Littoral pour le public vacancier. 

 
II.1.6 Tableau récapitulatif des actions réalisées et résultats   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.intramuros.org/la-faute-sur-mer
https://www.facebook.com/aiguillonlapresquile
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Actions réalisées 
Date de 

début de 
l’action 

Date de 
fin de 

l’action 

Résultats des 
actions réalisées 

(Productions, 
bénéficiaires, 
diffusion des 
résultats…) 

Apprentissages, 
défis ou 

difficultés 
rencontrés par 
l’équipe projet 
et principales 

mesures prises 

Évaluation de 
l’atteinte des 
objectifs fixés 
(Entièrement 

atteint, 
partiellement 
atteint, non 

atteint) 

Ce qui est 
projeté dans 
la continuité 
de l’action 

Axe 1       

Sensibiliser le grand 
public 

04/03/22 31/08/23 

Au 31/08/2022, 
55 activités pour 
981 participants 
(taux de 
participation 
moyen 15 
pers/sortie) 
 
-71% sont des 
adultes et 13 % 
des enfants 
 
-55 % sont de la 
commune  
 
-28 % d’une 
commune proche  
 
-17% de 
vacanciers 
 
-96 % trouvent la 
sortie d’une 
durée bonne 
 
Le matériel et les 
documents 
donnés sont 
considérés 
comme bons et 
satisfaisants à 
100% 

 
Les sorties ont 
permis de lister 
la biodiversité 
observée. Ces 
données vont 
alimenter 
l’inventaire 
(Axe3) 

Apprentissage  
Approches 

pédagogiques 
variées pour 

capter et 
intéresser les 

différents 
publics 

(personnes 
âgées, enfants 

tourismes, 
enfants 

agents...) avec 
des approches 

artistiques, 
scientifiques, 

ludiques, 
didactiques ou 

sportives 
 

Défis 
Sensibiliser les 
citoyens locaux 
(changer leur 
perception de 

leur 
environnement 

proche, 
participation 

aux inventaires 
dans le temps et 
sur les terrains 

privés) 
 

Difficultés 
(Météo canicule) 

 
Concurrence du 

programme 
d'animation ABC 

avec un 
calendrier 

Objectifs 
atteints au 

regard de la 
programmatio
n et du taux de 

remplissage 

Poursuivre la 
programmati
on de sorties 
sur des 
nouvelles 
thématiques 
(insectes, 
reptiles, 
mammifères
…)  
 
Inciter les 
citoyens à 
participer à 
des projets 
d’inventaires 
de sciences 
participatives 
(Axe 2) 
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d'animations 
estivales déjà 

très chargé sur 
la commune 

 
 Mesures prises 
Programmation 
des animations 
le hors saison 

estivale pour les 
habitants 
résidents 

permanents 
(travail, accueil 
des familles, des 

touristes…)  
 

Ré-utiliser la 
liste des 

participants 
pour fidéliser et 
créer un groupe 

dynamique  

 
Partager l'ABC avec 

les instances 
citoyennes (Conseil 

des sages) 

 
01/09/21 

 
Printemps 

2022 

 
Présentation de 
l'ABC lors d'une 

réunion 
 
 

Apprentissage  
Besoin de 

nombreux temps 
d’échanges 
Démarche 

longue 
 

Défis 
Appropriation 

de la 
thématique par 

les Sages 
 

Difficultés 
Disponibilité des 

membres 
 

Mesures prises 
Présentation du 

bilan et des 
pistes d'actions 

pour les citoyens 
avec entre 
autres la 

création d'une 
carte de la 
biodiversité 

 
Objectif 
atteint 

 
 
 
 
Encourager 
les SAGES à 
s'impliquer 
dans la 
continuité du 
projet par 
rapport aux 
sciences 
participatives
. 

Former les agents 
municipaux 

 
  

Temps de 
formation avec 

TERRA AMENITE 

 
Apprentissage  

Nécessité 

 
 
 

Poursuivre la 
gestion 
différenciée  
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Changer les 
méthodes de travail 
afin de prendre en 

compte la 
biodiversité (choix 

des plantes, 
corridors, zéro 

pesticide, modalités 
d'entretien, 

insectes) sur le parc 
de la Presqu’île et 
certains espaces 

publics 

pour la gestion 
différenciée    

 et avec le Parc 
Naturel Régional 

du Marais 
poitevin  et de 
l’OPIE dans le 

cadre du Projet 
LIFE Wild Bees | 

Abeilles 
Sauvages 

 
 
 

important 
d’adapté les 
éléments de 

formation et le 
discours aux 

agents 
techniques 

 
Défis 

les prestations 
et le discours 
doivent faire 
acquérir des 

pratiques 
alternatives 

d’entretien et 
d’aménagement 

pour la 
biodiversité 

 
Thématique 

scientifique, plus 
technique et 

pratiques avec 
des exemples 

concrets et 
travaux 

réalisables par 
les agents 
techniques 

 
importance du 

volet 
communication 
en amont des 
réalisations 

adéquates à la 
biodiversité 

(acceptation par 
les élus et les 

citoyens) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectif 
atteint 
 

 
Poursuivre et 
développer la 
communicati
on 
 
Montrer 
l’enrichissem
ent en 
biodiversité 
des espaces à 
gestion 
différenciée 
 
 
Poursuivre la 
formation des 
agents 
 
Acquisitions 
de matériels 
et d’outils 
pour mettre 
en œuvre la 
gestion 
différenciée 
(ex : 
faucheuse) 
 

Sensibiliser les 
agents des offices 

de tourisme 
(permanents et 

saisonniers) 

   

Apprentissage  
Nécessité 

d'intégrer la 
démarche dans 

le plan de 
formation des 

agents 
 

Difficultés 

 
 
 
 
 

Non atteint 

 
 
 
Identifier les 
besoins de 
formation 
avec la SPL 
Sud Vendée 
Littoral 

https://pnr.parc-marais-poitevin.fr/action/projet-life-wild-bees-abeilles-sauvages
https://pnr.parc-marais-poitevin.fr/action/projet-life-wild-bees-abeilles-sauvages
https://pnr.parc-marais-poitevin.fr/action/projet-life-wild-bees-abeilles-sauvages
https://pnr.parc-marais-poitevin.fr/action/projet-life-wild-bees-abeilles-sauvages
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Manque de 
disponibilité des 

agents des 
offices de 
tourisme 

 
L'office de 

tourisme a une 
compétence 

communautaire 
(territoire 
communal 

vaste) 
 
 

Tourisme 

Sensibilisation de 
l'équipe de Maîtres 

Sauveteurs 
Nageurs, Policiers 

municipaux, 
Pompiers, agents 
techniques littoral 

Été 2022 Été 2023 

 
Deux temps de 
formation et 
d'échanges 

 
Mesures prises 

 
Accueil par le 

gestionnaire de 
la RNN de la 

Casse de la Belle 
Henriette pour 
la présentation 

d'un espaces 
réglementés 

 
Les MNS sont 

des 
ambassadeurs 

 

 
 
 
 
 
 
Entièrement 
atteint 
 
 
 
 

Poursuivre la 
rencontre 
annuelle 
initiée 
 
Associer les 
autres 
espaces 
protégés à la 
démarche 
 
Étendre la 
démarche en 
dehors des 
espaces 
protégés 
(dunes, forêt, 
prés-salés) 

Sensibiliser les 
professionnels de la 
mer et de la terre, 

des sports de 
nature et du 

tourisme 

   

Apprentissage  
Méthode et 
contenu des 
échanges à 

préciser 
 

Difficultés 
 

Manque des 
élus 

interlocuteurs 
des 

professionnels 
 

Difficulté 
d'associer les 

élus et les 
professionnels 

 
Mesures prises 

 
 
 
 
Non atteint 

 
Créer un 
groupe de 
travail pour 
poursuivre 
cette action 
 
 
Poursuivre le 
nettoyage 
des plages 
avec les 
professionnel
s de la mer et 
les 
gestionnaires 
des espaces 
protégés 
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Proposer aux 
professionnels 
de s'associer à 

d'autres projets  
 

Projet des écoles 
à travers Vigie 
nature Ecole 

(vers de terre) 
 

Sensibilisation des 
élus 

10/02/22 31/08/23 

Dans le cadre 
d'un jumelage, 
visite de la RNN 
de Saint-Denis-

du-Payré et de la 
RNR de la 
Vacherie 

 
Les 2 autres 

visites prévues 
sur les RNN du 

territoire 
communautaire 
n’ont pas eu lieu. 

 
Participation aux 

sorties et aux 
différentes 

réunions (COPIL, 
réunion de 

préparation 
d'action...) 

Apprentissage  
Implication de 
l'ensemble des 

conservateurs et 
des 

gestionnaires de 
RNN aux visites 

 
Défis 

Créer des liens 
entre 

gestionnaires 
conservateurs 
des RNN et les 

élus 
 

Difficultés 
Manque de 

disponibilité des 
élus à la 

création de la 
commune 
nouvelle. 

 
Météorologie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partiellement 
atteint 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poursuivre les 
2 autres 
visites de 
sites protégés 

 
 
 

Actions réalisées 
Date de 

début de 
l’action 

Date de 
fin de 

l’action 

Résultats des 
actions réalisées 

(Productions, 
bénéficiaires, 
diffusion des 
résultats…) 

Apprentissages, 
défis ou 

difficultés 
rencontrés par 
l’équipe projet 
et principales 

mesures prises 

Évaluation de 
l’atteinte des 
objectifs fixés 
(Entièrement 

atteint, 
partiellement 
atteint, non 

atteint) 

Ce qui est 
projeté dans 
la continuité 
de l’action 

Axe 2       

 
Conduite à l’école 

d'ateliers de 
sensibilisation à la 

biodiversité et 

 
Printemps 
2022 et 

2023 

 
4/07/23 

Productions 
artistiques, 
expositions  

 
Listes d’espèces 

Apprentissage  
Nécessité d'un 

accompagneme
nt fort des 

enseignants 

Entièrement 
atteint 
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d’utilisation d'outils 
de sciences 

participatives 
 

Utilisation de Vigie 
nature Ecole sur les 

programmes 
escargots, algues 

et vers de terre par 
les deux écoles de 

la commune 

observées = 
alimenter les 
inventaires  

(Axe 3) 
 

pour monter le 
projet 

 
Défis 

Associer les 
agents 

techniques de la 
commune pour 

faciliter les 
aspects 

techniques 
 

Difficultés 
Intégrer au 

cours de l'année 
scolaire un 

programme de 
sorties. 

 
Pandémie sur la 

1ère année 
 et condition de 

transport 
 

Mesures prises 
Utiliser des sites 

proches des 
établissements 

 
Invitation des 

élus à la 
présentation des 

suivis 

 
 
 
Encourager 
les écoles à 
poursuivre 
dans le temps 
des projets 
liés à la 
biodiversité 
 
 
Aider les 
écoles à 
obtenir un 
label E3D 

Développer les 
sciences 

participatives avec 
les instances 
citoyennes 

Automne 
2023 

2024, 
2025… 

 

Apprentissage  
Besoin de 

nombreux temps 
d’échanges 
Démarche 

longue 
 

Défis 
Appropriation 

de la 
thématique par 

les Sages 
 

Difficultés 
Disponibilité des 

membres 
 

Thématique 
large 

Partiellement 
atteint 

 
 
Cibler 
quelques 
espèces à 
inventorier et 
travailler par 
quartier et 
sur les zones 
sans données 
naturalistes 
avec un 
accompagne
ment 
naturaliste, 
animateur. 
 

Mettre en place Été 2022 2024, 82% des Apprentissage  Partiellement  
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des ateliers de 
sciences 

participatives pour 
les citoyens 

2025... participants aux 
activités sont 

intéressés par les 
sciences 

participatives 
 

Création d’une 
carte de la 

biodiversité sur 
la commune 

pour inviter les 
citoyens à utiliser 

les sciences 
participatives 
pour recueillir 
des données 
naturalistes 

 
Plusieurs outils 

de sciences 
participatives 
présentés lors 
des sorties : 

« oiseaux des 
jardins » 

« Natura-List » 
« Tella 

Botanica » 
« INPN » 

Besoin de 
compétences 

naturalistes et 
d'animations 

pour 
accompagner les 

citoyens 
 

Défis 
Rendre les 
citoyens 

autonomes 
 

Difficultés 
Rassembler sur 
un même temps 

des citoyens  
 

Mesures prises 
Proposer des 

RDV 
spécialement 

dédiés à 
l'utilisation des 

outils sur le 
terrain (carte de 

biodiversité, 
applications) 
Dresser des 
inventaires 

concrets 
 
 

atteint  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poursuite de 
l’action en 

2024 et 2025 

 
 
 

Actions réalisées 
Date de 

début de 
l’action 

Date de 
fin de 

l’action 

Résultats des 
actions réalisées 

(Productions, 
bénéficiaires, 
diffusion des 
résultats…) 

Apprentissages, 
défis ou 

difficultés 
rencontrés par 
l’équipe projet 
et principales 

mesures prises 

Évaluation de 
l’atteinte des 
objectifs fixés 
(Entièrement 

atteint, 
partiellement 
atteint, non 

atteint) 

Ce qui est 
projeté dans 
la continuité 
de l’action 

Axe 3       

Recrutement d'un 
prestataire pour la 

conception d'un 
pré-diagnostic de la 

biodiversité du 
territoire 

01/05/22 
Automne 

2022 

Rapport 
Fiche technique 
Fiches espèces 
identitaire au 

territoire 
Cartographie 

Apprentissage  
Nécessité de 
nombreuses 

relectures 
 

Défis 
Rendre un 

rapport 

Entièrement 
atteint 
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utilisable 
 

Difficultés 
Utiliser une 

sémantique la 
plus 

compréhensive 
possible 

 
Mesures prises 

Réaliser une 
synthèse 

illustrée et 
pédagogique 

compréhensible 
par les élus et 

citoyens 

Réaliser un 
rapport 
simplifié et 
pédagogique 
de 
vulgarisation 
 
Préciser les 
fiches actions 
pour des 
réalisations 
concrètes in 
situ. 
 
 
Concrétisatio
n des projets 
 
 

Intégrer 
l’inventaire des 

espaces publics et 
des « délaissés » de 

la commune 
réalisée par Terra 

Amenité 

Été et 
automne 

2022 

Automne  

2022 

Aide à la 
synthèse de la 

biodiversité de la 
commune 

. 
Réalisation d'une 

cartographie 
utilisable par le 
service « Espace 

verts » de la 
commune 

 
Défis 

Rendre un 
document 

exploitable par 
le service 

technique de la 
commune 

 
Difficultés 

Articulation 
entre plusieurs 

prestataires 
pour la synthèse 

des données 
naturalistes 

 
Mesures prises 

Retard en raison 
de la 

réorganisation 
des services dû à 
la création de la 

commune 
nouvelle 

 

 
Entièrement 

atteint 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mise à jour 
régulière des 
inventaires 
des espaces 
verts par le 
service 
technique de 
de la 
commune 
(SIG) 

 
 
 

Réaliser des 
inventaires 

complémentaires 

 
2024 

 
2025 

 
Liste de 

nouvelles 
espèces ou de 

nouvelles 
localisations 

d'espèces déjà 
connues 

Apprentissage  
S'appuyer sur 
des protocoles 

de suivis 
existants 

 
S'appuyer sur le 

rapport ABC 

Partiellement 
atteint 
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pour concentrer 
les efforts de 

prospection sur 
les manques 

 
Défis 

Réaliser ces 
inventaires le 

plus rapidement 
possible 

 
Difficultés 
Ressource 

financière à 
trouver 

 
Mesures prises 

Travail lancé 
avec la SPL du 

Golf dans le 
cadre de 

l'acquisition du 
label  

« Golf pour la 
Biodiversité  

  

 
 
Programmer 
les 
inventaires 
complémenta
ires, 
rechercher 
des 
financements 
et trouver des 
prestataires 
 

Intégrer les 
données 

naturalistes des 
citoyens 

2024  
Nouvelle 

synthèse des 
données 

Défis 
Données 

exploitables et 
valorisables 

 
Difficultés 

Trouver des 
ressources 
humaines, 

financières pour 
intégrer des 

futures données 
 

Mesures prises 
Veiller à 

l'appropriation 
de la démarche 
par les citoyens 

 
Synthétiser les 

données 
récoltées par 

l'intermédiaire 
de la carte 
biodiversité 

Non atteint  

 
 
 
Lancer 
l'opération en 
2024 
 
 
Concevoir les 
modalités de 
récupération 
et de 
synthèse des 
données  
 
Valoriser les 
données 
citoyennes et 
communiquer 
sur les 
résultats 
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Actions réalisées 
Date de 

début de 
l’action 

Date de 
fin de 

l’action 

Résultats des 
actions réalisées 

(Productions, 
bénéficiaires, 
diffusion des 
résultats…) 

Apprentissages, 
défis ou 

difficultés 
rencontrés par 
l’équipe projet 
et principales 

mesures prises 

Évaluation de 
l’atteinte des 
objectifs fixés 
(Entièrement 

atteint, 
partiellement 
atteint, non 

atteint) 

Ce qui est 
projeté dans 
la continuité 
de l’action 

Axe 4       

Réalisation 
d'affiches de 

présentation des 
activités ABC 

1/09/21 31/0823 
31 affiches 

créées 

Apprentissage  
Besoin de 
relecture 

 
Défis 

Affiches 
incitatives et 
séduisantes 

 
Difficultés 

Nécessité d'être 
représentatif du 

contenu des 
activités 

 
Mesures prises 
Utilisation des 

compétences et 
implication des 

agents 
(graphiste) 

 

Complètement 
atteint 

 
 
Poursuivre la 
communicati
on en 
utilisant le 
même 
graphisme 

Concevoir des 
post sur le 

compte Facebook 
1/09/21 31/08/23 

49 posts publiés 
 

Annexe 1  

Apprentissage  
Lien nécessaire 

entre 
l’animateur de 

l'ABC et la 
chargée de 

communication 
 

Défis 
Réaliser 

régulièrement 
des post 

 
Difficultés 

 
De nombreux 

sujets à traiter 
sur la commune 
ne permettant 

pas de faire des 
posts pour 

Complètement 
atteint 

 
 
 
Poursuivre la 
réalisation de 
posts pour 
illustrer les 
actions 
conduites en 
2024, …... 
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toutes les 
activités de 

l'ABC 
 

Éditer des posts 
avec 

suffisamment 
d'anticipation 

 
Disponibilité du 

chargé de 
communication 

pour prendre 
des photos lors 

des nombreuses 
sorties 

 
Mesures prises 

Projets et 
actions 

transversales 
(commune, 

Office de 
tourisme, service 
technique, élus, 

secrétariat) 
 

Utiliser 
l’application 
Intramuros 

1/09/21 31/08/23 

55 annonces 
correspondantes 
aux animations 
et sorties ABC 

 
Difficultés 
Nouvelle 

application 
partiellement 

connue et 
utilisée par les 

citoyens 
 

Mesures prises 
Inciter les 
citoyens à 
installer 

l'application 
 

Complètement 
atteint 

 
 
 
 
 
Poursuivre 
l'utilisation de 
l'application 

Concevoir des 
livrables (carnet 
d'observation, 

carnet de 
découverte, 
affiche du 

territoire, cartes 
postales, œuvres 

artistiques) 

Printemps 
2023 

31/08/20
23 

Réalisation d’une 
carte de la 

biodiversité pour 
les citoyens 

 
Confection de 10 
cartes postales 

 
Réalisation de 5 

sculptures en 
bas-relief 

Apprentissage  
Relecture 
extérieure 

indispensable 
 

Besoin d'un 
graphiste 

 
Défis 

Illustrer les 
richesses 

Objectifs 
atteints 

Distribuer la 
carte de la 
biodiversité 
aux citoyens 
/sciences 
participatives 
 
Offrir les 
cartes 
postales  
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biologiques de la 
commune 

 
Appropriation 

par les citoyens 
 

Difficultés 
Difficulté à 
acquérir les 
photos des 

espèces 

Disposer les 
œuvres aux 
abords de 
l'Estuaire du 
Lay dans la 
requalificatio
n de l'espace 
public 

 
 
 
 

II.2 Perspectives post-ABC 

Préciser la mise en perspective au-delà du projet (mise en œuvre du plan d’action de l’ABC, inscription dans la dynamique 
TEN…).  
 
 
Axe 1 

– Poursuite d'un programme d'animation sur les sciences participatives. 

– Impliquer les instances citoyennes à participer à l'ABC (Conseil des sages) 

– Définir un plan de formation des agents techniques municipaux  

– Poursuivre la gestion différenciée des espaces verts 

– Identifier les besoins de formation avec la SPL Sud Vendée Littoral Tourisme (Développeurs touristiques) 

– Poursuivre la rencontre annuelle avec les MNS, pompiers, policiers municipaux 

– Créer un groupe de travail pour sensibiliser les professionnels de la mer et de la terre, des sports de nature et du 
tourisme 

– Poursuivre les jumelages entre les communes disposant d'une réserve naturelle nationale 
 
 

Axe 2  

– Encourager les écoles à poursuivre des projets liés à la biodiversité (Démarche initiée avec le CAUE en 2023, Aire 
marine éducative, appel à projet du PNRMP, projet pédagogique communautaire sur la biodiversité, ...) 

– Aider les écoles à obtenir un label E3D 

– Intégrer le conseil des sages dans la réflexion pour inviter les citoyens par quartier à utiliser les sciences 
participatives, afin de recueillir des données naturalistes 

– Actualisation des données de gestion des espaces verts par le service technique de la commune 

– Permettre l’obtention du label « Golf pour la biodiversité » 

– Poursuivre la mise en place des ateliers de sciences participatives pour les citoyens  
 
Axe 3 

– Réaliser une présentation simplifiée et pédagogique du rapport de synthèse de la biodiversité communale avec 
les services communautaires 

– Mise en œuvre des fiches actions du rapport de synthèse et utiliser les fiches actions lors de travaux  

– Mise à jour régulière des inventaires des espace verts de la commune par le service technique  

– Programmer les inventaires complémentaires  

– Poursuivre le travail lancé avec la SPL du Golf dans le cadre de l'acquisition du label « Golf pour la Biodiversité »  

– Réaliser une synthèse des données naturalistes recueillies par les citoyens en 2024 et 2025 
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Axe 4 :  
 

– Poursuivre une communication sur la biodiversité et les actions post-ABC en utilisant les outils à disposition 
(Affiches, Application Intramuros, post Facebook, bulletin municipal) 

– Distribuer les livrables et installer les productions artistiques 

– Réimprimer et mettre à disposition les livrables dans le temps 

– Installer et intégrer les productions artistiques dans les projets de requalification de l'espace public. 
 
 
 

II.3 Autoévaluation  

Préciser si des indicateurs d’évaluation du projet ont été élaborés afin de mesurer l’atteinte des objectifs fixés et les 
résultats de l’autoévaluation réalisée concernant la mise en œuvre du projet sur la période de référence.  
 

EFFICACITE – au regard des résultats proposés pour le financement   

 Très satisfaisante Les résultats visés par le financement ont été entièrement 
atteints. 

 Satisfaisante Les résultats visés par le financement ont été globalement 
atteints. 

 Insuffisante Les résultats visés par le financement n’ont été que 
partiellement atteints  

EFFICIENCE – au regard de l’emploi des fonds   

 Très satisfaisante Les fonds ont été utilisés comme prévu.  

 Satisfaisante L’emploi des fonds s’est légèrement écarté des prévisions 
(moins de 20 % du montant du financement). 

 Sous-dépense  

 Insuffisante L’emploi des fonds s’est fortement écarté des prévisions  
(Plus de de 20 % du montant du financement). 

   Sous-dépense  

PERTINENCE – au regard de la valeur ajoutée   

 Très satisfaisante La plupart des activités ont apporté une valeur ajoutée 
importante au projet. 

 Satisfaisante Les activités ont complété d’autres efforts et apporté une 
certaine valeur ajoutée.  

 Insuffisante Les résultats attendus auraient pu être, ou ont été, atteints par 
des moyens autres que ceux initialement prévus.  

JUSTIFICATION  

La commune avec ses espaces naturels protégés (2 Réserves naturelles nationales, 1 APNH, 1 site du 
conservatoire, etc.…) bénéficie et engageait déjà des moyens humains et financiers en faveur de la 
biodiversité. 
L'ABC a complété et conforté la politique en faveur de l'environnement, 
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III. Livrables produits  

Préciser la liste des livrables produits dans le cadre du projet, leur accessibilité, modalités de diffusion et le public cible. 
 

Livrable Nature du livrable 
(plaquette, tableau, 
rapport…) 

Accès à la ressource  
(Lien, nom du fichier 
transmis…) 

Modalités de 
diffusion  
(Interne, externe…) 

Public(s) cible(s) 
(services de la 
collectivités, élus, 
OFB, grand public, 
scolaires…) 

Affiches de 
présentation des 
animations et sorties 

31 affiches Annexe 2 – page 31 Interne  Tout public  

Cartes postales 10 cartes postales Annexe 3 – page 38 Interne, externe 
(offices de tourisme) 

Tout public  

Carte d'observation de 
la biodiversité  
 
(Outil de sciences 
participatives)  

1 carte illustrée Annexe 4  - page 45 Interne et externe 
(prestataires pour 
encadrer les 
animations de 
sciences 
participatives) 

Citoyens  
Résidents 
permanents et 
saisonniers  

Œuvres artistiques 5 sculptures en bas-
relief 

 Disposition dans 
l'espace public 

Tout public  

 
 
 
 
IV. Annexes 

 
Annexe 1 :  Récapitulatif - Post Facebook  
Annexe 2 : Affiches de présentation des activités et sorties menées dans le cadre de l’ABC 
Annexe 3 : Cartes postales ABC 
Annexe 4 : Carte de la biodiversité 
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Annexe 1 : Récapitulatif - Post Facebook 
 
04/03/2022 : post FB annonce soirée « curieux de nature » 
05/04/2022 : post Fb annonce « Découverte des oiseaux des jardins » 
21/04/2022 : post FB retour en images 1 ère animation « Observation des oiseaux du jardin » 
04/05/2022 : évènement FB « Plantes sauvages de nos rues ASM» + post Fb (05/05/2022) 
12/05/2022 : post FB retour sur découverte des plantes de nos rues ASM 
25/05/2022 : leçon de choses avec les élèves de l’école de LFSM 
23/05/2022 : évènement FB « biodiversité et paysage » 
26/05/2022 : post Fb annonce comptage national des oiseaux des jardins 
06/06/2022 : Evènement FB « Plantes sauvages de nos rues LFSM» 
14/06/2022 : post FB retour en images « plantes de nos rues LFSM » 
22/06/2022 : Evènement FB « Les oiseaux de l’estuaire du Lay et de la Pointe de L’Aiguillon » 
23/06/2022 : Post FB retour en images sur la découverte de coquillages et animaux du bord de mer 
18/07/2022 : post Fb annonce « Matin’été responsable », découverte de la laisse de mer 
Juin 2022 : Evènement Fb « découverte de la pointe d’Arçay » 
Juin 2022 : Evènement Fb « Pêche à pied » 
Juin 2022 : Evènement Fb « visite naturaliste de la rade d’amour » 
Juin 2022 : Evènement Fb « découverte des oiseaux nocturnes » 
Aout 2022 : Evènement Fb « soirée chauve-souris » » 
26/08/2022 : post Fb retour en image sur sortie « observation des chauves-souris » 3166 personnes touchées – 242 
interactions 
26/09/2022 : Post FB annonce « migration des oiseaux à la Pointe de L’Aiguillon » 2077 personnes atteintes – 26 
interactions 
03/10/2022 : Post FB « Végétation des dunes et prés salés de la Pointe de L’Aiguillon »2875 personnes atteintes – 59 
interactions 
Octobre 2022 : Evènement Fb « migration des oiseaux Pointe de L’Aiguillon » 
12/10/2022 : post FB retour en images sur sortie « découvrir la faune et la flore à la Pointe de L’Aiguillon » 3533 personnes 
atteintes – 191 interactions 
25/10/2022 : post FB retour en image sur l’observation des escargots école LFSM 3032 personnes atteintes – 324 
interactions 
Octobre 2023 : Evènement Fb « fabrication de nichoirs en bois » 
Octobre 2023 : Evènement Fb « fabrication de mangeoires en terre » 
Octobre 2023 : Evènement Fb « fabrication de nichoirs en terre » 
14/11/2023 : post FB retour en images « fabriquer des nichoirs en terre » 5593 personnes atteintes – 613 interactions 
16/11/2022 : évènement Fb « Découverte des oiseaux du jardin » 
24/11/2022 : post FB retour en images sur l’atelier « fabrication de nichoirs » 2851 personnes atteintes – 293 interactions 
02/02/2023 : évènement FB « observer les oiseaux des jardins » 
11/02/2023 : post Fb relance « comptage des oiseaux de jardin » 1600 personnes touchées – 45 interactions 
01/03/2023 : post FB retour en image sur l’observation des oiseaux des jardins 2400 personnes touchées – 152 
interactions 
Mars 2023 : évènement Fb « découverte des plantes » 
Mars 2023 : Evènement Fb » les oiseaux de l’estran » 
04/04/2023 : post FB comptage des escargots à l’école Jacques Maury 7000 personnes touchées –858 interactions 
14/04/2023 : post Fb découverte des marais de la vacherie avec les élus 2500 personnes touchées –922 interactions 
18/04/2023 : post FB retour en images protocole ver de terre à l’école Jacques Maury 4300 personnes touchée – 571 
interactions 
24/04/2023 : évènement FB « Découverte des grenouilles et crapauds » 
Avril 2023 : Evènement Fb « inventaire des oiseaux au jardin » 
Avril 2023 : Evènement « découverte des dunes et forêt » 
22/05/2023 : post FB «  biodiversité et paysage » 2052 personnes touchées- 80 interactions 
24/05/2023 : post Fb relance « comptage des oiseaux de jardins » 1400 personnes touchées – 24 
interactions 
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29/05/2023 : post Fb sortie « wild bees » 2216 personnes touchées -332 interactions 
05/06/2023 : évènement FB « découverte des insectes pollinisateurs » 371 personnes atteintes 
17/06/2023 : évènement FB « observation gravelots » 1028 personnes atteintes 
23/06/2023 : post FB annonce « Découverte es insectes pollinisateurs » 2587 personnes atteintes – 415 interactions 
03/08/2023 : post Fb annonce en images carte de la biodiversité et cartes postales 3696 personnes atteintes – 836 
interactions  
18/08/2023 : post Fb annonce « biodiversité aquatique du lay » et initiation à la pêche au carrelet 
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Annexe 2 :   Affiches de présentation des activités et sorties menées dans le cadre de l’ABC 

     



 

Atlas de la biodiversité communale de l’Aiguillon-la-Presqu’île                     Rapport final 

Le 28 octobre 2023          page 32 
 

   

    



 

Atlas de la biodiversité communale de l’Aiguillon-la-Presqu’île                     Rapport final 

Le 28 octobre 2023          page 33 
 

    

  



 

Atlas de la biodiversité communale de l’Aiguillon-la-Presqu’île                     Rapport final 

Le 28 octobre 2023          page 34 
 

   

   



 

Atlas de la biodiversité communale de l’Aiguillon-la-Presqu’île                     Rapport final 

Le 28 octobre 2023          page 35 
 

   

   



 

Atlas de la biodiversité communale de l’Aiguillon-la-Presqu’île                     Rapport final 

Le 28 octobre 2023          page 36 
 

   

   



 

Atlas de la biodiversité communale de l’Aiguillon-la-Presqu’île                     Rapport final 

Le 28 octobre 2023          page 37 
 

   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Atlas de la biodiversité communale de l’Aiguillon-la-Presqu’île                     Rapport final 

Le 28 octobre 2023          page 38 
 

 
 
Annexe 3 : Cartes postales ABC 
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Annexe 4 : Carte de la biodiversité 
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