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I. Identification du projet 
 

Titre du projet Atlas de la biodiversité intercommunal de la Communauté de Communes du Volvestre 

Période total 

prévue pour la mise 

en œuvre du projet 

28 mois (du 01/09/2022 au 31/12/2024) 

Contexte du projet 
(Rappel issu de la fiche 

projet en Annexe 1 de la 

convention) 

 

La Communauté de Communes du Volvestre est née le 1er janvier 2017, de la fusion des ex-

Communautés de Communes du Volvestre et de Garonne-Louge. Cette intercommunalité regroupe 

32 communes et près de 30 000 habitants, elle appartient au canton d'Auterive. Elle se situe aux 

portes des petites Pyrénées et au sud du bassin toulousain. Le projet d’ABiC porté par la 

Communauté de communes du Volvestre (CCV) sur le territoire de 4 de ses communes s’inscrit 

pleinement dans la politique de transition écologique portée par les élus du territoire. La CCV avait 

en effet déjà candidaté à l’appel à projets de l’OFB en 2020 et la présentation de son nouveau projet 

d’ABiC traduit son engagement dans la préservation de son patrimoine naturel, en cohérence avec 

l’obtention fin 2021 de la reconnaissance « Territoire Engagé pour la Nature ».  

 

Objectifs du projet 
(Rappel issu de la fiche 

projet en Annexe 1 de la 

convention) 

 

 

La volonté de la Communauté de communes est d’intégrer la biodiversité dans les projets des 
territoires, que ce soient des projets individuels ou collectifs, publics ou privés. La réalisation d’un 
Atlas de la Biodiversité intercommunale constituera une des pierres angulaires de la stratégie de la 
Communauté de communes en matière de protection de la biodiversité présente sur son territoire. 
Cet atlas, véritable état des lieux sur la biodiversité et outil stratégique d’action locale, permettra 
de mieux appréhender les enjeux liés à la biodiversité intercommunale et servira, entre autres, 
d’aide décisionnelle dans le cadre de futurs projets de développement et d’urbanisme.        
 
La reconquête de la biodiversité passant par la mobilisation d’un maximum d’acteurs, la collectivité 

souhaite encourager fortement les partenariats avec toutes les structures impliquées dans la 

préservation de la biodiversité pour accompagner et participer à la réalisation de son ABiC. En effet, 

le projet d’ABiC sera coconstruit avec une grande variété d’acteurs, que ce soient les habitants, les 

associations, le personnel de la communauté de communes et des communes ou bien encore les 

élus, et ce afin de sensibiliser un maximum de personnes aux enjeux liés à la préservation et la 

restauration du patrimoine naturel.  

 

 

 

Résumé du projet 
(Rappel issu de la fiche 

projet en Annexe 1 de la 

convention) 

 

 

La Communauté de communes du Volvestre souhaite s’inscrire dans une démarche proactive de 
préservation de la biodiversité de son territoire et valoriser son patrimoine naturel. Pour se doter 
des outils essentiels à la bonne exécution de ses ambitions écologiques, elle a choisi de réaliser un 
ABiC, véritable outil d’aide à la décision (aménagement, urbanisme, agriculture etc.) et de 
mobilisation citoyenne.   
 
Le projet de la CCV portera pour le volet inventaire sur le territoire de 4 de ses 32 communes, à 
savoir Carbonne, Rieux-Volvestre, Lafitte-Vigordane et Bois-de-la-Pierre. Ces inventaires viendront 
alimenter les bases de données naturalistes et un deuxième volet consacré aux actions d’animation 
et de mobilisation qui servira à sensibiliser le public des 32 communes  
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Les inventaires réalisés dans le cadre de cet ABiC concerneront les taxons des chiroptères sur les 
espaces bâtis, des lépidoptères dans les milieux ouverts, des reptiles dans les milieux bocagers pour 
les inventaires protocolés et les hirondelles pour les inventaires participatifs.   
 
Des animations de sensibilisation et de mobilisation sur les thématiques de biodiversité, 
principalement à destination du grand public et des scolaires, viendront faire vivre le projet d’ABiC 
en parallèle des inventaires. La reconquête de la biodiversité passant par la mobilisation de tous, 
l’objectif de ce volet sera de fédérer les acteurs du territoire afin de les sensibiliser aux enjeux 
inhérents à leur territoire et éveiller une dynamique d’initiatives en faveur de la biodiversité. 
 
La volonté de la CCV est que les cartographies des habitats naturels et des enjeux de biodiversité 
du territoire, qui résulteront des inventaires fournis lors de la réalisation de l’ABiC, servent d’outil 
de décision et soient systématiquement consultés lors de projets d’aménagement et d’urbanisme. 
Les zones stratégiques en matière de biodiversité identifiées lors des études par les naturalistes 
seront assorties de prescriptions et retranscrites dans les différents documents d’urbanisme. 
 

 

 

 
 

II. Avancement et mise en œuvre du projet 
 

II.1 Gestion et mise en œuvre du projet sur la période de référence  

 

 

II.1.1  Description générale de l’avancement du projet 

Préciser l’état d’avancement général du projet (contexte, territoire concerné, atteinte des objectifs, apprentissage, difficultés 

rencontrées…). 
 
 
Le projet d’Atlas de Biodiversité interCommunale (ABiC) au sein de la Communauté de Communes du Volvestre (CCV) concerne pour le 
volet des inventaires naturalistes 4 communes sur les 32 composant le territoire à savoir : Carbonne, Rieux-Volvestre, Lafitte-Vigordane 
et Bois-de-la-Pierre. En revanche, pour le volet animations ce sont bien les 32 communes qui sont concernées puisque la Communauté 
de Communes a choisi de faire rayonner les animations sur l’ensemble de son territoire. Les inventaires participatifs, eux, concernent 
aussi toutes les communes du territoire et ils portent sur l’identification d’hirondelles et de leurs nids en partenariat avec la LPO.  
 
En l’état actuel du projet, les inventaires de terrains sur les chiroptères et les lépidoptères ont été réalisés. Les inventaires sur les reptiles 
auront lieu l’année prochaine (printemps-été 2024) et la cartographie des habitats naturels quant à elle déjà été entamée et sera finalisée 
à l’été 2024. Le calendrier prévu a pour le moment été respecté aux yeux des échéances fixées par le marché public. 
 
Le volet animation a été pensé pour cibler les élus, les scolaires ainsi que le grand public. A ce jour, 15 journées d’animations ont été 
réalisées, sur 12 communes du territoire. Ces animations ont rassemblé un panel large de personnes, d’un point de vue socioprofessionnel 
mais également au regard de l’âge des participants (le plus jeune ayant 6 ans et le plus âgé 80 ans passés). 
Cependant force est de constater que le taux de participation n’est pas aussi important que souhaité, malgré toute la communication 
déployée.  
Il s’avère qu’une des animations sur les chiroptères début juin était à destination des élus et des Architectes des Bâtiments de France 
(ABF) cependant ces derniers n’ont malheureusement pas pu se libérer pour venir sur le territoire.  
Une des animations à destination des élus (conférence sur la gestion des espaces verts) initialement prévue en juin a dû être reportée 
faute de participants. Elle a ainsi été reprogrammée en septembre et a accueilli cette fois plusieurs élus de différentes communes ainsi 
que leurs agents des services techniques.  
 
Cette première année de mise en œuvre de l’Atlas a été l’opportunité de fédérer des acteurs de l’environnement autour de ce projet, en 
les impliquant dans la réalisation d’animations, en suscitant l’intérêt des populations et des élus via notre stratégie de communication 
autour du projet. Ce fut également l’occasion de découvrir la réalité des inventaires de terrains et d’identifier les enjeux et défis de 
biodiversité inhérents à notre territoire. Tous les inventaires n’étant pas finalisés pour le moment, nos équipes techniques et nos élus 
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attendent donc les rapports d’études et les préconisations des prestataires afin de réfléchir ensuite à leur intégration dans les documents 
d’urbanisme. D’autres animations continueront d’entretenir l’intérêt du public tout au long du projet, et les résultats des inventaires 
seront également rendus public pour que chacun puisse appréhender les enjeux inhérents à notre territoire afin de préserver et valoriser 
au mieux notre riche patrimoine naturel.  

 

 

II.1.2 Gouvernance et implication des parties prenantes 

Préciser le mode de gouvernance du projet (identification des parties prenantes et partenaires impliqués et de leurs rôles, implication des 

différents services de la collectivité permettant une transversalité du projet, composition du COPIL, organisation de réunions publiques et 

profils des participant.es, proposition d’actions et/ou de réorientation du projet, principales prises de décision…). 

Si l’ABC est réalisé à l’échelle intercommunale : préciser les mesures et actions mises en œuvre visant à l’appropriation du projet par les 

collectivités infras. 

 

 
Mme. Athina SERRE-TOSCAS, chargée de mission aménagement de l’espace et transition écologique pilote le projet, coordonne les actions 
et met en lien les différents partenaires sous la supervision de la directrice du service développement territorial Mme Noémie PLOUARD. 
La gouvernance du projet est assurée par un comité de pilotage (COPIL) et un comité technique (COTECH). 

 
Le COPIL assume la validation politique et la validation de chaque étape du projet. Il est le garant du respect des orientations et du 
calendrier et est composé des élus membres du groupe de travail sur la biodiversité à savoir M. Bastien HO, Mme Diane ZIMMERMANN, 
Mme Chantal CRAIPEAU, Mme Eliane SOUCASSE-PIQUEMAL, M. Jean-Michel CAZEAUX, M. Daniel PIN, M. Fabrice GRAGLIA, Mme Agathe 
LESUEUR, M. Jean-Marc LARROQUE, M. Gérard THIBAUD et Mme Joelle DOUARCHE ainsi que des maires des communes concernées par 
le projet d’ABiC à savoir M. Denis TURREL pour la commune de Carbonne, Mme Maryse VEZAT-BARONIA pour la commune de Rieux-
Volvestre, Mme Karine BRUN pour la commune de Lafitte-Vigordane et M. Stephane WARWZINIAK pour la commune de Bois-de-la-Pierre. 
M. Elias TAYIAR, élu référent sur le projet à Carbonne et non membre du groupe de travail sur la biodiversité est également membre du 
COPIL. 
L’Office Français de la Biodiversité (OFB), l’Agence Régionale de la Biodiversité (ARB), le Conseil Régional Occitanie et le Conseil 
Départemental Haute Garonne sont invités à assister aux comités de pilotage. 
 
Le COTECH accompagne la réalisation technique des actions et est composé de la directrice du développement territorial, Mme Noémie 
PLOUARD, de la chargée de mission aménagement de l’espace et transition écologique Mme Athina SERRE-TOSCAS, du vice-président en 
charge de l’aménagement de l’espace et de la transition écologique M. Bastien HO ainsi que des prestataires et partenaires retenus pour 
la mise en œuvre du projet, tant pour le volet inventaires que pour le volet animations, sensibilisation et mobilisation.  
Les Bureaux et Conseils communautaires et intercommunautaires de la CCV sont informés au fur et à mesure des avancées du projet 
d’ABiC. 
 
L’association Nature en Occitanie (NEO) a aidé la CCV à cadrer son projet d’ABiC notamment en ciblant certaines espèces à enjeux sur le 
territoire (chiroptères, lépidoptères) lors de la constitution du dossier de réponse à l’appel à projets de l’OFB. Malheureusement lors de 
la publication du marché public pour les prestations d’inventaires leur candidature n’a pas été retenue.  
 
Des réunions publiques de restitution des résultats des inventaires seront organisées prochainement, pour le moment seuls les inventaires 
sur les lépidoptères ont été partiellement partagés avec les habitants des 4 communes lors de 4 conférences organisées par M. Cédric 
ALONSO du bureau d’études Rosalia Expertise au mois de juillet dernier. 
 
De multiples services au sein de la CCV sont impliqués dans la réalisation de l’ABiC :  

- Implication de l’Office du Tourisme Intercommunale (OTI) qui inscrit les évènements de sensibilisation à la biodiversité dans son 
agenda culturel, qui mets à disposition dans ses locaux pour les personnes intéressées de la documentation relative au projet.  

- Implication du service communication pour l’élaboration des visuels de communication, pour le relayer les informations relatives 
aux évènements de l’atlas sur le site et les réseaux sociaux de la CCV, pour les communiqués de presse etc… 

- Implication du service marché public pour l’élaboration de l’offre de marché public et notamment le cahier des charges pour les 
prestations d’inventaires. 

- Implication des services techniques de la CCV et des communes qui ont été invités lors d’une conférence sur la gestion des 
espaces verts à destination des élus et des techniciens des espaces verts.  

 
Parmi les décisions majeures dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’ABiC on peut citer les mesures suivantes :  

- La décision majeure de faire rayonner les animations de l’ABiC sur les autres communes du territoire et non pas que sur les 4 
concernées par les inventaires émane du Président de la CCV M. Denis TURREL et de la DGS Mme Claire PERROTON. Cette 
décision traduit une volonté de la CCV de répartir géographiquement des animations de sensibilisation à la biodiversité sur tout 
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le territoire pour qu’un maximum d’acteurs puissent en bénéficier.  
- Il a été décidé de proposer des lots pour les inventaires dans le cadre du marché public afin de permettre à des structures moins 

généralistes de postuler même s’il s’avère plus compliqué de coordonner les prestations d’inventaires avec une multitude de 
prestataires.   

- Lors du ciblage du public pour les animations, il a été décidé de proposer certaines animations à destination des élus uniquement 
tandis que d’autres (la plupart) étaient ouvertes à tout public confondu. 

 
 
L’implication des collectivités infras dans la mise en œuvre du projet d’ABiC se fait notamment dans la communication puisque celle-ci 
est envoyée dans chaque mairie concernée par un évènement, aux agents de la mairie ensuite de relayer la communication par voie 
d’affichage dans des lieux stratégiques de leur commune, sur le site internet, dans leur bulletin municipal… Les communes sont également 
mises à contribution dans le prêt de matériel et de salles pour accueillir des évènements (conférences). Dans la mesure du possible, 
chaque évènement requiert la présence d’un représentant de la commune dans laquelle il a lieu. Enfin, comme le mois de juillet et de 
septembre regroupaient un bon nombre d’animations de sensibilisation, un calendrier à été envoyé à toutes les communes du territoire 
synthétisant les animations de l’ABiC sur le mois de juillet un autre sur le mois de septembre.  

 

 

II.1.3 Mise en œuvre des actions visant l’acquisition de connaissances  

Préciser l’état d’avancement des actions visant l’acquisition de connaissances (compilation des données existantes, réalisation 

d’inventaires naturalistes, bilan des premiers résultats, modalités de partage et diffusion des données d’inventaires, réflexion autour de la 

valorisation et production cartographique…). 

 
 
Les prestataires choisis pour réaliser les 4 inventaires de terrain à savoir l’inventaire des chiroptères, des lépidoptères, des reptiles et la 
cartographie des habitats naturels ont été identifiés grâce à la publication d’un marché public composé de plusieurs lots (un inventaire 
par lot, les lots pouvant être cumulatifs). Les notations des différentes candidatures reçues ont mené à l’attribution d’un lot par 
prestataire :  
 

- Le Conservatoire d’Espace Naturel d’Occitanie (CEN) pour les inventaires relatifs aux chiroptères 
- Le Bureau d’études Rosalia Expertise pour les inventaires relatifs aux lépidoptères 
- Le Bureau d’études Biotope pour les inventaires relatifs aux reptiles  
- Le bureau d’études ASES pour la cartographie des habitats naturels. 

 

 
Inventaires de terrains des lépidoptères avec M. Alonso au bois de Castres à Carbonne 

 
Les Inventaires des chiroptères ont été effectués en 3 jours par le CEN Occitanie avec la participation d’une dizaine de bénévoles encadrés 
par des salariés du CEN. En amont de la phase de terrain, une enquête a été envoyée aux habitants pour que ceux ayant connaissance de 
la présence de chauves-souris à leur domicile puissent se manifester et ainsi faciliter le travail de prospection sur le terrain.  
Les inventaires des lépidoptères ont été réalisés en mai, juin et juillet (8 journées d’inventaires diurnes et 8 soirées d’inventaires 
nocturnes).  
Les inventaires botaniques pour la cartographie des habitats naturels ont commencé en avril dernier et se termineront à la fin de l’été 
2024.  
Les inventaires des reptiles auront lieu au printemps 2024 et seront également finalisés à la fin de l’été 2024. 
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Les bilans des premiers inventaires ne peuvent pas encore être établis puisque les rapports d’études ainsi que les préconisations des 
prestataires des inventaires des chiroptères et des lépidoptères, attendus pour la fin du mois d’octobre, n’ont pas encore été reçus. Les 
rendus des inventaires des reptiles et la cartographie des habitats naturels sont attendus pour la fin du mois d’octobre 2024.  
 
Il est convenu que les données naturalistes issues des inventaires seront reversées aux SINP et partagées au public (sauf cas des données 
jugées sensibles). Le COTECH et le COPIL entameront une réflexion plus approfondie autour de la valorisation et la production 
cartographique dans les mois à suivre.  

 

 

II.1.4 Actions de mobilisation et sensibilisation  

Préciser l’état d’avancement des actions visant la mobilisation et la sensibilisation des citoyen.nes aux enjeux de biodiversité (activités 

réalisées, public ciblé, profils des participant.es, taux de participation…). 

 
Les 4 communes concernées par les inventaires ont accueilli des animations de sensibilisation à la biodiversité. De plus, afin de faire 
bénéficier du volet sensibilisation de l’atlas, des animations ont été organisées sur les communes de Mauzac, Montesquieu-Volvestre, 
Capens, Montbrun-Bocage, Salles-sur-Garonne, Saint-Sulpice-sur-Lèze, Latrape et Noé depuis le printemps dernier. D’autres communes 
accueilleront des animations lors de la suite de la mise en œuvre de l’ABiC (Longages, Lavelanet-de-Comminges, Gensac-sur-Garonne). 
 
Les actions de mobilisation et sensibilisation suivantes à destination du grand public ont été mises en œuvre :  

 
• Le 27 mai 2023 de 9h30 à 12h30 une conférence sur les hirondelles était organisée à Montesquieu Volvestre avec comme 

intervenant la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO). Cette conférence suivie d’une balade pour observer les nids d’hirondelles 
a accueilli une quinzaine de personnes. 

 

• La journée du 3 juin 2023 était dédiée aux chauves-souris à Carbonne : de 10h à 18h était tenu un stand par le CEN Occitanie 
sous la halle de Carbonne, les passants pouvaient alors en apprendre plus sur ces espèces méconnues qui souffrent 
malheureusement trop souvent d’une mauvaise réputation. De 15h 18h des prospections de terrain ont été organisées faisant 
participer les habitants à la recherche de la présence de gites de chauves-souris sur des bâtiments publics identifiés. A 19h le 
documentaire « une vie de grand rhinolophe » était projeté dans les locaux de la CCV puis à 22h les participants se sont 
regroupés pour effectuer une balade acoustique nocturne afin d’entendre les sons émis par les chauves-souris à l’aide d’appareils 
spécialisés. Concernant le taux de participation, la fréquentation du stand variait selon les heures mais globalement vingtaines 
de curieux se sont entretenus avec les bénévoles et salariés du CEN. Lors des prospections de l’après-midi il y a eu plusieurs 
annulations à déplorer, sur 4 groupes prévus la moitié n’est pas venue. La projection a également attiré peu de monde, on peut 
imaginer que la météo orageuse a pu en dissuader certains, de plus ce week-end là le Volvestre a accueilli de nombreux 
évènements culturels et associatifs. La balade nocturne fut en revanche un succès puisque le nombre maximal de personnes fut 
atteint (une quinzaine).  
 

• Le 10 juin 2023 était organisé à Mauzac et à Noé de 10h à 12h une balade d’observation du patrimoine et de la biodiversité avec 
le CAUE, 5 personnes étaient présentes. 

 

• Le 17 juin 2023 à Carbonne était organisée une balade d’observation du patrimoine et de la biodiversité de 13h à 15h30 avec le 
CAUE, 4 personnes étaient présentes. 
 

• Le 12 juillet 2023 à Capens de 16h à 18h une balade à la découverte de la biodiversité en milieu urbanisé était organisée avec le 
CPIE Terres toulousaines, 2 personnes étaient présentes. 

 

• Le 13 juillet 2023 à Montbrun-Bocage était organisée de 11h30 à 13h30 avec le CPIE Terres toulousaines une balade à la 
découverte de la biodiversité en milieu urbanisé réunissant 3 participantes. 
 

• Le 17 juillet 2023 à Rieux-Volvestre était organisée par le bureau d’études Rosalia Expertise de 14h-16h une sortie pour observer 
les papillons en milieu naturel ayant réuni 10 personnes, suivie d’une conférence présentant certaines espèces de papillons 
trouvées sur le territoire de 18h à 20h ayant réuni 25 personnes.   
 

• Le 18 juillet à Lafitte-Vigordane 2023 était organisée par le bureau d’études Rosalia Expertise de 14h-16h une sortie pour 
observer les papillons en milieu naturel ayant réuni 5 personnes, suivie d’une conférence présentant certaines espèces de 
papillons trouvées sur le territoire de 18h à 20h ayant réuni 5 personnes.  
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• Le 20 juillet 2023 à Bois-de-la-Pierre était organisée par le bureau d’études Rosalia Expertise de 14h-16h une sortie pour observer 
les papillons en milieu naturel ayant réuni 2 personnes, suivie d’une conférence présentant certaines espèces de papillons 
trouvées sur le territoire de 18h à 20h ayant réuni 4 personnes.    
 

• Le 21 juillet 2023 à Carbonne était organisée par le bureau d’études Rosalia Expertise de 14h-16h une sortie pour observer les 
papillons en milieu naturel ayant réuni 12 personnes, suivie d’une conférence présentant certaines espèces de papillons trouvées 
sur le territoire de 18h à 20h ayant réuni 5 personnes.   

 

• Le 21 septembre 2023 à Saint-Sulpice-sur-Lèze de 18h30 à 20h30 a eu lieu une conférence sur les frelons asiatiques dispensée 
par l’association Les Explorateurs des Possibles à laquelle 6 personnes ont assisté. 

 

• Le 24 septembre 2023 à Latrape de 10h à 12h s’est déroulée une course d’orientation axée sur la biodiversité avec l’intervention 
de l’association Atousports Pyrénées et à laquelle 17 personnes ont participé. 
 

• Le 30 septembre 2023 à Salles-sur-Garonne de 8h30 à 10h30 un groupe de 8 personnes s’est réuni sous la supervision de Candie 
Chamayou Petiot, passionnée d’ornithologie, pour observer l’avifaune locale. 
 

 
Si la plupart des animations ont été organisées pour le grand public, 2 animations étaient en revanche à destination des élus : 
 

• Le 2 juin 2023 de 18h00 à 20h00 était organisée à Carbonne une prospection de certains bâtiments publics (majoritairement 
des églises) à la recherche de gites de chauves-souris encadrée par le CEN Occitanie. 4 élus étaient présents. 
 

• Le 27 septembre 2023 de 17h30-19h une conférence sur la gestion différenciée des espaces verts a été donnée dans les locaux 
de la CCV par l’association les Fous du Bois. Cette conférence était organisée pour les élus ainsi que pour les agents d’entretien 
des espaces verts des communes. Une dizaine de participants (élus et agents confondus) étaient présents. 

 

 
Une des actions de sensibilisation qui a été envisagée dans le cadre de la mise en œuvre de l’atlas était l’emprunt temporaire sur une ou 
deux semaines de l’exposition dédiée à la biodiversité du syndicat Haute Garonne Environnement. Cependant, seules les communes 
peuvent emprunter ce matériel (et non la CCV) et malheureusement aucune commune n’a pour le moment manifesté la volonté de se 
saisir de cet outil. 

 

 

II.1.5 Communication  

Préciser les actions de communication mises en œuvre (public ciblé, partage des liens url vers les pages internet existantes…). 
 
Afin que le projet d’ABiC puisse être le plus visible possible, nous avons créé un logo associé à plusieurs visuels qui sont utilisés lors des 
communications sur l’ABiC (voir annexe 1). Nous avons fait imprimer un kakémono de 2 m de haut et 85 cm de large que nous disposons 
lors de chaque évènement de l’atlas afin que le public puisse identifier la nature de l’évènement. 
 
Un onglet dédié entièrement à l’atlas a été créé sur le site internet de la CCV, il comporte une présentation du projet (périmètres, enjeux, 
acteurs impliqués) et notamment un agenda de toutes les animations liées au projet : https://volvestre.fr/biodiversite/ 

 
Le groupe Facebook « ABiC – Communauté de Communes du Volvestre » est un groupe public créé et géré par la Communauté de 
Communes du Volvestre : https://www.facebook.com/groups/biodiversitevolvestre 
Il s’agit d’un espace ouvert à toutes et tous ceux désireux de partager, informer, communiquer, sensibiliser sur le riche patrimoine naturel 
du territoire du Volvestre. Ce groupe a été conçu afin d’informer ses membres des avancées du projet mais également pour créer une 
émulation autour de du patrimoine naturel du Volvestre, ses habitants y publient des photos de la nature qui les entoure, de leur rencontre 
avec une espèce du monde animal ou végétal. A l’heure actuel ce groupe compte 187 membres.  

 
En termes d’outils de communication pour informer sur la mise en œuvre de l’atlas, les canaux suivants sont utilisés :  

- Radio Galaxie : une première interview avec la chargée de mission en charge du projet d’ABiC et l’élu M. Bastien HO a eu lieu en 
avril pour présenter l’atlas, puis un autre podcast avec l’intervention de M. Emile Poncet du CEN chiroptérologue a été enregistré 
dans la foulée ce qui a permis aux auditeurs d’en apprendre plus sur les inventaires des chauves-souris et faire le bilan sur les 
idées reçues de ces créatures méconnues ; 

- Les médias papiers La Dépêche et la Petite République ont également servis de support de communication pour présenter le 
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projet et le calendrier de certaines de ses animations de sensibilisation.  
- Les réseaux sociaux : des informations sur les évènements de sensibilisation à la biodiversité sont systématiquement publiées 

sur le groupe facebook « Agenda culturel en Volvestre », groupe « ABiC-Communauté de Communes du Volvestre et sur la page 
facebook de la CCV ; 

- Le site internet de la CCV rubrique « actu » accueille des informations relatives aux avancements du projet et aux animations ; 
- L’Agenda de l’Office du Tourisme Intercommunal est mis à contribution pour les animations ; 
- Les communes concernées par une animation font le relai de la communication en partageant l’affiche d’un événement sur leurs 

propres canaux de diffusion ; 
- Enfin des campagnes d’affichages dans des lieux stratégiques sont opérées (écoles, mairies, accueil de la CCV et des maisons 

France service …). 
 
Le magazine de la CCV « EnVolvestre », distribué 2 fois par an aux 32 0000 habitants du territoire, accueillera un dossier dédié à l’Atlas lors 
du prochain numéro (qui devrait être publié à l’hiver prochain), présentant plus en détail le projet, ces enjeux et les actions déjà réalisées 
ainsi que les futures programmations.  

 

 

 

II.1.6 Tableau récapitulatif des actions prévues et résultats   

 

 

 

Actions prévues 
Statut de 

réalisation 

Date de 
début de 
l’action 

Date de 
fin de 

l’action 

Résultats des actions 
réalisées (Productions, 
bénéficiaires, diffusion 

des résultats…) ou 
résultats attendus 

Apprentissage, défis ou 
difficultés rencontrés par 

l’équipe projet et 
principales mesures 

prises 

Action N°1 : Rédaction 
d’une offre de marché 
public pour les prestations 
d’inventaires 

Réalisée 

10/2022 12/2022 

 
 
 
Résultat N°1 : 4 
prestataires 
sélectionnés, un par lot  
 
 
 
 

Apprentissage : Choix de 
diviser en lot les 4 
inventaires, permettant 
ainsi à des candidats de 
ne postuler que pour un 
seul lot. 
Difficulté : plus de 
difficulté de coordination 
en interne étant donné 
que les prestataires sont 
plus nombreux. 

Action N°2 : COPIL 

Réalisée 

01/2023 01/2023 

 
 
 
 
Résultat N°2 : 1 er 
COPIL organisé 
 
 
 

Difficulté rencontrée : 
Certains invités n’ont pas 
pu être présents (Région, 
Département, OFB) mais 
entretien ensuite via 
téléphone avec l’OFB 
pour le suivi du projet 

Action N° 3 : COTECH 

Réalisée 

03/2023 03/2023 
Résultat N°3 : 1er 
COTECH organisé  

Présence des prestataires 
des inventaires qui ont 
échangé entre eux et pu 
exposer les actions à 
mener 
Pas de difficulté 
rencontrée 
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Action N°4 : identification 
d’un partenaire et d’un 
système de collecte des 
données pour inventaires 
participatifs 

Réalisée 

01/2023 05/2023 

Résultat N°4 : LPO 
partenaire et système 
de collecte de fiche de 
terrain à remplir par le 
participant. 
Collecte des données 
effectuées par la LPO 
directement qui reverse 
les données 
naturalistes à la CCV 
tous les ans 

Difficultés : le choix de la 
collecte des données n’a 
pas été aisé en raison 
notamment du budget. 
Volonté au départ 
d’utiliser Citizen pour sa 
modernité et son 
accessibilité mais le coût 
était trop élevé. 
Puis, questionnement sur 
l’utilisation de 
l’application Inaturalist, 
cependant la 
récupération des données 
(à reverser au SINP)est 
plus compliquée. 
Volonté de ne pas 
collecter les données en 
interne à la CCV, mais 
d’externaliser faute de 
moyens humains en 
interne 

Action N° 5 Inventaire 
cartographie des habitats 
naturels 

En cours   

04/2023 09/2024 

Résultat N°5 : 2 
passages sur terrain, 
non finalisé car d’autres 
passages prévus 
jusqu’à la fin de l’été 
2024 

Pas de difficulté à ce 
stade de réalisation de 
l’action 

Action N° 6 Inventaires 
chiroptères 

En cours 

04/2023 10/2023 

Résultat N°6 : phases 
de terrain finalisées, en 
attente des rapports 
d’études et des 
préconisations  

Défi : profiter des phases 
de terrains pour 
sensibiliser les habitants 
à l’importance de 
préserver ces espèces 
protégées, instaurer le 
dialogue pour redorer 
l’image de la chauve-
souris 
 
Pas de difficulté à ce 
stade de réalisation 
 

Action N°7 Création des 
visuels et outils de com 
pour l’ABiC 

Réalisée 

03/2023 05/2023 

Résultat N°7 : création 
d'un logo, de visuels 
type « banderoles » 
pour accompagner les 
publications, 
impression d’un 
kakémono pour 
identifier l’ABiC 
Création d’un groupe 
facebook pour l’atlas 

 
Apprentissage : fédérer 
les habitants autour 
d’actions territorialisées 
via les réseaux sociaux ce 
qui a permis de rendre les 
membres du groupe 
facebook acteurs du 
projet d’ABiC 
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Action N° 8 Inventaires 
Lépidoptères 

En cours  

04/2023 10/2023 

Résultat N°8 :  phases 
de terrain finalisées, en 
attente des rapports 
d’études et des 
préconisations 

Pas de difficultés 
rencontrées à ce stade de 
la réalisation de l’action 

Action N°9 : réalisation des 
animations de 
sensibilisation et de 
mobilisation 

En cours 

05/2023 12/2024 

Résultat N°9 : une 
quinzaine d’animations 
réalisées à destination 
majoritairement du 
grand public mais 
également 2 
animations à 
destination des élus et 
de futures animations à 
destination des 
scolaires en partenariat 
avec l’association 
Apilèze 

Difficulté rencontrée :  
Peu de participants à 
certaines animations et 
trouver des animations 
adaptées au public visé 
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II.2 Suite des actions prévues et perspectives post-ABC 

Préciser les prochaines étapes du projet (poursuite des inventaires, actions prévues concernant la valorisation des connaissances à travers 

l’élaboration de cartographies d’enjeux et d’un plan d’action, poursuite des actions de mobilisation et de sensibilisation, modalités 

d’élaboration et de diffusion des résultats et livrables afin de permettre son appropriation par l’ensemble des citoyens et élus…) ainsi que 

la mise en perspective au-delà du projet (mise en œuvre du plan d’action de l’ABC, inscription dans la dynamique TEN…). Ce dernier point 

sera détaillé essentiellement si des évolutions / avancées notables ont eu lieu par rapport aux perspectives envisagées dans le dossier initial. 

 
 

Concernant le volet des inventaires naturalistes, les inventaires des reptiles et la cartographie des habitats naturels auront lieu en 2024. 
Concernant les inventaires des chiroptères et des lépidoptères, les phases de terrain étant terminées nous sommes en attente des rapports 
d’études afin de planifier la mise en œuvre des recommandations qui en seront issues. Les données pertinentes issues de ces inventaires 
seront transférées en premier lieu au PETR Sud Toulousain, porteur du Schéma de Cohérence territoriale (SCoT), document en cours de 
révision. Toutes les données naturalistes résultant des inventaires seront transmises au SINP.   
Les inventaires participatifs sur les hirondelles, en partenariat avec la LPO, courent toujours même durant l’hiver où la présence de nids 
peut encore être identifiée.  

 
Des actions de mobilisation et de sensibilisation accompagneront la suite des inventaires : sont par ailleurs déjà planifiées les animations 
à destination du grand public suivantes :  

- 19 octobre 2023 de 18h30 à 20h30 à Longages : conférence sur la biodiversité dans les jardins avec l’intervention de l’association 
les Explorateurs des Possibles 

- 22 octobre 2023 de 10h à 12h à Lavelanet de Comminges : course d’orientation dédiée à la biodiversité organisée par 
l’association Atoutsports Pyrénées 

 
En complément à ce projet, la chargée de mission aménagement de l’espace et transition écologique va être formée pour animer les 
ateliers 2 tonnes le 20 octobre 2023, des ateliers seront alors proposés aux agents de la CCV et aux élus en novembre et décembre 2023.  

 
Une projection de courts métrages dédiés à la biodiversité sera organisée cet hiver avec l’accompagnement du FREDD dans le cinéma de 
Carbonne et un concours photo sur une thématique de biodiversité (à définir) sera organisée au printemps prochain. 
Une série d’animations sur les pollinisateurs à destination des élèves de cycle 2 et 3 du territoire aura lieu cet hiver avec l’intervention de 
l’association Apilèze, les dates précises sont en cours d’étude : 5 écoles du territoire ont manifesté leur volonté de bénéficier de ces 
animations.  
 
Un COPIL sera organisé en début d’année 2024 suivi d’un COTECH avant le début des inventaires des reptiles (printemps 2024). 
Des réunions publiques de restitutions des résultats des inventaires seront organisées afin que les populations puissent mieux 
appréhender le projet d’ABiC, sa portée et les mesures à mettre en place pour une meilleure préservation et valorisation de la biodiversité 
sur le territoire. Un livret papier synthétique de l’Atlas sera imprimé et disponible à la consultation à la CCV une fois le projet finalisé. 

 

 

II.3 Autoévaluation  

Préciser les indicateurs d’évaluation du projet élaborés afin de mesurer l’atteinte des objectifs fixés et les résultats de l’autoévaluation 

réalisée concernant la mise en œuvre du projet sur la période de référence. 

 
Dans le cadre de l’autoévaluation du projet d’ABiC sur la période de référence, les indicateurs d’évaluations suivants ont été choisis : 
 
Pour le volet inventaire 

- Réaliser les inventaires dans les temps prévus par le cahier des charges du marché publics : les dates du calendrier ont jusqu’alors 
été respectées.  

- Identifier des prestataires travaillant au plus proche du lieu des inventaires : Dans les faits tous nos prestataires se trouvent en 
région Occitanie et 3 sur 4 en Haute-Garonne. 

- Trouver une plateforme ou un système simple et peu couteux pour mettre en œuvre les inventaires participatifs : Dans les faits, 
il a été difficile de choisir un format et une plateforme pour les inventaires participatifs, mais le partenariat avec la LPO qui 
s’occupe de la collecte des données réponds à nos besoins. 
 

 
Pour le volet animation : 
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- Le taux de participations aux animations : Dans les faits certaines animations ont accueilli trop peu de participantso. 
- Une variété de partenaires et de prestataires : Dans les faits nous avons fait intervenir autant des particuliers passionnés, que 

des bureaux d’études, des associations, comptabilisant en tout une quinzaine de prestataires. 
- Nombre d’animations organisées sur la période : dans les faits une quinzaine d’animations ont été organisées sur une période 

de 6 mois, nous avions également imposé aux prestataires des inventaires de proposer a minima une animation, c’était une des 
conditions présente dans le cahier des charges pour qu’une candidature puisse être retenue.  

 
Sur la communication plus précisément :  

- Fédérer les populations autour de l’atlas : dans les faits un groupe facebook comptant bientôt pas loin de 200 membres qui 
l’alimente. 

- Communiquer sur plusieurs canaux de communication : dans les faits nous utilisons comme mode de communication les médias 
papier, les médias radiophoniques, l’affichage et les réseaux sociaux. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Annexes 
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ANNEXE 1 : VISUELS ET LOGOS DE L’ABIC 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

ANNEXE 2 : AFFICHES DES ANIMATIONS DE L’ABiC  
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ANNEXE 3 : FICHE TERRAIN INVENTAIRES PARTICIPATIFS 
 

 

 

 

 


